

Zápis zo stretnutia č. 12	
Dátum:	10.3.2010
Čas:	8:00 – 11:00
Miestnosť:	softvérové štúdio (d07b)
Vedúci projektu:	Ing. Peter Lacko
Zúčastnení členovia tímu:	Bc. Michal Klinovský, Bc. Andrej Kozák, Bc. Lukáš Ondriga, Bc. Marián Ott, Bc. Jozef Zvalo, Bc. Matej Pružinský
Vypracoval:	Bc. Lukáš Ondriga

Téma stretnutia: Stav implementácie a ďalší postup

Opis stretnutia:

1. Diskutovali sme o spôsobe, akým sa budú deaktivovať vygenerované URL, keďže po nejakom čase, by mohli zbytočne zahlcovať databázu. Dohodli sme sa, že administrátor bude mať možnosť zmazať nepotrebné URL.
2. Ďalšou funkcionalitou portálu bude automatické generovanie e-mailov na základe šablón. Okrem toho sme uvažovali o využití kontextového vyhľadávania, dohodli sme sa, že zistíme možnosti využitia takejto technológie.
3. Niektorí členovia tímu mali problémy s vývojovým prostredím, ktoré sme na stretnutí vyriešili. Rozhodli sme o vytvorení používateľskej príručky pre vývojárov, ktorá posluží tiež pri údržbe systému.
4. Problémom bola tiež nejednotnosť databázy. Aktuálny skript pre vytvorenie a naplnenie databázy sa nachádza v SVN repozitári projektu v priečinku DB v podpriečinku, ktorého názov je najneskorší dátum.
5. Diskutovali sme o doplnení dokumentácie, v ktorej opíšeme naimplementovanú funkčnosť. Okrem toho bude vytvorená používateľská príručka pre vývojárov

Zhodnotenie predchádzajúcich úloh:

- 11.1 Plán na letný semester bol zostavený a nachádza sa na webovom sídle tímu.
- 11.2 Boli vytvorené triedy na generovanie URL na zaslanie článku
- 11.3 Boli začaté práce na rozhraní pre admina, práce spomalili problémy s vývojovým prostredím.
- 11.4 Základná funkcionalita e-mail notifikácie bola naimplementovaná.
- 11.5 Review článkov ešte nebol dokončený, z dôvodu nutnosti štúdia použitých technológií.
- 11.6 HTML+CSS nebolo zatiaľ upravené kvôli problémom s vývojovým prostredím.
- 11.7 Server Jetty sa podarilo uviesť do prevádzky.
- 11.9 Boli vytvorené nové DAO triedy pre generovanie URL.
- 11.10 Boli naštudované časti dokumentácie iných tímov.

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

ID	Úloha	Termín	Zodpovedná osoba
12.1	Vytvorenie admin-rozhrania portálu.	17.3.	Ott
12.2	Doplnenie e-mail notifikácie o šablóny a funkcie na generovanie správ.	17.3.	Kozák
12.3	Implementácia výpisov článkov.	17.3.	Zvalo
12.4	Dokončenie review článkov.	17.3.	Klinovský
12.5	Úprava HTML+CSS.	17.3.	Pružinský
12.6	Doplnenie DAO rozhrania podľa potreby. Aktualizácia skriptov pre naplnenie databázy.	17.3.	Ondriga