

<b>Zápis zo stretnutia č. 14</b>	
<b>Dátum:</b>	24.3.2010
<b>Čas:</b>	8:00 – 11:00
<b>Miestnosť:</b>	softvérové štúdio (d07b)
<b>Vedúci projektu:</b>	Ing. Peter Lacko
<b>Zúčastnení členovia tímu:</b>	Bc. Michal Klinovský, Bc. Andrej Kozák, Bc. Lukáš Ondriga, Bc. Marián Ott, Bc. Jozef Zvalo, Bc. Matej Pružinský
<b>Vypracoval:</b>	Bc. Michal Klinovský

**Téma stretnutia:** Stav implementácie, testovanie, doplnenie dokumentácie

### Opis stretnutia:

1. V úvode sme zhodnotili úlohy z predchádzajúceho stretnutia
2. Testovali sme celý proces od uploadu abstraktu až po jeho zaradenie do časopisu - treba dorobiť logiku pre kontrolu formátu adminom. Generovanie hashu aj posielanie mailov funguje.
3. Diskutovali sme o procese review normálneho článku – treba zistiť či bude mať reviewer možnosť zamietnuť článok s možnosťou poslať ho na prerobenie alebo ho úplne zamietne.
4. Na stretnutí bolo dorobené ukladanie kategórií do DB a boli dopracované DAO metódy pre prácu s hashom.
5. Boli rozdelené úlohy do ďalšieho stretnutia

### Zhodnotenie predchádzajúcich úloh:

- 11.7 Webový server Jetty nebol rozbehaný
- 13.1 CSS štýly pre zobrazovanie článkov a zobrazenie detailu článku boli upravené
- 13.2 Bola doplnená logika pre potvrdenie alebo zamietnutie abstraktu supervisorom, ešte treba dorobiť logiku pre schválenie/zamietnutie formátu článku adminom a reviewerom
- 13.3 Práca na admin rozhraní pokračuje
- 13.4 Posielanie mailov bolo zakomponované do logiky procesu
- 13.5 Stránka pre reupload bola vytvorená
- 13.6 Dokumentácia bola doplnená o nové modely, bola upravená inštalačná príručka
- 13.7, 13.8 DAO metódy boli doplnené a podľa potreby budú vytvárané nové, problém s ukladáním kategórií bol vyriešený

**Úlohy do ďalšieho stretnutia:**

<b>ID</b>	<b>Úloha</b>	<b>Termín</b>	<b>Zodpovedná osoba</b>
11.7	Rozbehať Jetty	31.3.	Lacko
14.1	Úprava CSS štýlov podľa potreby pri vytváraní nových stránok	31.3.	Kozák, Pružinský
14.2	Dokončiť kontrolu formátu článkou adminom a dokončiť normálnu review	31.3.	Klinovský
14.3	Zistiť znenie statických textov na portáli (napr. nejaké info ktoré sa bude zobrazovať supervisorovi pri kontrolovaní abstraktu...)	31.3.	Lacko
14.4	Vytvoriť chybové stránky (404) a presmerovanie na ne	31.3.	Zvalo
14.5	Dopĺňanie DAO rozhrania podľa potreby ostatných členov tímu	31.3.	Ondriga
14.6	Dokončiť admin rozhranie	31.3	Ott