

NA STIAHNUTIE TU: [DOC](#) PDF

Dátum: 15.10.2009

Miesto: D-003

Prítomní: Peter Bradáč, Martin Jaborník, Matúš Juhas, Miroslav Kaniansky, Róbert Korduliak, Nikoleta Habudová

Ospravedlnení: Peter Bako

Vedúci stretnutia: Róbert Korduliak

Zapisovateľ: Matúš Juhas

Program stretnutia:

1. Konzultácia ohľadom zisku kontaktov
2. Grafický dizajn
3. Dokumentácia
4. Analýza modulu ubytovanie
5. Kontrola úloh z minulého týždňa

1. Konzultácia ohľadom kontaktov (zákazníkov), ľudí s postihnutím kvôli zisteniu požiadaviek. Kontaktovanie až po vytvorení prototypu.

2. Grafický dizajn. M. Kaniansky ozrejmil technické riešenie niektorých postihnutí a riešenie: farbosleposť - kaskádovateľnosť, motorické postihnutie – využitie kláves, dyslexia – menej animácie, nepočujúci – pri videách vkladanie titulkov.

Pri implementácii riešenia sa zameriame na farbosleposť a motorické postihnutie . Diskusia ohľadom návrhu obrazoviek. M. Kaniansky vypracuje do budúceho týždňa návrh 3-4 obrazoviek.

1. Dokumentácia – Vytvára sa len zápisnica a neskôr sa bude pokračovať analýzou. Diskusia ohľadom dokumentovania interných procesov a či je potrebné zverejniť analýzu na webe.

2. Analýza modulu ubytovanie. R. Korduliak predstavil funkcionality. Diskusia ohľadom doplnenia atribútov a využitia super usera (administrátor). Actor automatické mazanie zneplatní inzerát alebo úplne zmaže? Úplne zmaže. Určenie potrebných modelov a tabuliek pre analýzu: UC model, dátový model, tabuľka krokov UC, akceptačné testy (2-3 na modul). Špecifikácia požiadaviek pre každý modul do budúceho týždňa. Je potrebné určiť priority modulov (technická realizovateľnosť). Premyslieť si požiadavky na funkcionality systému.

3. Overenie splnenia úloh z minulého týždňa.

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia:

Číslo

Popis

Zodpovedný

Priorita

Termín určenia

Termín predpokladaného skončenia

Termín skutočného skončenia

Status úlohy

1.1

Vypracovať šablónu na zápisy

Peter Bako

3

8.10.2009

Zápisnica zo stretnutia č. 2

Pondelok, 19 Október 2009 19:19 - Posledná úprava Pondelok, 19 Október 2009 19:59

12.10.2009

14.10.2009

Splnená

1.2

Zverejniť zápisnicu zo stretnutia č.1

Peter Bako

3

8.10 2009

12.10.2009

14.10.2009

Splnená

1.3

Určiť názov projektu

Nikoleta Habudová

3

8.10 2009

15.10.2009

14.10.2009

Splnená

1.4

Vyriešiť CVS, verzionovanie, generovanie dokumentácie v CASE nástroji

Robo Korduliak

3

8.10 2009

15.10.2009

14.10.2009

Splnená

1.5

Use-case diagram, dátový diagram pre modul UBYTOVANIE

Robo Korduliak

Zápisnica zo stretnutia č. 2

Pondelok, 19 Október 2009 19:19 - Posledná úprava Pondelok, 19 Október 2009 19:59

5

8.10.2009

15.10.2009

Rozpracovaná

doplniť podľa diskusie

1.6

Študovať usability, hrubý graf. náčrt

Miroslav Kaniansky

5

8.10.2009

29.10.2009

Rozpracovaná

vypracovať návrh 3-4 obrazoviek

1.7

Pripraviť podklady a prostredia pre Implementáciu

Peter Bradáč

3

8.10.2009

15.10.2009

14.10.2009

Splnená

Zápisnica zo stretnutia č. 2

Pondelok, 19 Október 2009 19:19 - Posledná úprava Pondelok, 19 Október 2009 19:59

1.8

Login pre vedúcu

Martin Jaborník

3

8.10.2009

15.10.2009

14.10.2009

Splnená

1.9

Zápisnica zo stretnutia č. 2

Pondelok, 19 Október 2009 19:19 - Posledná úprava Pondelok, 19 Október 2009 19:59

Spolupracovať na analýze

Matúš Juhas

3

8.10.2009

15.10.2009

14.10.2009

Rozpracovaná

upraviť modul Práca podľa diskusie

Zápisnica zo stretnutia č. 2

Pondelok, 19 Október 2009 19:19 - Posledná úprava Pondelok, 19 Október 2009 19:59

Úlohy:

Číslo

Popis

Zodpovedný

Priorita

Termín určenia

Termín predpokladaného skončenia

Termín skutočného skončenia

Status úlohy

2.1

Vložiť na stránku tímu 1. zápisnicu

Martin Jaborník

3

14.10.2009

21. 10.2009

rozpracovaná

2.2

Zistiť u Lacka možnosť ftp pripojenia v laboratóriu

Martin Jaborník

Zápisnica zo stretnutia č. 2

Pondelok, 19 Október 2009 19:19 - Posledná úprava Pondelok, 19 Október 2009 19:59

3

14.10.2009

21.10.2009

rozpracovaná

2.3

Spísať návod pre verzovanie v Ent. Arch.

Róbert Korduliak

4

14.10.2009

21.10.2009

rozpracovaná

2.4

Rozbehať SVN

Peter Bradáč

3

14.10.2009

21.10.2009

rozpracovaná

Zápisnica zo stretnutia č. 2

Pondelok, 19 Október 2009 19:19 - Posledná úprava Pondelok, 19 Október 2009 19:59

