

NA STIAHNUTIE TU: [DOC](#) [PDF](#)

Dátum a začiatok: 12.11.2009 9:00

Dĺžka trvania: 1:30 hod

Miesto: D-003

Prítomní: Peter Bradáč, Peter Bako, Martin Jaborník, Matúš Juhas, Miroslav Kaniansky, Róbert Korduliak, Nikoleta Habudová, p. Gulyášová

Ospravedlnení: -

Vedúci stretnutia: Miroslav Kaniansky

Zapisovateľ: Peter Bradáč

Program stretnutia:

1. Prezentácia projektu
2. Diskusia k prezentácii
3. Analýza a kontrola úloh
4. Diskusia

1. Na stretnutie tímového projektu bola pozvaná p. Gulyášová, ktorá je zdravotne postihnutá osoba a predsedá miestnemu občianskemu združeniu pre ZŤP občanov. Vytváraný projekt jej bol predstavený Róbertom Korduliakom po jednotlivých moduloch. Grafický návrh prezentoval Miroslav Kaniansky.

2. Po skončení prezentácie funkčnosti portálu prebiehala diskusia o vhodnosti a funkčnosti prezentovaného portálu. K jednotlivým bodom sa v diskusii prišlo k záverom:

1. obrázky – majú byť väčšieho formátu
2. použité písmo – má byť veľkosti minimálne 12px
3. navigácia – nepoužívať zhustené odkazy a tlačidlá a hĺbku navigácie udržiavať na plytkej úrovni 2 až 3 stránok
4. ovládanie – prevláda používanie myši nad klávesnicou
5. farebnosť – používanie jednoduchých farieb, oživenie vo forme obrázku na pozadí
6. používanie reklám – nemajú sa používať vyskakujúce odkazy a reklamy

Následne sa v diskusii identifikovali tieto dôležité body a ciele vzťahujúce sa k jednotlivým modulom:

1. fórum – možnosť spoznania ľudí v okolí bydliska
2. ubytovanie – možnosť ponúk ubytovania v penziónoch a hoteloch s bezbariérovým prístupom
3. opatrovatelstvo – pridanie všeobecných informácií, na čo majú nárok postihnuté osoby a ich blízky
4. všeobecne –
 1. i. zamedziť zneužitiu portálu, mazať nevhodný a urážajúci obsah smerovaný na postihnutých ľudí
 2. ii. sledovanie denných a aktuálnych udalostí na Slovensku a vo svete. Dôraz na postihnutých ľudí
 3. iii. možnosť vyhľadať a získať kontakty na občianske organizácie, štátne inštitúcie, miestnej správy

1. Po skončení diskusie p. Habudová pripomenovala a zhodnotila analýzu Core aplikácie. Body ku ktorým sa vyjadrila súviseli s nedostatočným ozrejením prípadov použitia a k nim zodpovedajúcemu diagramu. Tieto body boli diskusiou ozrejené a neovplyvňujú závažne budúcu funkčnosť Core aplikácie.

2. Ďalšia diskusia prebiehala ohľadom grafického dizajnu a základnej funkčnosti aplikácie. Grafický návrh prezentovaný Miroslavom Kanianskym bol odsúhlasený členmi tímu. Na záver prebiehala diskusia ohľadom uvítacej obrazovky pred vstupom na portál. Bolo dohodnuté, že táto obrazovka bude vizuálne a obsahovo obsahovať viaceré možnosti zobrazenia portálu. Miroslav Kaniansky ďalej zdôraznil nutnosť rozpisu funkčnosti portálu a navigácie, ktorá sa má odrážať v grafickom návrhu ďalších obrazoviek. Bolo dohodnuté, aby grafický návrh neobsahoval konkrétne finálne pomenovanie navigácie, ale iba návrh.

3. Overenie splnenia úloh z minulého týždňa.

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia:

Číslo

Popis

Zodpovedný

Priorita

Termín určenia

Termín predpokladaného skončenia

Termín skutočného skončenia

Status úlohy

3.5

Analýza technickej realizovateľnosti „virtuálnej klávesnice“

Peter Bako

4

22.10.2009

4.11.2009

12.11.2009

splnená

Zápisnica zo stretnutia č. 6

Utorok, 17 November 2009 15:12 - Posledná úprava Utorok, 17 November 2009 15:19

3.7

Štúdium frameworku Hibernate

Peter Bako

3

22.10.2009

28.10.2009

12.11.2009

splnená

5.1

Pripomienky k analýze a požiadavkám

Nikoleta Habudová

4

5.11.2009

12.11.2009

12.11.2009

splnená

Core aplikácie

5.2

Prezentácia projektu

Róbert Korduliak

2

5.11.2009

19.11.2009

12.11.2009

splnená

5.3

Preklopenie datového modelu do databázy PostgreSQL

Peter Bako

3

5.11.2009

12.11.2009

Zápisnica zo stretnutia č. 6

Utorok, 17 November 2009 15:12 - Posledná úprava Utorok, 17 November 2009 15:19

12.11.2009

splnená

5.4

Výber nástroja pre sledovanie zmien

Peter Bradáč

3

5.11.2009

19.11.2009

rozpracovaná

5.5

Overiť prístupnosť localhoť z iných PC rámci jednej siete

Peter Bako

3

7.11

19.11.2009

12.11.2009

splnená

Prístupnosť pomocou virtuálneho stroja

Zápisnica zo stretnutia č. 6

Utorok, 17 November 2009 15:12 - Posledná úprava Utorok, 17 November 2009 15:19

Úlohy:

Číslo

Popis

Zodpovedný

Priorita

Termín určenia

Termín predpokladaného skončenia

Termín skutočného skončenia

Status úlohy

5.4

Výber nástroja pre sledovanie zmien

Peter Bradáč

3

5.11.2009

19.11.2009

rozpracovaná

[]

6.1

Implementovať validátor na emailovú adresu

Peter Bako

2

12.11.2009

19.11.2009

[]

[]

[]

6.2

Rozpísanie funkcionality portálu

Miroslav Kaniánsky

3

12.11.2009

19.11.2009

6.3

Vytvoriť grafický návrh elementov na obrazovkách

Miroslav Kaniánsky

Zápisnica zo stretnutia č. 6

Utorok, 17 November 2009 15:12 - Posledná úprava Utorok, 17 November 2009 15:19

4

12.11.2009

19.11.2009

+ Martin Jáborník

6.4

Pripomienky k analýze a požiadavkám modulu Zamestnanie

Nikoleta Habudová

4

12.11.2009

19.11.2009

Zápisnica zo stretnutia č. 6

Utorok, 17 November 2009 15:12 - Posledná úprava Utorok, 17 November 2009 15:19

6.5

Predstavenie testovania portálu

Róbert Korduliak

2

12.11.2009

19.11.2009

+ Matúš Juhás

6.6

Prototypovanie Core aplikácie

Peter Bradáč

4

12.11.2009

26.11.2009

6.7

Výber nástroja pre editáciu CSS štýlov

Miroslav Kaniánsky

2

12.11.2009

26.11.2009

6.8

Vyskúšať funkčnosť virtuálnej klávesnice

Peter Bako

3

Zápisnica zo stretnutia č. 6

Utorok, 17 November 2009 15:12 - Posledná úprava Utorok, 17 November 2009 15:19

12.11.2009

26.11.2009

6.8

Vytvorenie číselníkov

Peter Bako

3

12.11.2009

19.11.2009

Zápisnica zo stretnutia č. 6

Utorok, 17 November 2009 15:12 - Posledná úprava Utorok, 17 November 2009 15:19
