

NA STIAHNUTIE TU: [DOC](#) PDF

Dátum a začiatok: 29.3.2010 13:00

Dĺžka trvania: 1:00 hod

Miesto: D-003

Prítomní: Peter Bradáč, Peter Bako, Martin Jaborník, Matúš Juhas, Miroslav Kaniansky, Róbert Korduliak, Nikoleta Habudová,

Ospravedlnení: -

Vedúci stretnutia: Matúš Juhas

Zapisovateľ: Róbert Korduliak

Program stretnutia:

1. Zhodnotenie testovania
2. Nový grafický dizajn
3. Propagácia portálu
4. Diskusia

1. Róbert Korduliak zhodnotil testovanie portálu, dohodol sa na ďalšom postupe s Petrom Bradáčom. Nová verzia pre testovanie čaká na dokončenie modulu opatrovatel'stvo.

2. Miroslav Kaniansky prezentoval nový grafický dizajn. Keďže ho všetci zúčastnení hodnotili kladne, nahradí doterajší dizajn.

3. Peter Bradáč navrhol umiestniť portál na hosting – freeweb(<http://www.freeweb.sk/>). Umiestnenie na takýto hosting by mohlo prispieť k propagácii portálu, a taktiež by bola zabezpečená údržba servera, na ktorom by bol portál nasadený. Pre umiestnenie portálu na freeweb je potrebné okrem iných informácií vypracovať webovú prezentáciu vo formáte ppt alebo pdf.

4. V diskusii bol rozoberaný ďalší vývoj projektu. Vyplynula z nej potreba vypracovať používateľskú príručku.

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia:

Číslo

Popis

Zodpovedný

Priorita

Termín určenia

Termín predpokladaného skončenia

Termín skutočného skončenia

Status úlohy

11.8

Implementácia portálu

Peter Bradáč

4

22.2.2010

-

rozpracovaná

+ P. Bako

11.10

Grafika, CSS portálu

Miroslav Kanišiansky

4

22.2.2010

-

rozpracovaná

+ M. Jaborník

12.7

Spísať spôsob validácie portálu a použitých validátorov

Matúš Juhas

3

8.3.2010

14.3.2010

rozpracovaná

+ validátory

+ R. Korduliak

13.3

Spísať návod riešenia bezpečnosti ZŤP portálu

Róbert Korduliak

3

14.3.2010

21.3.2010

rozpracovaná

+ P. Bako

13.5

Spísať návod logovania ZĽP portálu

Peter Bako

3

14.3.2010

Zápisnica zo stretnutia č. 15

Streda, 07 Apríl 2010 08:51 - Posledná úprava Streda, 07 Apríl 2010 08:57

21.3.2010

rozpracovaná

14.1

Zistiť spôsob, akým bude robené presmerovanie

Martin Jaborník

3

22.3.2010

28.3.2010

rozpracovaná

14.2

Skúmať možnosti prepojenie so soc. sieťami

Martin Jaborník

2

22.3.2010

28.3.2010

rozpracovaná

14.3

Otestovať novú verziu portálu

Róbert Korduliak

4

22.3.2010

28.3.2010

splnená

+ M. Juhas

14.4

Zistiť, či sa dá stránka vymazať z Google indexácie + ako

Miroslav Kanižansky

Zápisnica zo stretnutia č. 15

Streda, 07 Apríl 2010 08:51 - Posledná úprava Streda, 07 Apríl 2010 08:57

3

22.3.2010

28.3.2010

rozpracovaná

14.5

Zistiť, či má byť title rovnaký alebo rôzny pre jednotlivé stránky

Miroslav Kanižansky

3

22.3.2010

28.3.2010

rozpracovaná

14.6

Integrovať CSS s novším dizajnom

Miroslav Kaniánsky

3

22.3.2010

28.3.2010

rozpracovaná

Zápisnica zo stretnutia č. 15

Streda, 07 Apríl 2010 08:51 - Posledná úprava Streda, 07 Apríl 2010 08:57

Úlohy:

Číslo

Popis

Zodpovedný

Priorita

Termín určenia

Termín predpokladaného skončenia

Termín skutočného skončenia

Status úlohy

11.8

Implementácia portálu

Peter Bradáč

4

22.2.2010

-

rozpracovaná

+ P. Bako

11.10

Grafika, CSS portálu

Miroslav Kanižansky

4

22.2.2010

-

rozpracovaná

+ M. Jaborník

12.7

Spísať spôsob validácie portálu a použitých validátorov

Matúš Juhas

3

8.3.2010

14.3.2010

rozpracovaná

+ validátory

+ R. Korduliak

13.3

Spísať návod riešenia bezpečnosti ZŤP portálu

Róbert Korduliak

3

14.3.2010

21.3.2010

rozpracovaná

+ P. Bako

13.5

Spísať návod logovania ZĽP portálu

Peter Bako

3

14.3.2010

21.3.2010

rozpracovaná

14.1

Zistiť spôsob, akým bude robené presmerovanie

Martin Jaborník

3

22.3.2010

28.3.2010

rozpracovaná

14.2

Skúmať možnosti prepojenie so soc. sieťami

Martin Jaborník

2

22.3.2010

28.3.2010

rozpracovaná

14.3

Otestovať novú verziu portálu

Róbert Korduliak

4

29.3.2010

9.4.2010

rozpracovaná

+ M. Juhas

14.4

Zistiť, či sa dá stránka vymazať z Google indexácie + ako

Miroslav Kanižansky

3

22.3.2010

Zápisnica zo stretnutia č. 15

Streda, 07 Apríl 2010 08:51 - Posledná úprava Streda, 07 Apríl 2010 08:57

28.3.2010

rozpracovaná

14.5

Zistiť, či má byť title rovnaký alebo rôzny pre jednotlivé stránky

Miroslav Kaniánsky

3

22.3.2010

28.3.2010

rozpracovaná

14.6

Integrovať CSS s novším dizajnom

Miroslav Kaniánsky

3

22.3.2010

28.3.2010

rozpracovaná

15.1

Vypracovať prezentáciu portálu

Róbert Korduliak

4

29.3.2010

9.4.2010

rozpracovaná

+ M. Juhas

15.2

Vypracovať používateľskú príručku

Martin Jaborník

3

29.3.2010

9.4.2010

rozpracovaná

15.3

Doplniť informačný obsah webu kvôli prezentácii

Martin Jaborník

4

29.3.2010

Zápisnica zo stretnutia č. 15

Streda, 07 Apríl 2010 08:51 - Posledná úprava Streda, 07 Apríl 2010 08:57

9.4.2010

rozpracovaná