

# Zápisnica č.16

**Dátum:** 31. marec 2010 (streda)

**Miesto:** Softvérové štúdio (laboratórium D07b)

**Čas:** 13:00

## Členovia tímu prítomní na stretnutí:

Bc. Michal Kudlačák  
Bc. Stanislav Martinický  
Bc. Juraj Orságh  
Bc. Ján Pivarček  
Bc. Juraj Sebín  
Bc. Marek Sivák

**Vedúci tímu:** Prof. Ing. Milan Kolesár, CSc.

**Zapisovateľ:** Bc. Juraj Orságh

**Účel stretnutia:** Prezentácia postupu prác na implementácii nového grafického rozhrania.

## Priebeh stretnutia:

- Testovanie priebežného prototypu a hľadanie programových chýb.
- Ukážka prototypu editora XML súboru.
- Kontrola postupu prác na dokumentácii.

## Kontrola plnenia úloh:

úloha	zodpovedný	termín dokončenia	stav
Implementácia XML editora	J. Pivarček	31.3.2010	ok
Zmeny v implementácii kreslenia prepojovacích čiar	M. Kudlačák	31.3.2010	ok
Pokračovanie prác na dokumentácii	J. Orságh, J. Sebín, S. Martinický	31.3.2010	ok
Implementácia vytvorenej grafiky do aplikácie	M. Sivák	7.4.2010	x

## Úlohy do nasledujúceho stretnutia:

úloha	zodpovedný	termín dokončenia
Vytvorenie úplného súboru logických členov pomocou XML editora	J. Orságh	7.4.2010
Pokračovanie prác na dokumentácii	J. Sebín, S. Martinický	7.4.2010
Implementácia všetkých logických členov	J. Pivarček	7.4.2010
Odstránenie chyby vznikajúcej pri napájaní čiar	M. Kudlačák	7.4.2010