

Zápisnica č. 12

Dôvod stretnutia: Diskusia k priebehu 6. šprintu

Súvisiaci šprint: Šprint 6 - *Nihonšu* 3.3.2010 - 17.3.2010

Dátum stretnutia: 10.3.2010 **Miesto:** IBM lab, FIIT STU

Prítomní:	Miroslav Kacera	X	Miroslav Soha	X
	Petra Majzúnová	X	Peter Študent	X
	Martin Repta	X	Ján Tóth	X
	Ján Suchal	X		

Zápis vyhotovil: Martin Repta **Zápis overil:** Ján Suchal

Priebeh stretnutia:

1. Zhrnutie činnosti a problémov každým členom tímu
2. Rozprava o výsledkoch a pokroku pre jednotlivé úlohy
3. Diskusia o problémoch

Úlohy definované pre: Šprint | **6** | - | *Nihonšu*

ID	Popis	Zodpovedný	Počet bodov	Status
6.1	Design stránky - html	Majzúnová	13	Naplánované
6.2	Design stránky – úprava zdrojového kódu	Tóth, Repta	21	Naplánované
6.3	Referenčná integrita	Študent	1	Naplánované
6.4	Právo pre neexistujúceho používateľa	Kacera	8	Naplánované
6.5	Skupina a používateľ s rovnakým menom	Študent	5	Naplánované
6.6	Markdown - zobrazovanie	Repta	1	Naplánované
6.7	Backup súborov	Kacera	5	Naplánované
6.8	Rss zdroj na celé podstránky	Soha	5	Naplánované

Podrobný popis úloh:

- 6.1 Vytvorenie xhtml šablón pre zobrazenie podľa definovaného rozvrhu.
- 6.2 Úprava zdrojového kódu, úprava výstupov podľa definovaných xhtml šablón.
- 6.3 Pri odstránení skupiny treba odstrániť všetky page_permissions, týkajúce sa danej skupiny, alebo nedovoliť zmazať skupinu, ak ma niekde dané práva.
- 6.4 Pridať práva neexistujúcemu používateľovi, prípadne ho pridať do skupiny. Prihlásením na stránku sa mu vytvorí konto.
- 6.5 Nájsť riešenie problému, že prichádzajúci používateľ má meno, ako už vytvorená skupina.
- 6.6 Riešenie zlého zobrazenia markdown WYSIWYG nástroja v priehliadačoch .
- 6.7 Ukladanie súborov.
- 6.8 Zobrazenie RSS zdroja pre zmeny celého podstromu stránok.

Hodnotenie úloh pre: Šprint		6	-	Nihonšu
Úlohy	Meno	Aktivita	Problémy	Plány
	Miroslav Kacera	Implementácia skriptu na automatický backup súborov (6.7). Právo pre neexistujúceho používateľa (6.4)		
		Zistené problémy s verzovaním súborov z úlohy 5.4 predchádzajúceho šprintu.		
		Pokračovanie v implementácii úlohy (6.7) a (6.4).		
	Petra Majzúnová	Vytvorenie XHTML šablóny pre úvodnú obrazovku (6.1)		
		-		
		Pokračovanie v implementácii úlohy (6.1).		
	Martin Repta	Implementácia dodaného XHTML úvodnej stránky (6.2), dokončovanie úlohy (5.5) z predchádzajúceho šprintu. Vyhodenie úlohy (6.6)		
		-		
		Pokračovanie v úlohe (6.2) po dodaní XHTML.		
	Miroslav Soha	Analýza úlohy týkajúcej sa zobrazenia RSS zdroja na celé podstránky (6.8). Dokončovanie TP CUP prihlášky.		
		Problémy s pull z GitHUBu		
		Implementácia (6.8)		
	Peter Študent	Analýza k úlohe (6.5)		
		-		
		Implementácia úlohy 6.5, vyriešenie referenčnej integrity		
	Ján Tóth	Implementácia dodaného XHTML úvodnej stránky (6.2).		
		-		
		Pokračovanie v úlohe (6.2) po dodaní XHTML.		