

## Zápisnica č. 13

**Dôvod stretnutia:** Vyhodnotenie úloh zo 6. šprintu a naplánovanie šprintu č. 7

**Súvisiaci šprint:** Šprint 7 - *Fernet Stock* 17.3.2010 - 31.3.2010

**Dátum stretnutia:** 17.3.2010 **Miesto:** IBM lab, FIIT STU

<b>Prítomní:</b>	Miroslav Kacera	X	Miroslav Soha	X
	Petra Majzúnová	X	Peter Študent	X
	Martin Repta	X	Ján Tóth	X
	Ján Suchal	X		

**Zápis vyhotovil:** Miroslav Kacera **Zápis overil:** Ján Suchal

### Priebeh stretnutia:

1. Informovanie o práci za posledný týždeň
2. Prezentácia dosiahnutých výsledkov
3. Diskusia o nových úlohách pre nadchádzajúci šprint č. 7
4. Analýza vybraných úloh
5. Ohodnotenie úloh v plánovacom pokri
6. Pridelenie úloh členom tímu

Úlohy definované pre: <b>Sprint 6</b> - <i>Nihonšu</i>				
ID	Popis	Zodpovedný	Počet bodov	Status
6.1	Design stránky - html	Majzúnová	13	Dokončené
6.2	Design stránky – úprava zdrojového kódu	Tóth, Repta	21	Dokončené
6.3	Referenčná integrita	Študent	1	Dokončené
6.4	Právo pre neexistujúceho používateľa	Kacera	8	Dokončené
6.5	Skupina a používateľ s rovnakým menom	Študent	5	Dokončené
6.6	Markdown - zobrazovanie	Repta	1	Dokončené
6.7	Backup súborov	Kacera	5	Dokončené
6.8	Rss zdroj na celé podstránky	Soha	5	Dokončené

Úlohy definované pre: <b>Sprint 7</b> - <i>Fernet Stock</i>				
ID	Popis	Zodpovedný	Počet bodov	Status
7.1	Preview editovanej/novej stránky	Kacera	3	Naplánované
7.2	História pridávania ľudí do skupín a zmien práv pre stránky	Tóth	8	Naplánované
7.3	Administrátorské rozhranie	Majzúnová	13	Naplánované
7.4	Registračný formulár	Študent	13	Naplánované
7.5	TPCup/IIT.SRC a dokumentácia	Soha	8	Naplánované
7.6	Dashboard – posledné zmeny a paginate	Kacera	5	Naplánované
7.7	Popis layoutu	Repta	8	Naplánované

**Podrobný popis úloh:**

- 7.1 Vytvorenie náhľadu pri editácií a vytváraní stránok.
- 7.2 Implementácia možnosti sledovania kto koho odobral/pridal do skupiny a ako sa menili práva pre stránky.
- 7.3 Vytvorenie administrátorského rozhrania, kde je možné spravovať používateľov wiki.
- 7.4 Vytvorenie registračného formuláru pre nových používateľov a integrácia týchto používateľov do databázy používateľov wiki.
- 7.5 Dokončenie podkladov pre TPCup a vytvorenie ďalšej časti dokumentácie.
- 7.6 Zobrazovanie zmien, od posledného prístupu, na dashboarde. Zaviest' stránkovanie pre veľké množstvo zmien.
- 7.7 Vytvorenie popisu layoutov, aby bolo možné zaviest' možnosť užívateľských layoutov.