

Stretnutie č. 8

ZÁPIS	DÁTUM: 13.4.2010	ČAS: 11:00	MIESTO: SOFTVÉROVÉ ŠTÚDIO
ZAPISOVATEĽ	Vladimír Krajčovič		
MODERÁTOR	Ing. Miroslav Galbavý, Vladimír Krajčovič		
ÚČASTNÍCI	Vedúci: Ing. Miroslav Galbavý Tím: Dušan Palo, Matej Krchniak, Peter Líška, Peter Mikuška, Vladimír Krajčovič, Samuel Števaňák, Ondrej Buch Minuloročný tím: Roman, Raš'o Praktikantky:		
TÉMA STRETNUTIA	Odovzdanie dokumentácie a zahájenie testovacej prevádzky		

OPIS STRETNUTIA

Priebeh stretnutia:

Stretnutie sme začali odovzdaním systémovej dokumentácie a dokumentácie riadenia vedúcemu. Nasledovala diskusia s vedúcim. Vedúcemu sme ešte počas týždňa poslali ukážky notifikačných mailov, ktoré bude rozposielať systém. Telá správ sa mu páčili, ale mal výhrady k tomu, že v týchto správach nie je zaznamenaný čas vygenerovania. Tento nedostatok napravíme. Ďalej od nás vedúci požaduje aby sa ukladal nejakým spôsobom záznam o tom, že bolo vygenerovaný notifikačný email. Vznikli 2 návrhy:

- Do databázy do existujúcej logovacej tabuľky
- Do logovacieho súboru

Najpravdepodobnejší variant bude zápis do tabuľky.

Následne sme si rozdelili požiadavky jednotlivých predmetov na zimný semester, ktoré majú slúžiť ako údaje na testovacu prevádzku. Každý dostal pridelených 8 predmetov, za ktorých vyplnenie požiadaviek bude zodpovedný.

Ďalej sme informovali vedúceho o tom, že chceme spraviť počas testovacej prevádzky aj akceptačné testovanie. Každý člen tímu si pripraví minimálne 2 testovacie prípady a otestuje ich, pričom si zapíše závery s testovania. Testovacie prípady sme si rozdelili podľa rolí, ktoré máme v systéme. Rozdelenie je nasledovné:

Administrátor – Ondro
½ APE – Vlado
½ APE – Maťo
Garant – Peťo M.
Prednášajúci – Samo
Cvičiaci – Peťo L.
All – Dušan

Po skončení testovacej prevádzky ju bude potrebné vyhodnotiť.

Ku koncu stretnutia sme zdôraznili, že bude potrebné spraviť kvalitnú používateľskú príručku, aj keď máme vypracovanú slušnú nápoved' v systéme.

Na samý záver stretnutia sme v rámci formovania tímu išli na spoločný obed a zahráli sme si kvalitný foosbal.

Tabuľka 1 Stav úloh po stretnutí č. 8

#	Status	Priority	Subject	Assigned to	Start	Due date	% Done	Estimated time
155	New	Normal	dbException pri zmene rozvrhovej akcie	Matej Krchniak	14.4.2010	19.4.2010	0	1.0
154	Assigned	Normal	Vyhodnotit testovaci prevadzku	Peto Liska	20.4.2010	26.4.2010	0	4.0
153	Assigned	Normal	Mergnut nas system s exportovacim nastrojom od dodavateľa	Ondrej Buch	14.4.2010	26.4.2010	0	
152	Assigned	Normal	Aktualizovat pouzivatel'sku dokumentaciu	Samuel Stevanak	14.4.2010	26.4.2010	0	5.0
151	Assigned	Normal	vykonat akceptacne testy		14.4.2010	19.4.2010	0	7.0
148	New	Normal	precistit fb volania		5.4.2010		0	1.5
142	Resolved	Normal	predpríprava zberu požiadaviek	Matej Krchniak	1.4.2010	12.4.2010	100	1.0
141	New	Normal	nahodiť požiadavky ZS - blok #7	Dušan Palo	1.4.2010	19.4.2010	0	1.5
140	New	Normal	nahodiť požiadavky ZS - blok #6	Matej Krchniak	1.4.2010	19.4.2010	0	1.5
139	New	Normal	nahodiť požiadavky ZS - blok #5	Ondrej Buch	1.4.2010	19.4.2010	0	1.5
138	New	Normal	nahodiť požiadavky ZS - blok #4	Peter Mikuska	1.4.2010	19.4.2010	0	1.5
137	New	Normal	nahodiť požiadavky ZS - blok #3	Peto Liska	1.4.2010	19.4.2010	0	1.5
136	New	Normal	nahodiť požiadavky ZS - blok #2	Samuel Stevanak	1.4.2010	19.4.2010	0	1.5
135	New	Normal	nahodiť požiadavky ZS - blok #1	Vladimir Krajcovic	1.4.2010	19.4.2010	0	1.5
134	Resolved	Normal	nahodit zoznam predmetov a garantov pre ZS	Vladimir Krajcovic	1.4.2010	13.4.2010	100	2.0
133	Resolved	High	naplnit pocty studentov za ZS	Matej Krchniak	1.4.2010	12.4.2010	100	2.0
132	New	Normal	zaznamenat poziadavky na zimny semester		31.3.2010		0	
129	New	Normal	Nacrtnut buduće ulohy		30.3.2010		0	3.0
108	New	Normal	zaverecny refactoring		17.3.2010		0	20.0
64	New	High	unifikovať CSS pre tabuľky		23.2.2010		0	
34	New	Normal	refactoring HTML+CSS		18.2.2010		50	20.0
26	New	High	analyzovať možné nástroje na export údajov na tlač		16.2.2010	31.3.2010	0	5.0
130	Resolved	Normal	Aktualizovat dokumentaciu riadenia	Vladimir Krajcovic	30.3.2010	12.4.2010	100	4.0
128	Resolved	Normal	Doplňit do dokumentacie hotove features	Peto Liska	30.3.2010	12.4.2010	100	8.0
127	Feedback	Normal	Doplňit do dokumentacie nase mechanizmy	Dušan Palo	30.3.2010	12.4.2010	100	2.0

126	Assigned	Normal	aktualizovat stav pripomienok na labss2	Ondrej Buch	28.3.2010	12.4.2010	0	1.0
104	Assigned	High	Aktualizovat web	Peter Mikuska	16.3.2010	12.4.2010	0	0.5
84	Resolved	Normal	Aktualizovat help	Samuel Stevanak	2.3.2010	12.4.2010	100	10.0
83	New	Normal	Aktualizovat dokumentaciu		2.3.2010		0	
116	New	Normal	home - pridať informácie o bežiacich a plánovaných rozvrhových akciách	Dušan Palo	21.3.2010	29.3.2010	0	1.5
111	Feedback	Normal	garant - upraviť pohľady podľa rozvrhových akcií	Peter Mikuska	21.3.2010	29.3.2010	100	1.5
105	Assigned	Normal	vytvorit logo pre MOPa	Dušan Palo	16.3.2010	22.3.2010	0	2.0
149	New	Low	chybné zobrazovanie pri prázdnych tabuľkách		7.4.2010		0	
144	New	Low	log - pridať filtrovanie		3.4.2010		0	
80	New	Low	ape - priradenie výučby pedagógom - autocomplete		2.3.2010	15.3.2010	0	
49	New	Low	admin - správa používateľov - pridať možnosť automatického prečistenia používateľov		20.2.2010	15.3.2010	0	