

Stretnutie č. 9

ZÁPIS	DÁTUM: 20.4.2010	ČAS: 11:00	MIESTO: SOFTVÉROVÉ ŠTÚDIO
ZAPISOVATEĽ	Peter Líška		
MODERÁTOR	Ing. Miroslav Galbavý, Vladimír Krajčovič		
ÚČASTNÍCI	Vedúci: Ing. Miroslav Galbavý Tím: Dušan Palo, Matej Krchniak, Peter Líška, Peter Mikuška, Vladimír Krajčovič, Samuel Števaňák, Ondrej Buch Minuloročný tím: Roman, Rasťo Praktikantky:		
TÉMA STRETNUTIA	Testovacia prevádzka, zadanie požiadaviek ZS, export požiadaviek		
OPIS STRETNUTIA			
<p>Priebeh stretnutia: Najdôležitejším bodom stretnutia bolo získanie rozšírenia na exportovanie požiadaviek od Romana a Rasťa. Toto rozšírenie funguje podľa požiadaviek a teraz bude našou úlohou ho korektne importovať do existujúceho systému.</p> <p>Ďalším dôležitým bodom bolo vyhodnotenie akceptačných testov, ktorými sme simulovali testovanie v letnom semestri. V čase stretnutia bola väčšina testov hotová a všetky dopadli podľa očakávania bez problémov. Vyhodnotenie týchto testov ako aj ich opis bude potrebné vložiť do dokumentácie.</p> <p>V čase stretnutia boli taktiež nahodené všetky požiadavky na predmety v zimnom semestri školského roku 2009/2010, ktoré sme sami nahadzovali. Tieto požiadavky budú slúžiť na preberanie v budúcnosti, aby mali vyučujúci menej práce so zadávaním. Pri vkladaní týchto požiadaviek sa vyskytli situácie, kde nám napadli možné rozšírenia systému do budúcnosti. Tieto rozšírenia je taktiež nutné vložiť do dokumentácie pre budúcoročné tímy.</p> <p>Ako posledné sme si rozdelili finalizačné práce na systémovej dokumentácii, dokumentácii riadenia a spísanie budúcich úloh.</p>			

Tabuľka 1 Stav úloh po stretnutí č. 9

Týždeň 9

ID	Osoba	Úloha	Priorita	Dátum zadania	Plánovaný termín ukončenia	Skutočný termín ukončenia	Stav	%
4.1	Dušan	#105 vytvorit logo pre MOPa	3 - stredná	16.3.2010	23.3.2010		rozpracované	0
4.2	Praktikanti	#26 analyzovať možné nástroje na export údajov na tlač	3 - stredná	2.3.2010	31.3.2010		OK	100
5.1	Dušan	#116 home - pridať informácie o bežiacich a plánovaných rozvrhových akciách	3 - stredná	23.3.2010	29.3.2010		rozpracované	0
8.1	Vlado	#156 logovať odoslanie notifikacnych mailov	3 - stredná	12.4.2010	19.4.2010	15.4.2010	OK	100
8.2	Matej	#155 dbException pri zmene rozvrhovej akcie	3 - stredná	12.4.2010	19.4.2010	14.4.2010	OK	100
8.3	Ondro	#153 Mergnut nas system s exportovacim nastrojom od dodavateľa	3 - stredná	12.4.2010	26.4.2010		rozpracované	0
8.4	Samo	#152 Aktualizovať používateľsku dokumentáciu	3 - stredná	12.4.2010	26.4.2010	19.4.2010	OK	100
8.5	Všetci	#151 vykonať akceptačné testy	3 - stredná	12.4.2010	26.4.2010		rozpracované	80
8.6	Matej	#143 pridať editáciu semestrov	3 - stredná	12.4.2010	19.4.2010	12.4.2010	OK	100
8.7	Matej	#142 predpríprava zberu požiadaviek	3 - stredná	12.4.2010	12.4.2010	12.4.2010	OK	100
8.8	Dušan	#141 nahodiť požiadavky ZS - blok #7	3 - stredná	12.4.2010	19.4.2010	14.4.2010	OK	100
8.9	Matej	#140 nahodiť požiadavky ZS - blok #6	3 - stredná	12.4.2010	19.4.2010	19.4.2010	OK	100
8.10	Ondro	#139 nahodiť požiadavky ZS - blok #5	3 - stredná	12.4.2010	19.4.2010	17.4.2010	OK	100
8.11	Peťo M.	#138 nahodiť požiadavky ZS - blok #4	3 - stredná	12.4.2010	19.4.2010	18.4.2010	OK	100
8.12	Peťo L.	#137 nahodiť požiadavky ZS - blok #3	3 - stredná	12.4.2010	19.4.2010	19.4.2010	OK	100
8.13	Samo	#136 nahodiť požiadavky ZS - blok #2	3 - stredná	12.4.2010	19.4.2010	15.4.2010	OK	100
8.14	Vlado	#135 nahodiť požiadavky ZS - blok #1	3 - stredná	12.4.2010	19.4.2010	15.4.2010	OK	100