

Zápis 20. stretnutia tímu č. 2

| | |
|---|---|
| Vedúci pedagóg: Mgr. Alena Kovárová | |
| Zúčastnení členovia tímu: Bc. Filip Hlaváček Bc. Ján Hudec Bc. Pavol Mešťaník Bc. Matúš Novotný Bc. Ivan Polko Bc. Michal Palček Bc. Rastislav Pečík | Dátum: 13.4.2011 Miestnosť: Softvérové štúdio Čas: 11:00 – 13:30 Zápis vypracovali: Bc. Ján Hudec |
| Chýbajú: | Zápis overil: Bc. Filip Hlaváček |

Téma stretnutia (podľa harmonogramu)

Odovzdanie produktu a dokumentácie k produktu (potrebnej pre používanie produktu).

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Úloha | Riešitelia | Termín | Stav |
|-------------|---|---------------|-----------|--------------------|
| 13.4 | Vybaviť prehliadku novej budovy FIIT | Alenka | 04.05.'11 | Rozpracovaná |
| 14.3 | Práca na mobilnom klientovi | Michal | 13.04.'11 | Rozpracovaná (90%) |
| 15.1 | Exportovať vytvorený model budovy | Ivan | 13.04.'11 | Splnená |
| 16.1 | Spísať postrehy z používateľského testovania | Všetci | 20.04.'11 | Rozpracovaná |
| 16.2 | Odlad'ovanie modelu (detailné úpravy, opravovanie chýb a nedostatkov) | Pavol | 13.04.'11 | Predbežne splnená |
| 18.1 | Vytvoriť používateľskú príručku | Ján | 13.04.'11 | Splnená |
| 18.2 | Vytvoriť inštalačnú príručku | Rasťo, Michal | 13.04.'11 | Splnená |
| 18.3 | Dokončiť GUI | Filip | 13.04.'11 | Splnená |
| 18.4 | Testovať KR klienta – unit testy | Matúš | 13.04.'11 | Splnená |
| 19.1 | Naimplementovať funkcionality GUI | Ivan | 13.04.'11 | Splnená |
| 19.2 | Pripraviť návrh plagátu na IIT | Ján, Filip | 13.04.'11 | Rozpracovaná |

| | | | | |
|--|-----|--|--|------|
| | SRC | | | 10 % |
|--|-----|--|--|------|

Opis stretnutia

1. Pripravili sme všetky podklady pre odovzdanie.
2. Do GUI je potrebné pridať nápovede (*Tooltips* na tlačidlá), credits, copyright (č. 20.1).
3. Počas tímového stretnutia nám Ing. Michal Barla poskytol postrehy s používateľského testovania, ktoré budú postupne zapracovávané do aplikácie (č. 20.1).
4. Ďalej testovanie vykonal Ing. Tomáš Kramár. Pripomienky boli vyzbierané a zaradené na spracovanie v úlohe č. 20.3. Objavené nedostatky a pripomienky na zapracovanie:
 - nepriechodnosť na 3. poschodí cez virtuálne dvere – Ivan
 - aktuálna miestnosť, zobrazovanie vo FS režime – Filip
 - automaticky prepočet navigácie v režime chôdze – Ivan
 - zväčšenie ikon vo FS režime – Filip
 - citlivosti myši vo FF4 je iná ako v Chrome, vyladiť dané rýchlosti – Ivan
 - Nevypisovať číselné značenie miestnosti novej budovy - namiesto toho len číslo poschodia – Ivan
 - otáčajúci sa turniket – Ivan, Pavol
 - odstrániť vo vyhľadávacom paneli kategórie, pokiaľ sa v nich nič nenachádza -> Ivan
 - pri navigácii sa zle označí aktívny mód - Ivan
 - zmena obrázkov na *div* pre výber režimu (aby ich nebolo možné označiť, pri nevhodnej manipulácii myškou) - Filip
 - doladiť *z-index* pre vyhľadávacom paneli – Filip
 - zmeniť kurzor na ruku, ak je myš nad tlačidlami rozvrhu (prípadne aj inde, kde sa to hodí) – Filip
 - doplniť RSS čítačku na využitie bočnej interaktívnej tabule počas režimu voľného letu - Filip
5. Rozdelenie písania dokumentácie (č. 20.4 -20.16).

Pridelené úlohy

| Číslo úlohy | Úloha | Výstupy | Riešitelia | Termín |
|-------------|--|--------------|-------------|-----------|
| 13.4 | Vybaviť prehliadku novej budovy FIIT | Povolenie | Alenka | 04.05.'11 |
| 14.3 | Práca na mobilnom klientovi | Zdrojový kód | Michal | 13.04.'11 |
| 16.2 | Odlad'ovanie modelu (detailné úpravy, opravovanie chýb a nedostatkov) | Model | Pavol | 20.4.'11 |
| 19.2 | Pripraviť návrh plagátu na IIT SRC (+ vybaviť vytlačenie). | Návrh | Ján | 20.4.'11 |
| 20.1 | Doplnenie ďalších prvkov do GUI (zistené na základe testovaní). | Zdrojový kód | Filip | 20.4.'11 |
| 20.2 | Doplnenie RSS čítačky do vopred stanoveného miesta v aplikácii. | Zdrojový kód | Filip | 27.4.'11 |
| 20.3 | Opravy nedostatkov nájdených pri externých testovaniach. | Zdrojový kód | Ivan, Filip | 20.4.'11 |
| 20.4 | Zdokumentovať GUI + analýza použitých prístupov. | Dokumentácia | Filip | 20.4.'11 |
| 20.5 | Zdokumentovať modelovanie (súčasný stav, postup, problémy, výsledky) | Dokumentácia | Pavol | 20.4.'11 |
| 20.6 | Zdokumentovať AIS importér – databáza (inštalácia, odinštalácia) | Dokumentácia | Michal | 20.4.'11 |
| 20.7 | Zdokumentovať AIS import (osoby učebne predmety) | Dokumentácia | Michal | 20.4.'11 |
| 20.8 | Zdokumentovať správu servera (inštalácia <i>Redmine</i> , skripty do SVN, virtuálny hosting) | Dokumentácia | Rasťo | 20.4.'11 |
| 20.9 | Zdokumentovať vývoj infoservera (informácie o osobách, miestnostiach a vyhľadávaní) | Dokumentácia | Rasťo | 27.4.'11 |
| 20.10 | Doplniť rozpísanú dokumentáciu (metodika na vytváranie modelu a skripty) | Dokumentácia | Ivan | 20.4.'11 |
| 20.11 | Zdokumentovať navigáciu z pohľadu modelu (generovanie navigačného grafu a porovnanie z minuloročným tímom) | Dokumentácia | Ivan | 27.4.'11 |
| 20.12 | Celkové zhodnotenie funkčnosti aplikácie (výťahy, atď.), | Dokumentácia | Ivan | 27.4.'11 |

| | | | | |
|--------------|---|--------------|--------|-----------|
| | podporované prehliadače | | | |
| 20.13 | Zdokumentovať navigáciu (algoritmus, určenie váh dverám) | Dokumentácia | Matúš | 20.4.'11 |
| 20.14 | Zdokumentovať KR klienta – implementácia | Dokumentácia | Matúš | 27.4.'11 |
| 20.15 | Zdokumentovať používateľské testovania | Dokumentácia | Ján | 27.4.'11 |
| 20.16 | Poslať používateľské postrehy zbierané počas používateľského testovania | Dokumentácia | Všetci | 20.4. '11 |
| 20.17 | Aktualizovať webovú stránku | Zdrojový kód | Ján | 20.4. '11 |