

Zápis 20. stretnutia tímu č. 2

Vedúci pedagóg: Mgr. Alena Kovárová	
Zúčastnení členovia tímu: Bc. Filip Hlaváček Bc. Ján Hudec Bc. Pavol Mešťaník Bc. Ivan Polko Bc. Michal Palček Bc. Rastislav Pečík	Dátum: 20.4.2011 Miestnosť: Softvérové štúdio Čas: 11:00 – 13:30 Zápis vypracovali: Bc. Filip Hlaváček
Chýbajú: Bc. Matúš Novotný	Zápis overil: Bc. Rastislav Pečík

Téma stretnutia (podľa harmonogramu)

Dolaďovanie aplikácie, prípravy pred IIT SRC.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

Číslo úlohy	Úloha	Riešitelia	Termín	Stav
13.4	Vybaviť prehliadku novej budovy FIIT	Alenka	04.05.'11	Rozpracovaná (30%)
14.3	Práca na mobilnom klientovi	Michal	13.04.'11	Rozpracovaná (90%)
16.2	Odlad'ovanie modelu (detailné úpravy, opravovanie chýb a nedostatkov)	Pavol	13.04.'11	Pretrvávajúca
19.2	Pripraviť návrh plagátu na IIT SRC (+ vybaviť vytlačenie)	Ján	13.04.'11	Splnená
20.1	Doplnenie ďalších prvkov do GUI (zistené na základe testovaní).	Filip	20.4.'11	Splnená
20.2	Doplnenie RSS čítačky do vopred stanoveného miesta v aplikácii.	Filip	27.4.'11	Rozpracovaná (0%)
20.3	Opravy nedostatkov nájdených pri externých testovaniach.	Ivan, Filip	20.4.'11	Rozpracovaná (70%)
20.4	Zdokumentovať GUI + analýza použitých prístupov.	Filip	20.4.'11	Rozpracovaná (10%)
20.5	Zdokumentovať modelovanie (súčasný stav, postup, problémy, výsledky)	Pavol	20.4.'11	Rozpracovaná (20%)
20.6	Zdokumentovať AIS importér – databáza (inštalácia, odinštalácia)	Michal	20.4.'11	Rozpracovaná (20%)

20.7	Zdokumentovať AIS import (osoby učebne predmety)	Michal	20.4. '11	Rozpracovaná (20%)
20.8	Zdokumentovať správu servera (inštalácia <i>Redmine</i> , skripty do SVN, virtuálny hosting)	Rasťo	20.4. '11	Splnená
20.9	Zdokumentovať vývoj infoservera (informácie o osobách, miestnostiach a vyhľadávaní)	Rasťo	27.4.'11	Rozpracovaná (40%)
20.10	Doplniť rozpísanú dokumentáciu (metodika na vytváranie modelu a skripty)	Ivan	20.4. '11	Splnená
20.11	Zdokumentovať navigáciu z pohľadu modelu (generovanie navigačného grafu a porovnanie z minuloročným tímom)	Ivan	27.4.'11	Splnená
20.12	Celkové zhodnotenie funkčnosti aplikácie (výťahy, atď.), podporované prehliadače	Ivan	27.4.'11	Splnená
20.13	Zdokumentovať navigáciu (algoritmus, určenie váh dverám)	Matúš	20.4. '11	Splnená
20.14	Zdokumentovať KR klienta – implementácia	Matúš	27.4.'11	Splnená
20.15	Zdokumentovať používateľské testovania	Ján	27.4.'11	Rozpracovaná (20%)
20.16	Poslať používateľské postrehy zbierané počas používateľského testovania	Všetci	20.4. '11	Rozpracovaná
20.17	Aktualizovať webovú stránku	Ján	20.4. '11	Splnená

Opis stretnutia

1. Michal pracoval na stretnutí na mobilnej verzii, riešili sme problém s nepeknými plánmi poschodí a snažili sa exportovať krajšie verzie. Dospeli sme k tomu, že export z výškových máp je podstatne krajší a preto Ján vyexportuje pôdorys jednotlivých poschodí z výškových máp (21.1).
2. Ivan pracoval na HUD personalizácii (21.2). Rozhodli sme sa pre riešenie personalizácie cez možnosť vloženia obrázka špeciálnou syntaxou do vyhľadávacieho políčka.
3. Ivan s Filipom opravili nezobrazovanie ikony režimu voľného letu a zobrazenie fullscreen režimu na celú výšku obrazovky.
4. Alenka, Ján a Filip riešili návrh plagátu, čo vyústilo v odsúhlasení návrhu a predbežnom rozdelení práce (21.3).
5. Pavol hľadal v modeloch artefakty a následne ich opravoval

6. Rast'o s Michalom opravili problém s diakritikou vo vyhľadávaní (cern nenašlo meno Čerňanský).

Pridelené úlohy

Číslo úlohy	Úloha	Výstupy	Riešitelia	Termín
13.4	Vybaviť prehliadku novej budovy FIIT	Povolenie	Alenka	04.05.'11
14.3	Práca na mobilnom klientovi	Zdrojový kód	Michal	27.4.'11
16.2	Odlad'ovanie modelu (detailné úpravy, opravovanie chýb a nedostatkov)	Model	Pavol	27.4.'11
20.2	Doplnenie RSS čítačky do vopred stanoveného miesta v aplikácii.	Zdrojový kód	Filip	27.4.'11
20.3	Opravy nedostatkov nájdených pri externých testovaniach.	Zdrojový kód	Ivan, Filip	27.4.'11
20.4	Zdokumentovať GUI + analýza použitých prístupov.	Dokumentácia	Filip	27.4.'11
20.5	Zdokumentovať modelovanie (súčasný stav, postup, problémy, výsledky)	Dokumentácia	Pavol	27.4.'11
20.6	Zdokumentovať AIS importér – databáza (inštalácia, odinštalácia)	Dokumentácia	Michal	27.4.'11
20.7	Zdokumentovať AIS import (osoby učebne predmety)	Dokumentácia	Michal	27.4.'11
20.9	Zdokumentovať vývoj infoservera (informácie o osobách, miestnostiach a vyhľadávaní)	Dokumentácia	Rast'o	27.4.'11
20.15	Zdokumentovať používateľské testovania	Dokumentácia	Ján	27.4.'11
20.16	Poslať používateľské postrehy zbierané počas používateľského testovania	Dokumentácia	Všetci	27.4.'11
21.1	Export pôdorysov poschodí z výškových máp pre mobilnú verziu	Obrázky formátu .png	Ján	27.4.'11
21.2	HUD personalizácia	Zdrojový kód	Ivan	27.4.'11
21.3	Práca na plagáte na IIT SRC	Plagát vo formáte .png respektíve .pdf	Filip, Ján	27.4.'11

21.4	Doplnenie riadku do interaktívnej tabule s aktuálnym umiestnením	Zdrojový kód	Ivan	27.4.'11
21.5	Vymazať formulár vyhľadávania po jeho potvrdení	Zdrojový kód	Ivan	27.4.'11