

## Zápis 23. stretnutia tímu č. 2

Vedúci pedagóg: Mgr. Alena Kovárová	
Zúčastnení členovia tímu: Bc. Filip Hlaváček Bc. Ján Hudec Bc. Pavol Mešťaník Bc. Matúš Novotný Bc. Rastislav Pečík Bc. Ivan Polko Bc. Michal Palček	Dátum: 11.05.2011 Miestnosť: Softvérové štúdio Čas: 11:00-13:30 Zápis vypracovali: Bc. Michal Palček
Chýbajú:	Zápis overil: Bc. Ivan Polko

### Téma stretnutia (podľa harmonogramu)

Finalizácia a príprava projektu na odovzdanie.

### Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

Číslo úlohy	Úloha	Výstup	Riešitelia	Termín	Stav
13.4	Vybaviť prehliadku novej budovy FIIT	Povolenie	Alenka	04.05.'11	Splnené
14.3	Práca na mobilnom klientovi	Zdrojový kód	Michal	27.4.'11	Splnené
16.2	Odladňovanie modelu (detailné úpravy, opravovanie chýb a nedostatkov)	Model	Pavol	04.5.'11	Splnené
20.3	Opravy nedostatkov nájdených pri externých testovaniach.	Zdrojový kód	Ivan, Filip	27.4.'11	Splnené
20.4	Zdokumentovať GUI + analýza použitých prístupov.	Dokumentácia	Filip	27.4.'11	Splnené
20.5	Zdokumentovať modelovanie (súčasný stav, postup, problémy, výsledky)	Dokumentácia	Pavol	27.4.'11	Splnené
20.6	Zdokumentovať AIS importér – databáza (inštalácia, odinštalácia)	Dokumentácia	Michal	27.4.'11	Splnené
20.7	Zdokumentovať AIS import (osoby učebne predmety)	Dokumentácia	Michal	27.4.'11	Splnené

<b>20.15</b>	Zdokumentovať používateľské testovania	Dokumentácia	Ján	27.4.'11	Nesplnené
<b>20.16</b>	Poslať používateľské postrehy zbierané počas používateľského testovania	Dokumentácia	Všetci	27.4.'11	Splnené
<b>21.1</b>	Export pôdorysov poschodí z výškových máp pre mobilnú verziu	Obrázky formátu .png	Ján	27.4.'11	Splnené
<b>21.3</b>	Práca na plagáte na IIT SRC	Plagát vo formáte .png respektíve .pdf	Filip, Ján	27.4.'11	Splnené
<b>22.1</b>	Upravenie algoritmu pre zobrazovanie navigácie	Zdrojový kód	Ivan	4.5. '11	Splnené
<b>22.2</b>	Export modelu z 3D MAX do WebGL	Exportovaný model	Ivan	4.5. '11	Splnené
<b>22.4</b>	Vytvoriť server pre IIT.SRC na osobnom notebooku	Funkčný server	Rasťo	4.5. '11	Splnené
<b>22.5</b>	Aktualizovanie „Credits“ podľa aktuálnych dát	Zdrojový kód	Filip	4.5. '11	Splnené
<b>22.6</b>	Zhromažďovanie a spájanie dokumentácie	Dokumentácia	Matúš	11.5. '11	Splnené

## Opis stretnutia

1. Tím určil termín uzavretia SVN na koniec stretnutia.
2. Pavol s Rastislavom pripravovali vloženie web stránky do SVN.
3. Matúš zapracovával posledné zmeny do dokumentácie.
4. Ján pracoval na návrhu dizajnu CD.
5. Tím prebral pripomienky z IIT.SRC.