

Zápis 10. stretnutia tímu č. 2

Vedúci pedagóg: Ing. Peter Pištek	
Zúčastnení členovia tímu: Bc. Róbert Chytil Bc. Martin Jánoš Bc. Tomáš Lórinč Bc. Tomáš Takács Bc. Róbert Virkler	Dátum: 7.12.2010 Miestnosť: D113 Čas: 16:30-17:30 Zápis vypracoval: Bc. Tomáš Lórinč
Chýbajú: -	Zápis overil: Bc. Róbert Virkler

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

Číslo úlohy	Úloha	Zodpovedný	Stav	Termín
2.6	Správa webového sídla	RV	prebieha	dlhodobo
5.1	Dokumentácia projektu	MJ	prebieha	dlhodobo
5.2	Dokumentácia riadenia	RCh	prebieha	dlhodobo
6.2	Vytvoriť jadro prototypu	TL	ukončené	13.12.2010
6.3	Vytvorenie zásuvných modulov	RV, TT	prebieha	13.12.2010
6.4	Navrhnuť testovacie vstupy	RCh	prebieha	13.12.2010
8.1	Tvorba pomocníka prototypu	MJ, RCh	prebieha	13.12.2010
9.1	Testovanie prototypu na PNML	MJ	prebieha	13.12.2010
9.2	Testovanie prototypu na BLIF	RCh	prebieha	13.12.2010

Pridelené úlohy

Číslo úlohy	Úloha	Zodpovedný	Termín
10.1	Vytvorenie používateľskej príručky	RCh, MJ	13.12.2010
10.2	Integrovanie prídavných modulov	TL	13.12.2010

Priebeh stretnutia

- Kontrola zápisnice z deviateho stretnutia
- Martin Jánoš vytvoril pomocníka k programu, postupne ho dopĺňa. Otestoval modul pre podporu súborového formátu PNML, nenašiel žiadne nedostatky.
- Tomáš Lőrincz dokončil prácu na základnom jadre prototypu. Pridaná podpora pre moduly a základný grafický editor. Ďalej sa bude pracovať na úprave vytvorených modulov, tak aby boli kompatibilné s jadrom.
- Róbert Virkler pokračoval v tvorbe modulu pre formát PNML, zatiaľ modul vypisuje len základné parametre prechodov a miest. V ďalšej fáze sa pridá výpis jednotlivých prepojení.
- Róbert Chytil pokračuje v testovaní modulu pre súborový formát BLIF.
- K prototypu je potrebné vytvoriť používateľskú príručku. Úloha bola zverená Róbertovi Chytilovi.
- Tomáš Takács modifikoval modul pre BLIF tak aby sa dal jednoduchšie implementovať do hlavného programu.
- Tím sa dohodol, že prezentácia prototypu bude s najväčšou pravdepodobnosťou 14.12.2010.