

Zápis z 5. stretnutia tímu č. 3

Dátum: 27.10.2010
Trvanie: 13:00 – 15:30
Miestnosť: softvérové štúdio (lab D07b)
Prítomní:
 Pedagóg: Ing. Matej Makula, PhD.
 Členovia tímu: Bc. František Ivanko, Bc. Róbert Móro, Bc. Samuel Snopko,
 Bc. Marek Sobôtka, Bc. Ivan Srba
Neprítomní: Bc. Pavol Sopko (na pracovnej stáži vo Veľkej Británii)
Zapisovateľ: Bc. Ivan Srba

Téma stretnutia (podľa harmonogramu)

Zhrnutie práce v druhom behu.
Riešenie problémov jednotlivých členov tímu.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

ID	Popis	Zodpovednosť	Dátum	Stav
64	Prihlasovanie používateľov cez AIS	USER STORY	23.10.2010	pracuje sa na nej
65	[#64] Testovanie implementácie prihlasovania	Marek Sobôtka	22.10.2010	nová
66	[#64] Zdokumentovanie funkcionality prihlasovania	Róbert Móro	23.10.2010	nová
67	Pridanie nového projektu	USER STORY	26.10.2010	pracuje sa na nej
68	[#67] Implementácia pridania nového projektu	František Ivanko	24.10.2010	pracuje sa na nej
69	[#67] Testovanie pridania nového projektu	Marek Sobôtka	25.10.2010	nová
70	[#67] Zdokumentovanie funkcionality pridania nového projektu	Róbert Móro	26.10.2010	nová
71	Migrácia dát používanej časti databázy		30.10.2010	nová
72	[#71] Vytvorenie php skriptu na migráciu	František Ivanko	29.10.2010	nová
73	[#71] Zdokumentovanie práce a skriptu	Samuel Snopko	30.10.2010	nová
74	Zobrazenie zoznamu projektov pedagoga	USER STORY	30.10.2010	nová
75	[#74] Analýza a návrh, testovacie scenáre	Samuel Snopko	26.10.2010	nová
76	[#74] Implementácia zobrazenia projektov pedagoga	Pavol Sopko	28.10.2010	nová
77	[#74] Testovanie	Marek Sobôtka	29.10.2010	nová
78	[#74] Zdokumentovanie zobrazenia zoznamu	Róbert Móro	30.10.2010	nová
79	Opravenie revidovaného projektu pedagogom a editácia	USER STORY	1.11.2010	nová
80	[#79] Analýza užívateľského hľadiska	Róbert Móro	28.10.2010	pracuje sa na nej
81	[#79] Návrh editácie a opravy projektu a rev.	Samuel Snopko	29.10.2010	nová

	projekt			
82	[#79] Implementacia editacie projektov	Ivan Srba	31.10.2010	nová
83	[#79] Testovanie editacie a opravy projektu	Marek Sobôtka	31.10.2010	nová
84	[#79] Zdokumentovanie editacie projektov	Róbert Móro	1.11.2010	nová
85	Vytvorenie dlhodobého planu	Samuel Snopko	22.10.2010	pracuje sa na nej
92	Tutorial: Mena suborov	Ivan Srba	24.10.2010	nová
97	Tlac projektov garantom [optional_2]	USER STORY	2.11.2010	nová
98	[#97] Analyza a navrh tlace	Róbert Móro	31.10.2010	pracuje sa na nej
99	[#97] Implementacia	František Ivanko	2.11.2010	nová
100	[#97] Testovanie implementacie tlace	Marek Sobôtka	2.11.2010	nová
101	[#97] Zdokumentovanie tlace	Róbert Móro	2.11.2010	nová
102	Zobrazenie zoznamu projektov - garant [optional_2]	USER STORY	2.11.2010	nová
103	[#102] Analyza pouzivatelkeho hladiska	Róbert Móro	2.11.2010	pracuje sa na nej
104	[#102] Navrh architektury	Samuel Snopko	2.11.2010	nová
105	[#102] Implementacia	Pavol Sopko	2.11.2010	nová
106	[#102] Testovanie	Marek Sobôtka	2.11.2010	nová
107	[#102] Zdokumentovanie funkcionality	Róbert Móro	2.11.2010	nová

Opis stretnutia

1. Stretnutie viedol Ivan Srba
2. Najprv sme riešili úlohy z predchádzajúceho týždňa, každý v krátkosti povedal čo spravil za uplynulý týždeň. Úlohy na ktorých sa začalo pracovať alebo už boli ukončené je možné vidieť v tabuľke (viď vyššie)
 - a. Vedúcemu projektu sme prezentovali výsledok *User Story* Pridanie nového projektu. Implementovaný výsledok bol prijatý.
 - b. Ivo prezentoval výsledok nainštalovania PHP a Git-u na serveri.
 - c. Marek v krátkosti uviedol informácie o spôsobe automatického testovania.
 - d. Robo uviedol, že sú hotové analýzy k *User stories*, ktoré mal priradené.
3. Následne vedúci projektu (Ing. Matej Makula, PhD.) doplnil informácie k databázovému modelu o stavoch projektu a zadania. Momentálne nebudeme riešiť všetky stavy, ale len tie, ktoré sú potrebné pre zadané *User stories*.
4. Nakoniec sme už bez vedúceho diskutovali o zmene databázy a to konkrétne vzťahov medzi projektmi a zadaniami. Ďalej sme vyriešili rozdelenie tém na metodiky s prihliadnutím na zodpovednosti v rámci tímového projektu. Jednotlivé metodiky sa budeme snažiť napísať takým spôsobom, aby boli plne použiteľné na tímovom projekte.

Úlohy pre šprint číslo 2, na ktorých sa pracuje alebo sa ešte nezačali:

ID	Popis	Zodpovednosť	Dátum	Stav
64	Prihlasovanie pouzivatelov cez AIS	USER STORY	23.10.2010	pracuje sa na nej
65	[#64] Testovanie implementácie prihlasovania	Marek Sobôtka	22.10.2010	nová
66	[#64] Zdokumentovanie funkcionality prihlasovania	Róbert Móro	23.10.2010	nová
67	Pridanie nového projektu	USER STORY	26.10.2010	pracuje sa na nej
68	[#67] Implementácia pridania nového projektu	František Ivanko	24.10.2010	pracuje sa na nej
69	[#67] Testovanie pridania nového projektu	Marek Sobôtka	25.10.2010	nová
70	[#67] Zdokumentovanie funkcionality pridania noveho projektu	Róbert Móro	26.10.2010	nová
71	Migracia dat pouzivanej casti databazy		30.10.2010	nová
72	[#71] Vytvorenie php skriptu na migráciu	František Ivanko	29.10.2010	nová
73	[#71] Zdokumentovanie prace a skriptu	Samuel Snopko	30.10.2010	nová
74	Zobrazenie zoznamu projektov pedagoga	USER STORY	30.10.2010	nová
75	[#74] Analyza a navrh, testovacie scenare	Samuel Snopko	26.10.2010	nová
76	[#74] Implementacia zobrazenia projektov pedagoga	Pavol Sopko	28.10.2010	nová
77	[#74] Testovanie	Marek Sobôtka	29.10.2010	nová
78	[#74] Zdokumentovanie zobrazenia zoznamu	Róbert Móro	30.10.2010	nová
79	Opravenie revidovaneho projektu pedagogom a editacia	USER STORY	1.11.2010	nová
80	[#79] Analyza uzivatelskeho hladiska	Róbert Móro	28.10.2010	pracuje sa na nej
81	[#79] Navrh editacie a opravy projektu a rev. projektu	Samuel Snopko	29.10.2010	nová
82	[#79] Implementacia editacie projektov	Ivan Srba	31.10.2010	nová
83	[#79] Testovanie editacie a opravy projektu	Marek Sobôtka	31.10.2010	nová
84	[#79] Zdokumentovanie editacie projektov	Róbert Móro	1.11.2010	nová
85	Vytvorenie dlhodobeho planu	Samuel Snopko	22.10.2010	pracuje sa na nej
92	Tutorial: Mena suborov	Ivan Srba	24.10.2010	nová
97	Tlac projektov garantom [optional_2]	USER STORY	2.11.2010	nová
98	[#97] Analyza a navrh tlace	Róbert Móro	31.10.2010	pracuje sa na nej
99	[#97] Implementacia	František Ivanko	2.11.2010	nová
100	[#97] Testovanie implementacie tlace	Marek Sobôtka	2.11.2010	nová
101	[#97] Zdokumentovanie tlace	Róbert Móro	2.11.2010	nová
102	Zobrazenie zoznamu projektov - garant [optional_2]	USER STORY	2.11.2010	nová
103	[#102] Analyza pouzivatelkeho hladiska	Róbert Móro	2.11.2010	pracuje sa na nej

104	[#102] Navrh architektury	Samuel Snopko	2.11.2010	nová
105	[#102] Implementacia	Pavol Sopko	2.11.2010	nová
106	[#102] Testovanie	Marek Sobôtka	2.11.2010	nová
107	[#102] Zdokumentovanie funkcionality	Róbert Móro	2.11.2010	nová