

## Zápis z 9. stretnutia tímu č. 3

**Dátum:** 24.11.2010  
**Trvanie:** 13:00 – 14:00  
**Miestnosť:** softvérové štúdio (lab D07b)  
**Prítomní:**  
    **Pedagóg:** Ing. Matej Makula, PhD.  
    **Členovia tímu:** Bc. František Ivanko, Bc. Róbert Móro, Bc. Samuel Snopko,  
    Bc. Marek Sobôtka, Bc. Ivan Srba  
**Neprítomní:** Bc. Pavol Sopko (na pracovnej stáži vo Veľkej Británii)  
**Zapisovateľ:** Bc. Marek Sobôtka

### Téma stretnutia (podľa harmonogramu)

Zhrnutie práce za predchádzajúci týždeň.  
Riešenie problémov jednotlivých členov tímu.

### Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

ID	Popis	Zodpovednosť	Dátum	Stav
158	[#110] Testovanie schvaľovania/revidácie	Marek Sobôtka	20.11.2010	presunutá
159	[#110] Zdokumentovanie funkcionality	Samuel Snopko	20.11.2010	presunutá
160	[#109] Testovanie tlače	Marek Sobôtka	20.11.2010	presunutá
161	[#109] Zdokumentovanie tlače projektov	Samuel Snopko	20.11.2010	presunutá
162	Registrácia študentov na projekt	USER STORY	23.11.2010	nová
163	[#162] Analýza a návrh registrácie na projekty	Róbert Móro	20.11.2010	pracuje sa na nej
164	[#162] Implementácia registrácie na projekty	Róbert Móro	22.11.2010	nová
165	[#162] Testovanie registrácie na projekty	Marek Sobôtka	22.11.2010	nová
166	[#162] Zdokumentovanie registrácie na projekty	Róbert Móro	23.11.2010	nová
167	Prihlasovacie roly a práva	USER STORY	28.11.2010	nová
168	[#167] Analýza a návrh roly	Samuel Snopko	20.11.2010	pracuje sa na nej
169	[#167] Implementácia rolí a práv	Ivan Srba	23.11.2010	nová
170	[#167] Vytvorenie unit testov role a práva	Marek Sobôtka	24.11.2010	nová
171	[#167] Skontrolovanie akceptačných testov	Samuel Snopko	23.11.2010	nová
172	[#167] Zdokumentovanie roly, práv a používateľov	Samuel Snopko	28.11.2010	nová
173	Filtrovanie	USER STORY	27.11.2010	nová
174	[#173] Analýza a návrh filtrovania	Samuel Snopko	21.11.2010	pracuje sa na nej
175	[#173] Implementovanie filtrovania	Pavol Sopko	23.11.2010	nová
176	[#173] Vytvorenie unit testov	Marek Sobôtka	26.11.2010	nová

177	[#173] Zdokumentovanie filtrovania a vyplnenie akc. testov	Samuel Snopko	27.11.2010	nová
178	Tlač oficiálnych zadaní pre študentov	USER STORY	28.11.2010	nová
179	[#178] Analýza tlače oficiálnych zadaní	Róbert Móro	22.11.2010	pracuje sa na nej
180	[#178] Implementácia oficiálnej tlače	František Ivanko	25.11.2010	pracuje sa na nej
181	[#178] Vytvorenie unit testov of. tlače	Marek Sobôtka	27.11.2010	nová
182	[#178] Zdokumentovanie a kontrola of. tlače (výstup)	Róbert Móro	28.11.2010	nová
183	Pridelenie študenta na projekt	USER STORY	30.11.2010	nová
184	[#183] Analýza pridelenia študenta na projekt	Róbert Móro	27.11.2010	pracuje sa na nej
185	[#183] Implementácia pridelenia študentov	Marek Sobôtka	29.11.2010	nová
186	[#183] Vytvorenie unit testov pridelenia	Ivan Srba	30.11.2010	nová
187	[#183] Zdokumentovanie pridelovania	Róbert Móro	30.11.2010	nová
188	Aktualizácia dokumentácia riadenia	Marek Sobôtka	30.11.2010	čaká sa na odpoveď
189	Aktualizácia a revidovanie dokumentácie plánovania	Samuel Snopko	28.11.2010	nová
191	Plánovanie šprintu c.4	Samuel Snopko	30.11.2010	pracuje sa na nej
192	Aktualizácia webu projektu	Pavol Sopko	30.11.2010	pracuje sa na nej

### Opis stretnutia

1. Stretnutie viedol Samuel Snopko.
2. Najprv sme riešili úlohy z predchádzajúceho týždňa, kto na čom pracoval.
  - a. Samo naplánoval všetky úlohy v rámci 4. šprintu a spísal analýzy.
  - b. Fero opravil chyby v importe študentov a začal pracovať na oficiálnej tlači.
  - c. Robo spísal analýzy.
  - d. Ivo rozpracoval úlohy práv používateľov.
  - e. Marek dopracoval niektoré unit testy a aktualizoval dokumentáciu riadenia.
  - f. Paľo aktualizoval dokumenty na webovej stránke, dokončil schvaľovanie a revidáciu.
3. Ivo nám predviedol stav implementácie práv používateľov.
  - a. Upozornil nás na vytvorenie knižnice zodpovednej za práva používateľov a informoval nás ako ju používať.
  - b. Používa pesimistický model, čiže čo nie je povolené je zakázané.
4. Ivo nám predviedol funkcie schvaľovania a revidácie.
5. Prediskutovali sme problémy, ktoré vznikli pri riešení úloh za posledný týždeň.
  - a. Fero nás informoval, že našiel knižnicu pre vytváranie pdf dokumentov na základe html šablóny, avšak riešilo sa, že či vytvoriť pre každý typ zvlášť šablónu, alebo údaje ťahať z databázy.
    - i. Dohodli sme sa, že zvolíme vytvorenie šablón pre každý typ, vďaka lepším možnostiam zapracovania rozdielností pre každý typ.
  - b. Identifikovali sme problém, že databázové stavy projektu a zadaní nekorešpondujú s navrhnutými stavmi v príslušných stavových diagramoch
    - i. Marek s Ferom zapracujú zmeny do databázy.

Úlohy pre šprint číslo 4, na ktorých sa pracuje alebo sa ešte nezačali:

ID	Popis	Zodpovednosť	Dátum	Stav
162	Registrácia študentov na projekt	USER STORY	23.11.2010	nová
163	[#162] Analýza a návrh registrácie na projekty	Róbert Móro	20.11.2010	pracuje sa na nej
164	[#162] Implementácia registrácie na projekty	Róbert Móro	22.11.2010	nová
165	[#162] Testovanie registrácie na projekty	Marek Sobôtka	22.11.2010	nová
166	[#162] Zdokumentovanie registrácie na projekty	Róbert Móro	23.11.2010	nová
167	Prihlasovacie roly a práva	USER STORY	28.11.2010	nová
168	[#167] Analýza a návrh roly	Samuel Snopko	20.11.2010	pracuje sa na nej
169	[#167] Implementácia rolí a práv	Ivan Srba	23.11.2010	nová
170	[#167] Vytvorenie unit testov role a práva	Marek Sobôtka	24.11.2010	nová
171	[#167] Skontrolovanie akceptačných testov	Samuel Snopko	23.11.2010	nová
172	[#167] Zdokumentovanie roly, práv a používateľov	Samuel Snopko	28.11.2010	nová
173	Filtrovanie	USER STORY	27.11.2010	nová
174	[#173] Analýza a návrh filtrovania	Samuel Snopko	21.11.2010	pracuje sa na nej
175	[#173] Implementovanie filtrovania	Pavol Sopko	23.11.2010	nová
176	[#173] Vytvorenie unit testov	Marek Sobôtka	26.11.2010	nová
177	[#173] Zdokumentovanie filtrovania a vyplnenie akc. testov	Samuel Snopko	27.11.2010	nová
178	Tlač oficiálnych zadaní pre študentov	USER STORY	28.11.2010	nová
179	[#178] Analýza tlače oficiálnych zadaní	Róbert Móro	22.11.2010	pracuje sa na nej
180	[#178] Implementácia oficiálnej tlače	František Ivanko	25.11.2010	pracuje sa na nej
181	[#178] Vytvorenie unit testov of. tlače	Marek Sobôtka	27.11.2010	nová
182	[#178] Zdokumentovanie a kontrola of. tlače (výstup)	Róbert Móro	28.11.2010	nová
183	Pridelenie študenta na projekt	USER STORY	30.11.2010	nová
184	[#183] Analýza pridelenia študenta na projekt	Róbert Móro	27.11.2010	pracuje sa na nej
185	[#183] Implementácia pridelenia študentov	Marek Sobôtka	29.11.2010	nová
186	[#183] Vytvorenie unit testov pridelenia	Ivan Srba	30.11.2010	nová
187	[#183] Zdokumentovanie pridelovania	Róbert Móro	30.11.2010	nová
188	Aktualizácia dokumentácia riadenia	Marek Sobôtka	30.11.2010	čaká sa na odpoveď
189	Aktualizácia a revidovanie dokumentácie plánovania	Samuel Snopko	28.11.2010	nová
191	Plánovanie šprintu c.4	Samuel Snopko	30.11.2010	pracuje sa na nej
192	Aktualizácia webu projektu	Pavol Sopko	30.11.2010	pracuje sa na nej