

## Zápis z 17. stretnutia tímu č. 3

---

**Dátum:** 24.03.2011  
**Trvanie:** 14.00 – 15.15  
**Miestnosť:** softvérové štúdio (lab D07b)  
**Prítomní:**  
    **Pedagóg:** Ing. Matej Makula, PhD.  
    **Členovia tímu:** Bc. Róbert Móro, Bc. Samuel Snopko, Bc. Marek Sobôtka, Bc. Ivan Srba,  
    Bc. Pavol Sopko, Bc. František Ivanko  
**Neprítomní:** -  
**Zapisovateľ:** Bc. Samuel Snopko

---

### *Téma stretnutia (podľa harmonogramu)*

- Priebežné stretnutie k 8. behu
- Prezentovali sme stav úloh na, ktorých členovia tímu pracovali počas prvého týždňa 8. behu
  - o Opravili sa chyby z konca siedmeho týždňa
  - o Vytvoril nový stavový priestor
- Vysvetlenie funkcionality abstraktov
- Prebrali sa nové pripomienky k systému

### *Priebežný stav úloh 8. Behu (k 24.03.2011 ):*

ID	Popis	Zodpovednosť	Dátum	Stav
292	[290] Stahovanie prac zo systemu	Marek Sobôtka	31.3.2011	pracuje sa na nej
291	[290] Vkladanie prac do systemu	Marek Sobôtka	31.3.2011	pracuje sa na nej
290	Vkladanie a stahovanie prac	User story	31.3.2011	pracuje sa na nej
289	[287] Zobrazovanie abstraktov a klucovyh slov	Róbert Móro	31.3.2011	pracuje sa na nej
288	[287] Vkladanie abstraktov a klucovyh slov	Róbert Móro	31.3.2011	pracuje sa na nej
287	Sprava abstraktov a klucovyh slov	User story	31.3.2011	pracuje sa na nej
286	[283] Tlac posudkov zo systemu	František Ivanko	31.3.2011	pracuje sa na nej
285	[283] Zobrazovanie posudkov v systeme	František Ivanko	31.3.2011	pracuje sa na nej
284	[283] Implementacia formulara posudku	Samuel Snopko	31.3.2011	pracuje sa na nej
283	Odovzdavanie posudkov do systemu	celý tím	31.3.2011	pracuje sa na nej

282	6. Stretnutie LS	celý tím	24.3.2011	nová
281	5. Stretnutie LS	celý tím	17.3.2011	ukončená
280	[275] Planovanie 8.behu	Samuel Snopko	18.3.2011	ukončená
279	[275] Opravy v systeme v 8. beh	celý tím	31.3.2011	pracuje sa na nej
278	[275] Testovanie a kontrola logov v 8. behu	celý tím	31.3.2011	pracuje sa na nej
277	[275] Dokumentacia a web v 8. behu	celý tím	31.3.2011	pracuje sa na nej
276	[275] Vseobecna rezia 8.behu	celý tím	31.3.2011	pracuje sa na nej
275	Rezia a drobne opravy v 8. behu	User story	31.3.2011	pracuje sa na nej
253	[252] Implementacia zoznamu riesenych projektov (student)	Ivan Srba	31.3.2011	pracuje sa na nej

### *Opis stretnutia*

1. Prezentovali sme vedúcemu stav úloh, ktoré sme splnili za predchádzajúci týždeň.
2. Prebrali doposiaľ prijaté pripomienky k systému z produkcie
  - a. Prebrali sme opravené chyby zo 7. Behu
  - b. Vysvetlili sme si pripomienky používateľov za posledný týždeň
  - c. Dôležité vyriešiť autocomplete filtra, keď sme prihlásený ako študent
  - d. Vyriešiť statefull filter (aby si filter pamätal posledné nastavenia užívateľa)
3. Vyriešiť chybu v prípade nastavenia alternatívneho mena a hesla cez profil v IE