

## Zápis z 18. stretnutia tímu č. 3

---

**Dátum:** 31.03.2011  
**Trvanie:** 14.00 – 16.00  
**Miestnosť:** softvérové štúdio (lab D07b)  
**Prítomní:**  
    **Pedagóg:** Ing. Matej Makula, PhD.  
    **Členovia tímu:** Bc. Róbert Móro, Bc. Samuel Snopko, Bc. Marek Sobôtka, Bc. Ivan Srba, Bc. Pavol Sopko, Bc. František Ivanko  
**Neprítomní:** -  
**Zapisovateľ:** Bc. Samuel Snopko

---

### *Téma stretnutia (podľa harmonogramu)*

- Úvodné stretnutie k 9. behu a ukončenie 8. behu
- Prezentovali sme stav úloh na, ktorých členovia tímu pracovali počas 8. behu
- V rámci tímu sa rozoberalo ešte ukladanie súbor
  - o Importovanie súborov aj zo starého systému
- Vedúci ešte pripomienkoval pamäť filtrov
- Určenie dátumu prechodu na Production Server
  - o Potreba ukončenia úloh do polky behu
  - o Zvyšok behu dokumentácia a prechod z Dev na Production Server
- Oboznámenie so zvyšnou funkcionalitou požadovanou od systému pre nasledujúci beh
  - o Rozdelenie úloh behu

### *Stav úloh 8. beh (k 31.3.2011):*

ID	Popis	Zodpovednosť	Dátum	Stav
295	Locking/Unlocking posudkov a abstraktov/prac	Marek Sobôtka	31.3.2011	ukončená
292	[290] Stahovanie prac zo systemu	Marek Sobôtka	31.3.2011	ukončená
291	[290] Vkladanie prac do systemu	Marek Sobôtka	31.3.2011	ukončená
290	Vkladanie a stahovanie prac	User story	31.3.2011	ukončená
289	[287] Zobrazovanie abstraktov a klucovyh slov	Róbert Móro	31.3.2011	ukončená
288	[287] Vkladanie abstraktov a klucovyh slov	Róbert Móro	31.3.2011	ukončená
287	Sprava abstraktov a klucovyh slov	User story	31.3.2011	ukončená
286	[283] Tlac posudkov zo systemu	František Ivanko	31.3.2011	ukončená
285	[283] Zobrazovanie posudkov v systeme	František Ivanko	31.3.2011	ukončená
284	[283] Implementacia formulara posudku	Samuel Snopko	31.3.2011	ukončená
283	Odovzdavanie posudkov do systemu	celý tím	31.3.2011	ukončená
282	6. Stretnutie LS	celý tím	24.3.2011	ukončená

281	5. Stretnutie LS	celý tím	17.3.2011	ukončená
280	[275] Planovanie 8.behu	Samuel Snopko	18.3.2011	ukončená
279	[275] Opravy v systeme v 8. beh	celý tím	31.3.2011	ukončená
278	[275] Testovanie a kontrola logov v 8. behu	celý tím	31.3.2011	ukončená
277	[275] Dokumentacia a web v 8. behu	celý tím	31.3.2011	ukončená
276	[275] Vseobecna rezia 8.behu	celý tím	31.3.2011	ukončená
275	Rezia a drobne opravy v 8. behu	User story	31.3.2011	ukončená
253	[252] Implementacia zoznamu riesenych projektov (student)	Ivan Srba	31.3.2011	ukončená

*Identifikované úlohy pre 9.beh (k 31.3.2011):*

ID	Popis	Zodpovednosť	Dátum	Stav
318	[317] Implementovanie navratovych liniek	Marek Sobôtka	7.4.2011	nová
317	Najdenie a vytvorenie navratovych liniek	User story	7.4.2011	nová
316	[314] Zobrazenie riesenych a archivovanych projektov studenta	Ivan Srba	7.4.2011	nová
315	[314] Dorobit funkcionalitu archivovanych projektov	Ivan Srba	7.4.2011	nová
314	Zoznam archivovanych projektov	User story	7.4.2011	nová
313	[311] Kontrola prideloovania a registracie projektov	Róbert Móro	7.4.2011	nová
312	[311] Dolnenie autorizacie v systeme	Róbert Móro	7.4.2011	nová
311	Kontrola registracie na projekty a autorizacia v systeme	User story	7.4.2011	nová
310	[309] Implementacia pridelenia a odstranenia studenta z projektu	Samuel Snopko	7.4.2011	nová
309	Nasilne pridelenie a odstranenie studenta z projektu	User story	7.4.2011	nová
306	[#297] Uprava importu studentov	František Ivanko	7.4.2011	nová
305	[297] Uprava prihlasovania do systemu	František Ivanko	7.4.2011	nová
304	[303] Implementacia emailovej notifikacie	Pavol Sopko	7.4.2011	nová
303	Odosielanie emailovych notifikacii	User story	7.4.2011	nová
302	8. Stretnutie LS	celý tím	7.4.2011	nová
301	7. Stretnutie LS	celý tím	31.3.2011	nová
300	[297] Opravy v systeme v 9. beh	celý tím	14.4.2011	nová
299	[297] Planovanie 9.behu	Samuel Snopko	14.4.2011	nová
298	[297] Dokumentacia a sprava webu v 9.behu	celý tím	14.4.2011	nová
297	Rezia a drobne opravy v 9. behu	User story	14.4.2011	nová

### *Opis stretnutia*

1. Prezentovali sme vedúcemu stav úloh, ktoré sme splnili za predchádzajúci týždeň.

2. Vedúci prezentoval výhrady k riešeniam úloh za 8.beh
  - a. Problémy so statfull filtrom
    - i. Vyriešené ešte počas behu (Palo)
  - b. Importovanie súborov zo starého systému a naviazanie do nového
    - i. Vysvetlené Marekovi
  - c. Grafické pripomienky k
    - i. Pridávaniu posudkov
    - ii. Zobrazovaniu posudkov
    - iii. Tlačí posudkov
3. Rozdelila sa nová funkcionality medzi členov tímu na riešenie
  - a. Nevyhnutnosť ukončiť rozdelenú funkcionality do nasledujúceho stretnutia
  - b. Odštartovanie prác na dokumentácii systému
4. Detaily funkcionality
  - a. Tlačiť aj zobrazovať posudky až po odovzdaní
  - b. Minimálne zmeny hlavičky zobrazenia a tlače posudkov
  - c. Doplniť do DB k posudkom dátum poslednej úpravy a odovzdania posudku
    - i. Na základe toho zmeniť ukladanie posudkov (zmena dátumov) (Samuel)
5. Určil sa dátum spustenia ďalšej funkcionality na ostrý server (production)
  - a. Dátum prechodu 10.4.2011