

Zápis z 19. stretnutia tímu č. 3

Dátum: 07.04.2011
Trvanie: 14.00 – 15.15
Miestnosť: softvérové štúdio (lab D07b)
Prítomní:
 Pedagóg: Ing. Matej Makula, PhD.
 Členovia tímu: Bc. Róbert Móro, Bc. Samuel Snopko, Bc. Marek Sobôtka, Bc. Ivan Srba, Bc. Pavol Sopko, Bc. František Ivanko
Neprítomní: -
Zapisovateľ: Bc. Samuel Snopko

Téma stretnutia (podľa harmonogramu)

- Medzi stretnutie k 9.behu
- Prezentovali sme stav úloh na, ktorých členovia tímu pracovali počas 9.behu
- Diskusia o registrácii študentov na projekty
- Diskusia o násilnom registrovaní a odregistrovaní
- Úprava databázy
 - o Presunutie atribútov z review do subject
- Určenie dátumu prechodu na Production Server
- Úprava migrácie
- Určenie termínov
 - o Začiatku registrácie na projekty – 18.04.2011
 - o Dátum migrácie Dev na Production – 12-18.04.2011
 - Štvrtok 14.04.2011
- Vysvetlenie pripomienok vedúceho a používateľov

Stav úloh 9.beh (k 07.04.2011):

ID	Popis	Zodpovednosť	Dátum	Stav
318	[317] Implementovanie navratovych liniek	Marek Sobôtka	7.4.2011	ukončená
317	Najdenie a vytvorenie navratovych liniek	User story	7.4.2011	ukončená
316	[314] Zobrazenie riesenych a archivovanych projektov studenta	Ivan Srba	7.4.2011	ukončená
315	[314] Dorobit funkcionalitu archivovanych projektov	Ivan Srba	7.4.2011	ukončená
314	Zoznam archivovanych projektov	User story	7.4.2011	ukončená
313	[311] Kontrola prideloovania a registracie projektov	Róbert Móro	7.4.2011	nová
312	[311] Dolnenie autorizacie v systeme	Róbert Móro	7.4.2011	ukončená
311	Kontrola registracie na projekty a autorizacia v systeme	User story	7.4.2011	nová
310	[309] Implementacia pridelenia a odstranenia studenta z projektu	Samuel Snopko	7.4.2011	ukončená
309	Nasilne pridelenie a odstranenie studenta z projektu	User story	7.4.2011	ukončená

306	[#297] Uprava importu studentov	František Ivanko	7.4.2011	ukončená
305	[297] Uprava prihlasovania do systemu	František Ivanko	7.4.2011	ukončená
304	[303] Implementacia emailovej notifikacie	Pavol Sopko	7.4.2011	pracuje sa na nej
303	Odosielanie emailovych notifikacii	User story	7.4.2011	pracuje sa na nej
302	8. Stretnutie LS	celý tím	7.4.2011	ukončená
301	7. Stretnutie LS	celý tím	31.3.2011	ukončená
300	[297] Opravy v systeme v 9. beh	celý tím	14.4.2011	pracuje sa na nej
299	[297] Planovanie 9.behu	Samuel Snopko	14.4.2011	pracuje sa na nej
298	[297] Dokumentacia a sprava webu v 9.behu	celý tím	14.4.2011	pracuje sa na nej
297	Rezia a drobne opravy v 9. behu	User story	14.4.2011	pracuje sa na nej

Opis stretnutia

1. Prezentovali sme vedúcemu stav úloh, ktoré sme splnili za predchádzajúci týždeň.
 - a. Väčšina funkcionality tohto behu – z dôvodu prechodu na ostrý server v ďalšom týždni
 - b. Paľo ešte nedokončil emailové notifikácie do v priebehu 24 by to malo byť hotové
2. Zmeny v databáze
 - a. Presunutie teacher_id z review do subject tabuľky
 - b. Ďalej presunutie aj lockov z review do subject
3. Do migračného skriptu doplniť
 - a. Handed_over dátum pre review
 - b. Updated dátum pre review
4. Do nasledujúceho štvrťku potreba:
 - a. Opraviť všetky pripomienky
 - b. Zdokumentovať letný semester
5. Pripomienky vedúceho tímu
 - a. K autorizácii tlače posudku – zobrazovanie vo formulári aj prehľade
 - b. Usporiadanie zoznamu archivovaných projektov podľa dátumu
 - c. Pretrvávajúce problémy s filtrovaním
 - d. Text z úvodnej stránky načítavať z configu