

## Zápisnica č. 10

Téma	Ukončenie a prezentácia výsledkov šprintu č. 04. a rozdelenie úloh pre šprint č. 05
Miesto stretnutia	Softvérové štúdio (D07)
Dátum stretnutia	2. 12. 2010
Čas stretnutia	8:00 – 10:30
Prítomní	Ing. Marián Lekavý, PhD. Bc. Peter Borga Bc. Tomáš Florek Bc. Adam Pagáč Bc. Eduard Pribula Bc. Maroš Unčík Bc. Miroslav Vasiľ
Zapisovateľ	Bc. Maroš Unčík
Overil	Bc. Miroslav Vasiľ

### Priebeh

1. Na začiatku stretnutia sme odovzdávali a prezentovali úlohy z predchádzajúceho šprintu.
2. Prvú prezentáciu mal Bc. Miroslav Vasiľ a Bc. Maroš Unčík. Bol odovzdaný a odprezentovaný editor pohybov pre hráča Jim. Editor pohybov dokáže správne importovať XML dokument a následne s jeho obsahom dokáže pracovať.
3. Druhú prezentáciu mal Bc. Maroš Unčík. Prezentoval pohyby - ľah na chrbát z boku, prevrátanie hráča z brucha na chrbát a prevrátanie hráča z chrbta na brucho. Pohyby boli akceptované.
4. Tretiu prezentáciu mal Bc. Tomáš Florek, ktorý prezentoval pohyby vytvorené od Bc. Antona Baluchu. Prezentované pohyby boli – kopnutie do lopty zprava a kopnutie zľava. Hráčovi sa ani po opakovanom spustení nepodarilo kopnúť do lopty a hráč spadol.
5. Bc. Peter Borga prezentoval pohyby pre stabilnú chôdzu. Pri jej implementácii sa inšpiroval pohybmi zahraničného hráča. Implementáciu pohybu pre rýchlu chôdzu nestihol spraviť. Stabilná chôdza je však dostatočne rýchla. Okrem toho vytvoril pohyb pre vstanie hráča z chrbta. Omylom však tento súbor vymazal a nemohol ho prezentovať

## The A Team

6. Bc. Eduard Pribula prezentoval akcelerometer. Akcelerometer však zrejme nepočíta výpočty korektne a je na ňom potrebná ďalšia práca. Rozpracovaná úloha sa presúva do jedného z nasledujúcich šprintov.
7. Bc. Tomáš Florek prezentoval spájanie pohybov a vytvorené pohyby. Spájanie pohybov prebieha v skipte. Ing. Marián Lekavý PhD. navrhol, aby sme do budúcnosti zvážili spájanie pohybov priamo v java kóde.
8. Bc. Adam Pagáč prezentoval aktualizovanú webovú stránku tímu a projektový backlog. Ing. Marián Lekavý PhD. navrhol, aby sme v zoradení úloh dodržiavali ich prioritu aj po splnení úlohy.
9. Počas odovzdávania vytvorených úloh boli prezentované nové nápady pre ďalší postup v projekte.
10. Po prezretí úloh nás Ing. Marián Lekavý PhD. upozornil na nedostatky a veci ktoré by sa mohli zlepšiť a usmernil nás, ktorým smerom by sme sa mali vybrať pri ďalšom plnení úloh.
11. Identifikovali ďalšie úlohy, ktoré je potrebné vykonať v nasledujúcom šprinte a následne sme urobili ich časový odhad.
12. Na konci sme určili sme percentuálne rozdelenie vykonanej práce za uplynulý šprint.
  - Bc. Adam Pagáč - 15%
  - Bc. Anton Balucha - 10%
  - Bc. Tomáš Florek - 15%
  - Bc. Maroš Unčík - 15%
  - Bc. Miroslav Vasiľ - 15%
  - Bc. Eduard Pribula - 15%
  - Bc. Peter Borga - 15%

### Bilancia splnenia úloh z šprintu č. 04

ID	Popis úlohy	Zodpovedný	Termín	Aktuálny stav
04.01	Aktualizácia webu a dokumentov na stránke	Bc. Adam Pagáč	02.12.2010	Splnená
04.02	Dokumentácia	Bc. Miroslav Vasiľ	02.12.2010	Splnená
04.03	Import pohybov zachytených v XML do editora pre Jima	Bc. Miroslav Vasiľ Bc. Maroš Unčík	02.12.2010	Splnená
04.04	Spájanie pohybov	Bc. Tomáš Florek	02.12.2010	Splnená
04.05	Dokončenie plánovača	Bc. Tomáš Florek	02.12.2010	Splnená
04.06	Dokončenie akcelerometra	Bc. Eduard Pribula	02.12.2010	Splnená

## The A Team

04.07	Vytvorenie project backlogu	Bc. Adam Pagáč	02.12.2010	Splnená
04.08	Vytvorenie pohybov – stabilná chôdza	Bc. Peter Borga	02.12.2010	Splnená
04.09	Vytvorenie pohybov – rýchla chôdza	Bc. Peter Borga	02.12.2010	Nesplnená
04.10	Vytvorenie pohybov – otočenie vľavo – otočenie vpravo	Bc. Anton Balucha	02.12.2010	Nesplnená
04.11	Vytvorenie pohybov – vstávanie z brucha	Bc. Peter Borga	02.12.2010	Splnená
04.12	Vytvorenie pohybov – ľahnutie brankára	Bc. Maroš Unčík	02.12.2010	Splnená
04.13	Vytvorenie pohybov – kop	Bc. Anton Balucha	02.12.2010	Splnená
04.14	Vytvorenie prezentácie JTracku	Bc. Anton Balucha	02.12.2010	Splnená

## Úlohy pre šprint č. 05

ID	Popis úlohy	Zodpovedný	Termín	Odhadovaný čas
05.01	Aktualizácia webu a dokumentov na stránke	Bc. Adam Pagáč	09.12.2010	3h
05.02	Doplnenie dokumentácie k inžinierskemu dielu	Všetci	09.12.2010	21h
05.03	Doplnenie dokumentácie k riadeniu projektu	Všetci	09.12.2010	21h
05.04	Finalizácia dokumentácie, formátovanie a vytlačenie	Bc. Miroslav Vasiľ	09.12.2010	5h

## The A Team

05.05	Doplnenie komentárov do zdrojových kódov, refactoring a ich formátovanie	Všetci	09.12.2010	14h
05.06	Dohodnutie prezentácie s tímom 05 pre porovnanie dosiahnutých výsledkov	Bc. Maroš Unčik	09.12.2010	1h
05.07	Prezentácia – technické zabezpečenie	Bc. Tomáš Florek	09.12.2010	3h
05.08	Prezentácia – pripraviť powerpointovskú prezentáciu	Bc. Adam Pagáč	09.12.2010	3h