

Zápisnica č. 11

Téma	Ukončenie šprintu č. 05, odovzdávanie projektovej dokumentácie a dokumentácie k riadeniu
Miesto stretnutia	Softvérové štúdio (D07)
Dátum stretnutia	9. 12. 2010
Čas stretnutia	8:00 – 08:30
Prítomní	Ing. Marián Lekavý, PhD. Bc. Anton Balucha Bc. Tomáš Florek Bc. Eduard Pribula Bc. Maroš Unčík Bc. Miroslav Vasiľ
Zapisovateľ	Bc. Eduard Pribula
Overil	Bc. Miroslav Vasiľ

Priebeh

1. *Elektronicky sme odovzdali dokumentáciu projektu spolu s dokumentáciou riadenia.*
2. *Obe dokumentácie boli po urgovaní Bc. Adama Pagáč, ktorého účasť na stretnutí bola ospravedlnená z dôvodu choroby, nahraté na web stránku tímu.*

Bilancia splnenia úloh z šprintu č. 05

ID	Popis úlohy	Zodpovedný	Termín	Aktuálny stav
05.01	Aktualizácia webu a dokumentov na stránke	Bc. Adam Pagáč	09.12.2010	Splnená
05.02	Doplnenie dokumentácie k inžinierskemu dielu	Všetci	09.12.2010	Splnená
05.03	Doplnenie dokumentácie	Všetci	09.12.2010	Splnená

The A Team

	k riadeniu projektu			
05.04	Finalizacia dokumentacie, formátovanie a vytlačenie	Bc. Miroslav Vasil'	16.12.2010	Rozpracovaná
05.05	Doplnenie komentárov do zdrojových kódov, refactoring a ich formátovanie	Všetci	09.12.2010	Splnená
05.06	Dohodnutie prezentácie s tímom 05 pre porovnanie dosiahnutých výsledkov	Bc. Maroš Unčik	09.12.2010	1h
05.07	Prezentácia – technické zabezpečenie	Bc. Tomáš Florek	09.12.2010	3h
05.08	Prezentácia – pripraviť powerpointovskú prezentáciu	Bc. Adam Pagáč	09.12.2010	3h