

## Zápisnica č. 13

Téma	Kontrola priebehu šprintu č. 06
Miesto stretnutia	Softvérové štúdio (D07)
Dátum stretnutia	21.02.2011
Čas stretnutia	8:00 – 9:00
Prítomní	Ing. Marián Lekavý, PhD. Bc. Peter Borga Bc. Tomáš Florek Bc. Eduard Pribula Bc. Maroš Unčík Bc. Miroslav Vasiľ
Zapisovateľ	Bc. Miroslav Vasiľ
Overil	Bc. Maroš Unčík

### Priebeh

1. Na začiatku stretnutia bol prezentovaný hrubý plán letného semestra pre jednotlivé šprinty. Boli určené šprinty, v ktorých bude prebiehať návrh, implementácia a následné testovanie.
2. Na stretnutí prebehla diskusia aj o možnosti vykonania fázy testovania vzájomnou výmenou hráčov s konkurenčnými tímami.
3. Postupne boli predstavené úlohy splnené za posledný týždeň – každý z prítomných členov povedal, čo spravil, prípadne s čím mal problém.

# The A Team

## Bilancia splnenia úloh z šprintu č. 06

ID	Popis úlohy	Zodpovedný	Termín	Aktuálny stav
06.01	Aktualizácia webu a dokumentov na stránke	Bc. Adam Pagáč	28.02.2011	Nezistený
06.02	Aktualizácia dokumentácie	Bc. Miroslav Vasiľ Bc. Maroš Unčík	28.02.2011	Nesplnená
06.03	Otestovanie validity dát akcelerometra	Bc. Eduard Pribula	28.02.2011	Rozpracovaná
06.04	Výpočet rýchlosti a polohy hráča na ihrisku	Bc. Eduard Pribula	28.02.2011	Rozpracovaná
06.05	Vytvorenie pohybov – rýchla chôdza	Bc. Peter Borga	28.02.2011	Rozpracovaná
06.06	Vytvorenie pohybov – otočenie vľavo a vpravo	Bc. Peter Borga	28.02.2011	Rozpracovaná
06.07	Vytvorenie hrubého plánu letného semestra pre jednotlivé šprinty	Bc. Maroš Unčík	28.02.2011	Splnená
06.08	Návrh komponentu správania	Bc. Maroš Unčík Bc. Miroslav Vasiľ	28.02.2011	Rozpracovaná
06.09	Dokončenie spájania pohybov	Bc. Tomáš Florek	28.02.2011	Rozpracovaná
06.10	Analýza a návrh predikcie polohy časti tela agenta	Bc. Anton Balucha Bc. Adam Pagáč	28.02.2011	Nezistený