

Zápisnica č. 16

Téma	Odovzdanie a vyhodnotenie úloh pre šprint č. 7 a určenie úloh pre šprint č. 8
Miesto stretnutia	Softvérové štúdio (D07)
Dátum stretnutia	14.03.2011
Čas stretnutia	08:00 – 11:00
Prítomní	Bc. Anton Balucha Bc. Peter Borga Bc. Tomáš Florek Bc. Maroš Unčík Bc. Miroslav Vasiľ
Neprítomní	Bc. Adam Pagáč Bc. Eduard Pribula
Zapisovateľ	Bc. Tomáš Florek
Overil	Bc. Miroslav Vasiľ

Priebeh

1. Na začiatku stretnutia sa odôvodnila neúčast' neprítomných členov tímu. Ing. Marián Lekavý PhD. vyjadril nespokojnosť so zhoršujúcou sa dochádzkou a oznámil, že neospravedlnenú absenciu bude od najbližšieho stretnutia penalizovať. Po troch dopredu neoznámených absenciách nedostane člen tímu zápočet.
2. Nasledovala prezentácia výsledkov úloh zo šprintu č. 7.
3. Prvý prezentoval výsledky Bc. Tomáš Florek a to dokončenie plánovača pohybov a analýzu a návrh medzivrstvy medzi správaním a plánovačom pohybov. Plánovač však stále nefunguje správne často kvôli chybným dátam z modelu hráča.
4. Následne mali prezentáciu Bc. Miroslav Vasiľ a Bc. Maroš Unčík. Ukázali prvé jednoduché príklady frameworku správania a to otáčanie sa keď hráč nevidí loptu, pohyb k lopte keď ju vidí a vstanie hráča po páde. Aj tu sa ukázali byť nesprávne niektoré údaje v modeli hráča a sveta.
5. Poslednú prezentáciu mal Bc. Peter Borga, ktorý ukázal tri druhy kopnutia do lopty.
6. Bc. Eduard Pribula výsledky úlohy neprezentoval z dôvodu neprítomnosti, táto prezentácia sa presunula na nasledujúci týždeň.

The A Team

7. Rovnako neboli prezentované ani výsledky úlohy 07.07, pretože podľa slov Bc. Anton Baluchu táto predikcia ešte nefunguje úplne správne.
8. Po prezretí úloh nás Ing. Marián Lekavý PhD. upozornil na nedostatky a veci, ktoré by sa mohli zlepšiť.
9. Identifikovali sme ďalšie úlohy, ktoré je potrebné vykonať v šprinte č. 6 a následne sme urobili ich časový odhad.
10. Na konci sme určili sme percentuálne rozdelenie vykonanej práce za uplynulý šprint.
 11. Bc. Adam Pagáč - 10%
 12. Bc. Anton Balucha - 10%
 13. Bc. Tomáš Florek - 13%
 14. Bc. Maroš Unčík - 20%
 15. Bc. Miroslav Vasiľ - 20%
 16. Bc. Eduard Pribula - 14%
 17. Bc. Peter Borga - 13%

Úlohy pre šprint č. 07

ID	Popis úlohy	Zodpovedný	Termín	Aktuálny stav
07.01	Plánovač - odstránenie bugov, ktoré nastali	Bc. Tomáš Florek	14.03.2011	Splnená
07.02	Navrhnuť vrstvu nad plánovačom, analýza iných tímov, začiatok implementácie	Bc. Tomáš Florek	14.03.2011	Rozpracovaná (Nesplnená)
07.03	Kalibrácia akcelerometra a doplnenie modelu sveta	Bc. Eduard Pribula	14.03.2011	Rozpracovaná (Nesplnená)
07.04	Implementácia frameworku správania	Bc. Maroš Unčík Bc. Miroslav Vasiľ	14.03.2011	Splnená
07.05	Pohyby - kopnutie zľava, kopnutie sprava, rôzne úrovne sily kopnutia, dokončiť chôdzu + pozrieť videa, literatúru ako to robia ostatní	Bc. Peter Borga	14.03.2011	Rozpracovaná (Nesplnená)
07.06	Aktualizácia stránky	Bc. Adam Pagáč	14.03.2011	Nesplnená
07.07	Analýza, návrh a implementácia predikcie polohy časti tela agenta	Bc. Adam Pagáč Bc. Anton Balucha	14.03.2011	Analýza splnená, Implementácia nezačatá

The A Team

07.08	Dokumentácia	Bc. Maroš Unčík Bc. Miroslav Vasiľ	14.03.2011	Splnená
-------	--------------	---------------------------------------	------------	---------

Úlohy pre šprint č. 08

ID	Popis úlohy	Zodpovedný	Termín	Odhadovaný čas
08.01	Odstránenie skriptov z plánovača	Bc. Tomáš Florek	28.03.2011	7h
08.02	Odstránenie chýb z modelu hráča a sveta a doplnenie potrebných funkcií pre vyššie správanie a medzivrstvu plánovača	Bc. Eduard Pribula Bc. Maroš Unčík Bc. Miroslav Vasiľ	28.03.2011	20h
08.04	Vyššie správanie ďalšie pravidlá	Bc. Maroš Unčík Bc. Miroslav Vasiľ	28.03.2011	20h
08.05	Dokončiť kopnutia - kopnutie zľava, kopnutie sprava, silný kop, lob	Bc. Peter Borga	28.03.2011	12h
08.06	Predikcia pozícií predmetov vo svete	Bc. Eduard Pribula Bc. Maroš Unčík Bc. Miroslav Vasiľ	28.03.2011	20h
08.07	Vytvoriť otáčajúce chôdze	Bc. Peter Borga	28.03.2011	7h
08.08	Implementácia predikcie polohy časti tela agenta	Bc. Adam Pagáč Bc. Anton Balucha	28.03.2011	20h
08.09	Aktualizácia stránky	Bc. Adam Pagáč	28.03.2011	2h
08.10	Implementácia vrstvy nad plánovačom	Bc. Tomáš Florek	28.03.2011	20h
08.11	Dokumentácia	Bc. Maroš Unčík Bc. Miroslav Vasiľ	28.03.2011	3h