

## Zápisnica č. 23

<b>Téma</b>	Záverečné stretnutie, kontrola úloh z 10. a 11. šprintu
<b>Miesto stretnutia</b>	Softvérové štúdio (D07)
<b>Dátum stretnutia</b>	09.05.2011
<b>Čas stretnutia</b>	08:00 – 10:00
<b>Prítomní</b>	Bc. Peter Borga Bc. Tomáš Florek Bc. Adam Pagáč Bc. Maroš Unčík Bc. Miroslav Vasiľ Bc. Anton Balucha Bc. Eduard Pribula
<b>Zapisovateľ</b>	Bc. Maroš Unčík
<b>Overil</b>	Bc. Miroslav Vasiľ

### Priebeh

1. Jednotliví členovia odprezentovali úlohy z 10. šprintu, ktoré ešte neboli odprezentované Ing. Mariánovi Lekavý, PhD.
2. Odprezentovali sme splnenie úloh šprintu č. 11.
3. Ing. Marián Lekavý, PhD. nás upozornil na zápas, ktorý sa uskutoční 20. 5. 2011. Všetky pokyny sú na stránke <http://www2.fiit.stuba.sk/robocup/>. Na zápas sa máme pripraviť a dohodnúť s druhým tímom podmienky turnaja.
4. Odovzdanie prototypu a dokumentácie treba vykonať do štvrtka 11.05.2011 v elektronickej verzii.

### Bilancia splnenia úloh zo šprintu č. 10

ID	Popis úlohy	Zodpovedný	Termín	Aktuálny stav
10.01	Odstránenie chýb z modelu hráča a sveta a doplnenie potrebných funkcií pre vyššie správanie a medzivrstvu plánovača	Bc. Eduard Pribula	02.05.2011	Splnená

10.02	Vyššie správanie ďalšie pravidlá	Bc. Maroš Unčík Bc. Miroslav Vasiľ	02.05.2011	Splnená
10.03	Doplnenie ukončovacích fáz pre cyklické pohyby	Bc. Peter Borga	02.05.2011	Splnená
10.04	Drobčivá chôdza	Bc. Peter Borga	02.05.2011	Splnená
10.05	Predikcia pozícií predmetov vo svete – predikcia lopty	Bc. Maroš Unčík Bc. Miroslav Vasiľ	02.05.2011	Splnená
10.06	Revízia implementácie predikcie polohy časti tela agenta, úprava logovania a overenie zápisov	Bc. Adam Pagáč Bc. Anton Balucha	02.05.2011	Splnená
10.07	Aktualizácia stránky	Bc. Adam Pagáč	02.05.2011	Splnená
10.08	Implementácia vrstvy nad plánovačom	Bc. Tomáš Florek	02.05.2011	Splnená
10.09	Revízia dokumentácie	Bc. Anton Balucha	02.05.2011	Splnená
10.10	Doplnenie parsera pre ostatných hráčov	Bc. Eduard Pribula	02.05.2011	Splnená
10.11	Oprava plánovača	Bc. Tomáš Florek	02.05.2011	Splnená

## Bilancia splnenia úloh zo šprintu č. 11

ID	Popis úlohy	Zodpovedný	Termín	Aktuálny stav
11.01	Dokončenie dokumentácie, odstránenie prípadných chýb, nedostatkov, ktoré zostali z predchádzajúcich úloh	Všetci	09.05.2011	Splnená