

<b>Zápis zo stretnutia č. 11</b>	
<b>Dátum:</b>	22.2.2011
<b>Čas:</b>	10:00 – 13:00
<b>Miestnosť:</b>	Softvérové štúdio (d07b)
<b>Vedúci:</b>	Ing. Peter Lacko, PhD.
<b>Zúčastnení členovia tímu Lakeri:</b>	Bc. Andrej Lukeš, Bc. Timotej Betina, Bc. Miroslav Šimulčík, Bc. Tomáš Uherčík, Bc. Martin Práznovský
<b>Iné zúčastnené osoby:</b>	
<b>Vypracoval:</b>	Bc. Andrej Lukeš

**Téma stretnutia:** Zhodnotenie stavu prototypu – zhodnotenie úloh, ktoré treba dorobiť v letnom semestri, začatie práce na portáli dizertácii.

Opis stretnutia:

- Na dnešnom stretnutí sme nasadili prototyp portálu do prevádzky, systém je možné naplňať reálnymi dátami
- Diskusia na tému rozdelenia úloh a celkového rozloženia síl, aby bol projekt dokončený čo najskôr
- V admin area – návrh, aby sa články zobrazovali za určité obdobie, musí obsahovať obhájené články, pripravené dať do ďalšieho čísla, články, ktoré prišli a nie sú

skontrolované, články, ktoré čakajú na akceptovanie vedúcim. V každom kroku je možné uploadnúť pozmenené pdf.

**Zoznam úloh pre ďalšie obdobie:**

Číslo úlohy	Popis úlohy	Zodpovedá	Dátum zadania	Termín splnenia
11.1	Dorobenie e-mail notifikácie, filtru na prezeranie článkov a generovanie unique ID, dorobiť bulletins	Timo, Tomáš, Miro	22.2.2011	1.3.2011
11.2	Začiatok práce na portáli dizertácii – vytvorenie nového projektu, vytvorenie grafického rozhrania	Marek, Andrej, Martin	22.2.2011	1.3.2011
11.3	Začiatok práce na portáli pre admina	Timo, Tomáš, Miro	22.2.2011	8.3.2011
11.4	Do konfigurácie pevne zapísať cestu k uloženým pdf	Timo	22.2.2011	1.3.2011
11.5	Premeniť .tex na zip	Timo, Tomáš, Miro	22.2.2011	8.3.2011