

## Zápis zo 7. stretnutia tímu č. 8

**Dátum:**

9.11.2011

**Miestnosť:**

Softvérové štúdio

**Prítomní:**

*Vedúci tímu:*

Ing. Michal Čerňanský, PhD

*Členovia tímu:*

Bc. Miroslav Čorba

Bc. Branislav Hašto

Bc. Lukáš Lipka

Bc. Matej Lipták

Bc. Roman Pipík

*Zapisovateľ:*

Lukáš Lipka

**Téma stretnutia:**

Kontrola priebehu šprintu.

**Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:**

Úlohy sú vo fáze rozpracovania. Začalo sa už pracovať takmer na každej úlohe.

**Opis stretnutia:**

1. Vedúci tímu nás pozval na seminár o vývoji pre iPhone.
2. Zhodnotili sme úlohu Registrácia používateľa cez web – stále máme problémy s GWT, ak sa to nevyrieši, nebude webový klient komunikovať cez natívny GWT formát, ale v JSON-e.
3. Zhodnotili sme úlohu, ktoré mala automaticky testovať vkladanie cez web. Nie sú dokončené, predpoklad je, že sa stihnú dokončiť do konca šprintu. Významnejšie problémy sa neobjavili.
4. Zhodnotili sme úlohu o refaktoringu – taktiež ešte nie je dokončený, ale zatiaľ sme nenarazili na problémy.

5. Odhadli sme, či je reálne, aby sme do konca šprintu stihli dokončiť naplánované úlohy – predpoklad je, že to stihneme.
6. Prebrali sme jednoduché prihlasovanie – táto funkcionálna je už na serveri implementovaná, zatiaľ cez HTTP Basic autentifikáciu.
7. Prebrali sme úlohu o analýze spôsobov prihlásenia – niečo sme už našťudovali (na implementáciu HTTP Basic autentifikácie), ale podrobnú analýzu ešte treba vypracovať.
8. Riešili sme nástroj na bugtracking – jedna z možností je použiť špecializovaný nástroj ako Bugzilla, zatiaľ sme sa dohodli, že bude stačiť Agilo a budeme sledovať, či nás neobmedzuje.

### **Úlohy do ďalšieho stretnutia:**

Ostávajú naplánované úlohy zo začiatku šprintu.

### **Zapisovateľ na ďalšom stretnutí:**

Lukáš Lipka

### **Poznámky:**

-

Vypracoval: \_\_\_\_\_

Bc. Branislav Hašto

Overil: \_\_\_\_\_

Bc. Miroslav Čorba

V Bratislave, 9.11.2011