

Zápisnica 20

Téma stretnutia:

- Určiť nové úlohy
- Diskusia k výstupu tímového projektu ku kontrolnému bodu 20.4.2011

Dátum	Čas	Miesto	Prítomní členovia	Nepřítomní členovia	zapisovateľ
25.4. 2011	18:00	D124	Ing. Matej Jurikovič Bc. Peter Jurík Bc. Marián Bednár Bc. Pavol Briš Bc. Ján Janičkovič Bc. Jozef Váčen		Bc. Marián Bednár

Pedagogický vedúci:

- Ing. Matej Jurikovič

Ciele stretnutia:

- Prediskutovať úpravy systému a odstraňovanie chýb projekte.
- Prerozdeliť nové úlohy

Priebeh stretnutia:

- Ukončenie všetkých úloh k dňu 20.4.2011 a prerozdelenie nových.
- Diskusia k nedostatkom systému.

Kontrola plnenia úloh:

ID	Úloha	Zodpovedný	Ukončené	Poznámky
10.6	Práca na jadre systému (návrh a implementácia).	Bc. Ján Janičkovič Bc. Pavol Briš	20.4. 2011	
10.7	Priebežná aktualizácia webu.	Bc. Marián Bednár	trvá	11.5.2011
10.8	Tvorba dokumentácie.	Bc. Jozef Vicen Bc. Marián Bednár	20.4. 2011	
10.9	Tvorba dokumentácie riadenia.	Bc. Jozef Vicen Bc. Marián Bednár	20.4. 2011	
10.5	Tvorba pluginu – konverzia podporovaných súborových štandardov do VHDL.	Bc. Pavol Briš Bc. Peter Jurík	20.4. 2011	
14.1	Tvorba používateľskej príručky a grafiky pre textový editor	všetci členovia tímu	20.4. 2011	
14.2	Testovanie textového editora v rôznych prostrediach.	všetci členovia tímu	20.4. 2011	
15.1	Testovanie pridávania, odoberania a editovania pluginov	všetci členovia tímu	20.4. 2011	
16.1	Zdokumentovanie špecifikácie požiadaviek na pluginy.	Bc. Peter Jurík	20.4. 2011	

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

ID	Úloha	Zodpovedný	Predpokladané ukončenie
10.7	Priebežná aktualizácia webu.	Bc. Marián Bednár	11.5.2011
17.1	Doplnenie špecifikácie XML	Bc. Ján Janičkovič	9.5.2011
17.2	Úprava dokumentácie riadenia	Bc. Marián Bednár	11.5.2011
17.3	Úprava dokumentácie	Bc. Jozef Vicen	11.5.2011
17.4	Testovanie systému	všetci členovia tímu	11.5.2011
17.5	Úpravy systému	Bc. Pavol Briš Bc. Peter Jurík Bc. Ján Janičkovič	11.5.2011