



Zápisnica zo 16. stretnutia

Dátum a čas: 17.2.2011 13:00

Účastníci:

Miesto: Softvérové štúdio

Trvanie: 150 minút

Vypracoval: Bc. Michal Valluš

- Ing. Michal Barla
 - Ing. Tomáš Kramár
 - Bc. Ján Hudek
 - Bc. Ivan Pleško
 - Bc. Pavol Sokol
 - Bc. Juraj Spusta
 - Bc. Michal Valluš
-

Agenda:

- SCRUM meeting – začiatok nového šprintu PMD 85

Zhodnotenie plánu z predchádzajúceho stretnutia:

- toto stretnutie bolo prvé v rámci druhého semestra, všetky úlohy boli uzavreté v predchádzajúcom semestri

Záznam priebehu stretnutia:

- Tomáš Kramár vymyslel názov pre nový šprint: PMD 85
- vedúci stanovili termín releasu proxy na 2.5.2011
- tím zmenil nástroj na podporu plánovania na Redmine
- vedúci nás oboznámili s požiadavkami pre tento šprint, tieto sú prehľadne uvedené v tabuľke plánu
- jednotlivé požiadavky boli ohodnotené v plánovacom pokri a priradené jednotlivým členom tímu
- Ivan Pleško vyslovil podozrenie, že proxy-staging stále nefunguje celkom správne, túto skutočnosť sme overili a zistili sme, že proxy-staging naozaj neloguje

Plán do ďalšieho stretnutia:

- je potrebné zistiť, prečo proxy-staging neloguje a opraviť to čo najskôr, za úlohu to dostal Juraj Spusta

Úloha	Zodpovedná osoba	Stav
Presýpač + CouchDB	Juraj Spusta	nová
Paralelné logovanie	Pavol Sokol	nová
Možnosť nahlásiť nefunkčnú stránku	Ján Hudek	nová
Mergovanie variables.xml	Michal Valluš	nová
Vtkanie aspektov pri deploy	Ivan Pleško	nová
Rozšírený abstrakt na IIT SRC	Michal Valluš	nová
TP CUP priebežná správa	Ivan Pleško	nová