
Prítomní: Martin Hyben	Dátum a čas konania: 8.12.2011 9:00
Tomáš Jančíga	Miesto konania: D124
Martin Kardoš (zapisovateľ)	Trvanie: 60 minút
Ľubomír Maron	Vedúca tímu: Ing. Katarína Jelemenská
Zsolt Süll	

Téma stretnutia

Implementácia prototypu.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

Číslo úlohy	Popis úlohy	Pridelenie	Termín splnenia	Stav
9.1	Dokončenie implementácie parsovania jazykov do navrhnutého XML formátu a spojenie kódov pre parsovanie VHDL a Verilogu do jedného projektu.	Martin Kardoš, Zsolt Süll	8.12.2011	Splnená
9.2	Vytvorenie scenárov testovania pre parser navrhnutého XML formátu, jeho otestovanie a zdokumentovanie testovania.	Martin Hyben	8.12.2011	Splnená
9.3	Dokončenie práce na grafickej podobe objektov a pokus o ich rozmiestnenie a prepojenie.	Ľubomír Maron	8.12.2011	Splnená
9.4	Doplnenie dokumentácie o ciele a výsledky prototypovania. Začiatok analyzovania spôsobu úpravy knižnice SystemC .	Tomáš Jančíga	8.12.2011	Splnená

Opis stretnutia

Body stretnutia:

- Vyhodnotenie aktuálneho stavu implementácie prototypu.

- Identifikácia problémov.
- Riešenie problémov.
- Rozdelenie úloh na ďalší týždeň.

Úlohy na ďalšie stretnutie

Číslo úlohy	Popis úlohy	Pridelenie	Termín splnenia
10.1	Spojenie modulov prototypu.	Martin Kardoš, Zsolt Süll, Ľubomír Maron, Tomáš Jančiga	12.12.2011
10.2	Testovanie prototypu a doplnenie dokumentácie o testovanie.	Martin Hyben	12.12.2011
10.3	Pokračovanie v analýze spôsobu úpravy knižnice SystemC .	Tomáš Jančiga	12.12.2011

Spracoval: Martin Kardoš

Overila: Ing. Katarína Jelemenská