

Plán na letný semester

	Úloha
1. Týžden	Prezentácia aktuálneho stavu projektu Určenie si ďalších cieľov a postupov práce pre letný semester Vytvorenie plánu na letný semester
2. Týžden	Špecifikácia požiadaviek pre ďalší vývoj
3. Týžden	1. Kontrolný bod Vytvoriť product backlog pre features programu
4. Týžden	Analýza vybraných features z product backlog-u kategória - A
5. Týžden	Návrh vybraných features z product backlog-u kategória - A
6. Týžden	Implementácia vybraných features z product backlog-u kategória - A
7. Týžden	Zahrnutie výsledkov prototypu z 1. fázy implementácie Určenie feauteres pre ďalší vývoj kategória - B
8. Týžden	Analýza vybraných features z product backlog-u kategória - B
9. Týžden	2. Kontrolný bod – Odovzdanie dokumentácie k produktu a produkt Kontrola stavu dokumentácie riadenia a technickej dokumentácie Aktualizácia web stránky tímu Aktualizácia stavu projektu na GitHubu Príprava prototypu produktu po 1. fáze implementácie Návrh vybraných features z product backlog-u kategória - B
10. Týžden	Implementácia vybraných features z product backlog-u kategória - B
11. Týžden	Testovanie prototypu produktu po 1-2 fáze implementácie Oprava chýb Vytvorenie alpha verzie produktu
12. Týžden	3. Kontrolný bod – prezentáciu projektu na IIT.SRC-TPcup Vytvorenie prezentácie produktu Vytvorenie manuálu k produktu Vytvorenie beta verzie produktu
13. Týžden	Údržba produktu Vytvorenie finálnej inštalácie produktu Kompletizácia dokumentácie Zhrnutie výsledkov projektu a pripraviť product backlog pre ďalšie tímy
14. Týžden	4. Kontrolný bod – Odovzdanie celkového výsledku projektu Kontrola stavu produktu Kontrola stavu dokumentácií Odovzdanie finálnej verzie produktu a dokumentácie