

Zápis zo stretnutia tímu č.16 k tímovému projektu

Číslo stretnutia: 10

Dátum: 06.12.2011

Miesto stretnutia: Softvérové štúdio (D003)

Prítomné osoby:

Pedagóg: Ing. Michal Holub

Členovia tímu: Jakub Šalmík, Adam Kobyda, Michal Chylik, Peter Ivanec, Anton Szórád, Patrik Polakovič

Téma stretnutia: Kontrola úloh po uplynutí štvrtého šprintu. Resumé činností, ktoré treba dokončiť pred prezentáciou

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

US	Názov úlohy	Čas [h]	Zodpovedná osoba	Termín	Stav
CR	CR4 – Použitie hierarchie znalostí v systéme		Adam Kobyda	6.12.2011	nedokončené
4	Zadávanie znalostí	4	Anton Szórád	3.12.2011	nedokončené
4	Zobrazenie znalostí	3	Peter Ivanec	5.12.2011	nedokončené
4	Vyhľadanie znalostí	4	Jakub Šalmík	5.12.2011	hotová
4	Zoznam znalostí (nápoveda)	3	Adam Kobyda	4.12.2011	hotová
4	Podporné databázové funkcie	3	Michal Chylik	1.12.2011	hotová
4	Návrh GUI	2	Jakub Šalmík	28.11.2011	hotová
4	Naštýľovanie GUI	3	Adam Kobyda	6.12.2011	hotová
US	US16.1 – Nastavenie práv (Vytvorenie modelu práv)		Patrik Polakovič	6.12.2011	hotová
16.1	Identifikácia skupín používateľov a prvotných akcií, ktoré môžu vykonávať	3	Patrik Polakovič	1.12.2011	hotová
16.1	Navrhnutie spôsobu ukladania práv používateľa	3	Michal Chylik	1.12.2011	hotová
16.1	Implementácia navrhnutého	2	Michal Chylik	6.12.2011	hotová

	dátového modelu				
US	US16.2 – Nastavenie práv (Vytvorenie administrátorského účtu)		Patrik Polakovič	6.12.2011	nedokončené
16.2	Návrh používateľského rozhrania	4	Jakub Šalmík	1.12.2011	hotová
16.2	Implementácia logiky	3	Peter Ivanec	4.12.2011	nedokončené
16.2	Databázová vrstva	3	Michal Chylik	30.12.2011	nedokončené
16.2	Implementácia grafického návrhu	2	Adam Kobyda	6.12.2011	nedokončené
US	US16.3 – Nastavenie práv (Implementácia práv do systému)		Patrik Polakovič	6.12.2011	hotová
16.3	Implementácia realizovaného modelu	5	Patrik Polakovič	6.12.2011	hotová
US	US18 – Nastavenie ratingu pri zadávaní znalostí		Michal Chylik	6.12.2011	nedokončené
18	Návrh obrazovky + CSS	2	Jakub Šalmík	27.11.2011	hotová
18	Logika formulára	3	Patrik Polakovič	30.11.2011	nedokončené
18	Návrh stupňov vedomosti podľa skupín v hierarchii znalosti	3	Anton Szórád	28.11.2011	hotová
18	Vytvorenie logického modelu	2	Anton Szórád	29.11.2011	hotová
18	Návrh a zmena logického a fyzického modelu	2	Michal Chylik	2.12.2011	nedokončené
18	Práca s databázou	2	Michal Chylik	2.12.2011	nedokončené
18	Prezentačná vrstva	3	Peter Ivanec	4.12.2011	nedokončené

Priebeh stretnutia:

- vyhodnotili sme úlohy z posledných šprintov
- P. Polakovič sa poveril prerobením databázového návrhu: z tabuľky *skills* boli vybrané názvy znalostí a boli vložené do novej tabuľky. V tabuľke *skills* boli tieto názvy nahradené ekvivalentnými ID z novej tabuľky
- A. Kobyda dostal za úlohu zapracovanie nového návrhu do implementácie
- J. Šalmík má za úlohu vytvoriť kostru prezentácie
- do ďalšieho semestra treba zapracovať na vypracovávaní testov
- treba vytvoriť manažment správy bugov, konkrétne pridávanie bugov používateľmi a pridelovanie bugu členom tímu
- k taskom v RedMine treba pridelovať body, aby sme si ich sami mohli manažovať
- zistili sme, že Anton Szórád nevie kódovať v PHP po 11 týždňoch semestra ☺

- P. Polakovič bude meškať budúci štvrtok na prezentáciu projektu

Ďalšie úlohy ktoré je potrebné vykonať do prezentácie:

- Treba sa prebrať ...

TODO	DEADLINE
US14 - Hierarchia znalostí + GUI pre zadávanie	sobota 10.12. 24.00
US9 - Vyhľadanie študenta	sobota 10.12. 24.00
US18 - Nastavenie ratingu pri zadávaní znalostí	sobota 10.12. 24.00
CR4 - Zadávanie znalostí	sobota 10.12. 24.00
prezentácia projektu	streda 14.12. 24.00
spojenie vetiev	streda 14.12. 24.00
US16.2 - Nastavenie práv (Vytvorenie administrátorského účtu)	sobota 10.12. 24.00

Autor zápisu: Patrik Polakovič