

Zápis zo stretnutia č. 4

Téma stretnutia: Štvrté stretnutie - plánovanie 4. šprintu

Dátum stretnutia: 30.10.2012

Čas stretnutia: 14:00 – 15:30

Miesto stretnutia: Softvérové štúdio

Prítomní: Bc. Ľuboš Demovič Bc. Eduard Fritscher Bc. Jakub Kříž
Bc. Ondrej Kuzmík Bc. Martin Prokop Bc. Ondrej Proksa
Bc. Diana Vandlíková Ing. Dušan Zeleník

Vedúci stretnutia: Ing. Dušan Zeleník

Zapisovateľ: Bc. Ondrej Kuzmík

Priebeh stretnutia:

- **Vyhodnotenie tretieho šprintu**
 - Prezentácia a vyhodnotenie splnených úloh
 - Uzavretie tretieho šprintu

- **Hlavné témy stretnutia**
 - Potreba komunikácie s druhým tímom
 - Diskusia o nevýhodách SPARQL
 - Kľúčové vzťahy medzi entitami
 - Predstavenie a úprava user modelu

- **Diskusia o úlohách do tretieho šprintu**
 - Navrhnutie webového rozhrania
 - Upravenie webovej služby
 - Upravenie vzorových dát v neo4j databáze
 - Vytvorenie pluginu pre neo4j databázu
 - Upraviť user model
 - Vytvoriť a naplniť MySQL databázu
 - Vytvorenie a overenie zápisnice

Vyhodnotenie úloh z tretieho šprintu:

ID	Popis úlohy	Pridelené členovi	Dátum zadania	Predpokladané ukončenie	Stav
3.0	Spustenie Rails serveru na pozadí	Kříž	25.10.2012	31.10.2012	Splnená
3.1	Analýza grafových algoritmov v SPARQL	Demovič, Proksa	25.10.2012	31.10.2012	Splnená

3.2	Úprava Rails služby a jej prepojenie databázou	Kříž	25.10.2012	31.10.2012	Splnená
3.3	Vyparsovanie kín	Kuzmík	25.10.2012	31.10.2012	Splnená
3.4	Analýza linkemdb, analýza možnosti práce s intervalmi v tripletoch	Vandlíková	25.10.2012	31.10.2012	Splnená
3.5	Naplnenie NoSQL databázy vzorovými dátami	Prokop	25.10.2012	31.10.2012	Splnená
3.6	Vytvorenie zápisnice	Kuzmík	25.10.2012	31.10.2012	Splnená
3.7	Overenie zápisnice	Kříž	25.10.2012	31.10.2012	Splnená
3.8	Vytvorenie user modelu	Fritscher	25.10.2012	31.10.2012	Splnená
3.9	Analýza možnosti indexovania v Neo4j	Vandlíková	25.10.2012	31.10.2012	Splnená

Rozdelenie úloh do štvrtého šprintu:

ID	Popis úlohy	Pridelené členovi	Dátum zadania	Predpokladané ukončenie	Stav
4.0	Návrh webového rozhrania	Demovič	30.10.2012	07.11.2012	Riešená
4.1	Úprava webovej služby	Kříž	30.10.2012	07.11.2012	Riešená
4.2	Analýza a vývoj neo4j pluginu	Kuzmík	30.10.2012	07.11.2012	Riešená
4.3	Komunikácia s druhým tímom	Vandlíková	30.10.2012	07.11.2012	Riešená
4.4	Analýza a návrh neo4j pluginu	Vandlíková	30.10.2012	07.11.2012	Riešená
4.5	Analýza a vývoj neo4j pluginu	Proksa	30.10.2012	07.11.2012	Riešená
4.6	Návrh android aplikácie	Prokop	30.10.2012	07.11.2012	Riešená
4.7	Zmena dát v neo4j databáze	Prokop	30.10.2012	07.11.2012	Riešená
4.8	Komunikácia s druhým tímom	Prokop	30.10.2012	07.11.2012	Riešená
4.9	Naplniť MySQL db. s vzorovými dátami	Fritscher	30.10.2012	07.11.2012	Riešená

4.10	Návrh plánu na semester	Fritscher	30.10.2012	07.11.2012	Riešená
4.11	Úprava MySQL modelu	Fritscher	30.10.2012	07.11.2012	Riešená
4.12	Návrh android aplikácie	Fritscher	30.10.2012	07.11.2012	Riešená