

## Zápis zo stretnutia č. 7

**Téma stretnutia:** Šieste stretnutie - plánovanie 7. šprintu

**Dátum stretnutia:** 20.11.2012

**Čas stretnutia:** 12:00 – 13:15

**Miesto stretnutia:** Softvérové štúdio

**Prítomní:** Bc. Ľuboš Demovič    Bc. Eduard Fritscher    Bc. Jakub Kříž  
Bc. Ondrej Kuzmík    Bc. Martin Prokop    Bc. Ondrej Proksa  
Bc. Diana Vandlíková    Ing. Dušan Zeleník

**Vedúci stretnutia:** Ing. Dušan Zeleník

**Zapisovateľ:** Bc. Eduard Fritscher

### Priebeh stretnutia:

- **Plánovanie termínov**
  - Nasledujúceho stretnutia (29.11.2012)
  - Prezentácie na predmet MSI (6.12.2012)
- **Vyhodnotenie predchádzajúceho šprintu**
  - Komunikácia s jednotlivými členmi tímu o úlohách
  - Vyhodnotenie a prezentácia splnenia úloh
- **Hlavné témy stretnutia**
  - Problémy s riešením úloh predchádzajúceho šprintu a možnosti lepších riešení
  - Úpravy pluginov
  - Úprava parserov
- **Diskusia o úlohách do siedmeho šprintu**
  - Úprava parserov
  - Riešenie problémov s Neo4j pluginmi (možnosť spúšťania viacerých, formát odpovede, dokončenie algoritmov)
  - Testovanie riešení
  - Nasadenie dát
  - Grafické rozhranie

### Vyhodnotenie úloh z šiestého šprintu:

ID	Popis úlohy	Pridelené členovi	Dátum zadania	Predpokladané ukončenie	Stav
6.0	Dokumentácia	Fritscher	15.11.2012	18.11.2012	Splnená

	k databázovému modelu, parseru linked movie database				
6.1	Dokumentácia k Neo4j pluginu "Miešanie farieb", parseru kín	Kuzmík	15.11.2012	18.11.2012	Splnená
6.2	Dokumentácia k službe a aplikácií	Kříž	15.11.2012	18.11.2012	Splnená
6.3	Dokumentácia k Neo4j pluginu "Šírenie energie", návrhu ontológie	Vandlíková	15.11.2012	18.11.2012	Splnená
6.4	Dokumentácia k Neo4j pluginu "Spájanie farieb", autocomplete	Proksa	15.11.2012	18.11.2012	Splnená
6.5	Dokumentácia k prezentačnému webu, prípadom použitia, rozhraniam, TV programu	Demovič	15.11.2012	18.11.2012	Splnená
6.6	Dokumentácia k Neo4j pluginu "Dijkstra"	Prokop	15.11.2012	18.11.2012	Splnená
6.7	Opis použitých technológií	Fritscher	15.11.2012	18.11.2012	Splnená
6.8	Opis cieľov projektu, plán na budúci semester	Vandlíková	15.11.2012	18.11.2012	Splnená
6.9	Vytvorenie celkovej dokumentácie	Prokop	15.11.2012	20.11.2012	Splnená
6.10	Práca na linked movie database parseri	Fritscher	15.11.2012	20.11.2012	Splnená
6.11	Spojenie Neo4j pluginov	Kuzmík	15.11.2012	20.11.2012	Splnená
6.12	Riešenie formátu odpovede pluginov	Kříž, Proksa	15.11.2012	20.11.2012	Splnená
6.13	Premenovanie služby a spojenie s aplikáciou	Kříž	15.11.2012	20.11.2012	Splnená
6.14	Metóda na napĺňanie databázy z linked movie parsera	Proksa	15.11.2012	20.11.2012	Splnená
6.15	Prihláška na TP cup	Proksa, Demovič	15.11.2012	20.11.2012	Splnená

## Rozdelenie úloh do šiesteho šprintu:

ID	Popis úlohy	Pridelené členovi	Dátum zadania	Predpokladané ukončenie	Stav
7.0	Template pre testy	Kříž	20.11.2012	28.11.2012	Riešená
7.1	Finálna dokumentácia	Prokop	20.11.2012	28.11.2012	Riešená
7.2	Úprava dijkstra pluginu	Prokop	20.11.2012	28.11.2012	Riešená
7.3	Nasadiť grafické rozhranie a prepojiť ho s pluginmy	Kříž	20.11.2012	28.11.2012	Riešená
7.4	Grafické rozhranie webu	Demovič	20.11.2012	28.11.2012	Riešená
7.5	Testy pre grafové algoritmy	Kuzmík	20.11.2012	28.11.2012	Riešená
7.6	Dokončiť spojenie pluginov	Kuzmík	20.11.2012	28.11.2012	Riešená
7.7	Dokončiť energy plugin	Vandlíková	20.11.2012	28.11.2012	Riešená
7.8	Pokračovanie v android aplikácií	Fritscher	20.11.2012	28.11.2012	Riešená
7.9	Nasadiť tv program a prepojiť ho s filmami	Proksa	20.11.2012	28.11.2012	Riešená
7.10	Upraviť parser kín a prepojiť ho s filmami	Fritscher	20.11.2012	28.11.2012	Riešená
7.11	Nasadiť neo4j dump	Proksa	20.11.2012	28.11.2012	Riešená