

Zápisnica č.11

stretnutie v rámci predmetu Tímový projekt 1I LS, odbor PKSS, tím č.1,

konaného dňa 13.05.2013.

Téma stretnutia: Implementácia projektu, testovanie programu, dokumentácia

Prítomní členovia: Bc. Matúš Chropeň, Bc. Ján Mazag; Bc. Karol Šutý; Bc. Ondrej Zeleňanský; Ing. Katarína Jelemenská, PhD.

Program:

1. Zhodnotenie práce za predchádzajúci týždeň
2. Pridelenie úloh na nasledujúci týždeň

Bod č. 1:

Ondrej

- Identifikácia nefunkčného prekresľovania pri načítaní prezentácie
- Priebežná práca na otváraní prezentácie

Matúš

- postupná aktualizácia dokumentácií riadenia a projektu, zbieranie detailov implementácie od kolegov z tímu a ich postupná integrácia do dokumentácie
- testovanie aplikácie s novou funkcionalitou, spísanie identifikovaných chýb a nedostatkov

Ján

- nefunkčná funkcia send pri práci s presenter jadrom
- práca na posielaní multimédií cez FTP

Karol

- implementovaný nový systém ID čísel snímok

Michal

- nedokončená implementácia vlastností viditeľnosti a následne zobrazovanie cez DUAL SCREEN u poslucháčov

Bod č. 2:

Ondrej

- dorobiť otváranie prezentácie
- dorobiť prekresľovanie pri otvorení
- ukladanie do TPR
- sfinalizovať podporu pptx formátu

Matúš

- Spísať zápisnicu
- aktualizovať dokumentáciu riadenia, práca na dokumentácii k projektu
- zbierať údaje o implementácii od členov tímu
- testovanie aplikácie
- komunikácia s oponentským tímom o odovzdaní a prezentovaní výsledného produktu

Ján

- dokončiť posielanie multimédií cez FTP
- sfinalizovať celkovo prenos po sieti
- dodanie funkcie na prekresľovanie bočnej listy s vizualizáciou snímok

Karol

- dokončiť prácu s ID číslami snímok a zmena ich poradia

Michal

- definovanie minimálnej veľkosti okna
- oprava odsunutia lišty so snímkami za hranicu viditeľnosti
- dorobiť DUAL SCREEN režim