

Zápisnica č.7

stretnutie v rámci predmetu Tímový projekt 1I LS, odbor PKSS, tím č.1,

konaného dňa 15.04.2013.

Téma stretnutia: Implementácia projektu, dokumentácia

Prítomní členovia: Bc. Matúš Chropeň, Bc. Ján Mazag; Bc. Michal Lid'ák; Bc. Karol Šutý;
Ing. Katarína Jelemenská, PhD.

Program:

1. Zhodnotenie práce za predchádzajúci týždeň
2. Pridelenie úloh na nasledujúci týždeň

Bod č. 1:

Ondrej

- Pokračovanie práce s ukladaním do formátu pptx

Matúš

- postupná aktualizácia dokumentácií riadenia a projektu, zbieranie detailov implementácie od kolegov z tímu a ich postupná integrácia do dokumentácie
- návrhy na novú funkcionálnu program

Ján

- implementácia režimu celej obrazovky, odstránenie niektorých zistených chýb v predchádzajúcich implementáciách
- priebežná práca na implementácii podpory multimédií pre posielanie po sieti

Karol

- implementoval ukládanie testov do externého súboru, identifikácia podľa ID snímky
- postupná implementácia konečného riešenia s oficiálnymi popismi, prehľadnejším grafickým rozhraním

Michal

- doimplementoval prenos vlastností textu a inku – farba, font, ...
- zvýraznenie správneho textu a textovej vrstvy pri prenose k poslucháčom

Bod č. 2:

Ondrej

- pokračovať v implementácii formátu pptx
- otestovať prácu so šablónami MS PowerPoint
- premyslieť možnosť ukladania visibility flag do pptx

Matúš

- Spísať zápisnicu
- aktualizovať dokumentáciu riadenia, práca na dokumentácii k projektu
- zbierať údaje o implementácii od členov tímu
- testovanie aplikácie

Ján

- dokočiť privátnu vrstvu aj pre text, ink atď. – aby bola privátna vrstva u poslucháčov vždy 1. v poradí
- priebežne pracovať na režim celej obrazovky

Karol

- prepojiť kód s ostatnou implementáciou
- implementovať ukladanie samotných testov spolu s prezentáciou a následne otváranie spolu s ňou

Michal + Ján

- doimplementovať:
 - zvyšné tlačidlá
 - Po rozoznaní textu sprístupniť textovú vrstvu u poslucháčov
- identifikovať a opraviť problém s aktualizáciami textovej vrstvy pri posielaní sieťou