

Zápis zo stretnutia č. 12

Dátum: 25.02.2013
Čas: 13:00
Dĺžka trvania: 180min
Miestnosť: Kancelária 4.35

Prítomní:

Vedúci tímu: Ing. Peter Lacko, PhD.

Členovia tímu: Bc. Jana Branišová
Bc. Adrián Kollár
Bc. Michal Kyžňanský
Bc. Miroslav Ort
Bc. Michal Ošvát
Bc. Filip Pakan

Autor zápisu: Bc. Jana Branišová

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

ID úlohy	Popis úlohy	Pridelené členovi	Termín dokončenia	Stav
11.1	Aktualizácia web stránky	Michal Kyžňanský	25.02.2013	Znova Pridelená
11.2	Vytvorenie hrubého plánu na letný semester	Jana Branišová	25.02.2013	Dokončená
11.3	Analýza vytvorenia a pretransformovania všetkých súčasných položiek backlogu do Jiry	Jana Branišová	25.02.2013	Dokončená

11.4	Nájdenie videa simulácie s vhodným scenárom	Miroslav Ort	25.02.2013	Dokončená
11.5	RefaktORIZÁCIA zdrojového kódu	Michal Kyžňanský	25.02.2013	Dokončená
11.6	RefaktORIZÁCIA zdrojového kódu	Miroslav Ort	25.02.2013	Znova Pridelená
11.7	Dokončenie implementácie pôsobenia tlakov v dave	Michal Ošvát	25.02.2013	Znova Pridelená
11.8	Dokončenie implementácie plánovania trasy	Adrián Kollár	25.02.2013	Dokončená

Diskutované témy:

Návrh refaktORIZÁCIE zdrojového kódu prostredníctvom UML diagramov.

Roly v tíme.

Pôsobenie tlakov v dave.

Plánovanie trasy agenta.

Rozšírenie simulácie o element Božena.

Prijaté rozhodnutia:

Zdrojový kód sa zrefaktORIZUJE podľa navrhutej štruktúry.

V tíme sa zachová rola pre tvorbu dokumentácie, plánovania, štábnej kultúry a pridá sa nová rola tester, ktorá bude priradovať každý týždeň niekomu inému. Tento týždeň bol zvolený testerom Michal Ošvát.

Vytvorí sa jeden dokument, ktorý bude slúžiť na zapisovanie parametrov simulácie, ktoré bude tester testovať.

Algoritmus na vyhľadávanie skupín ľudí v dave sa vyjme z tela agenta a bude sa vykonávať len jeden krát za krok simulácie. Je nutné otestovať efektivitu algoritmu a poprípád ho optimalizovať alebo zmeniť.

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

ID úlohy	Popis úlohy	Pridelené členovi	Termín dokončenia	Stav
11.1	Aktualizácia web stránky	Michal Kyžňanský	4.03.2013	Pridelená

12.1	Implementácia scenára	Michal Kyžňanský	4.03.2013	Pridelená
12.2	RefaktORIZÁCIA algoritmu na vyhľadávanie skupín v dave	Filip Pakan	4.03.2013	Pridelená
12.3	Pridanie komponentu božena	Adrián Kollár	4.03.2013	Pridelená
11.6	RefaktORIZÁCIA zdrojového kódu	Miroslav Ort	4.03.2013	Pridelená
11.7	Dokončenie implementácie pôsobenia tlakov v dave	Michal Ošvát	4.03.2013	Pridelená

Prílohy: UML diagram štruktúry zdrojového kódu

