

## Zápisnica z prvého stretnutia tímu č.12

**Dátum:** 10.10.2012 17:00 - 19:00

**Miestnosť:** Softvérové štúdio

**Prítomní:** Pedagogický vedúci Ing. Karol Rástočný  
Členovia tímu Bc. Karol Balko  
Bc. Michal Dorner  
Bc. Martin Konôpka  
Bc. Marek Láni  
Bc. Martin Lipták  
Bc. Andrea Šteňová  
Bc. Matúš Tomlein

**Vypracoval:** Bc. Andrea Šteňová

**Téma stretnutia:** Úvodné stretnutie

### Priebeh stretnutia

- Matúš nám opísal architektúru existujúceho riešenia.
- Rozprávali sme sa o výbere nástroja na Issue tracking, tak aby bol rovnaký s tímom číslo 12, ktorý má tiež tému OwNet.
- Architektúra bude implementovaná v QT a backbone.js.
- Riešili sme rozšírenie OwNetu na iné školy v Keňi.
- Matúš navrhol, že by bolo najlepšie keby sa aplikácia sama updatovala.
- Porovnávali sme výhody a nevýhody riešenia s a bez centrálného servera na škole.
- Rozhodli sme sa, že v našej verzii zrušíme server, namiesto neho bude slúžiť jeden počítač, ktorý bude vystupovať ako server.
- Dohodli sme sa, že aktuálnu verziu budeme musieť podporovať do vytvorenia novej, v prípade nutnosti aj rozšíriť.

- Dohodli sam sa na úlohách do budúceho týždňa.

### Úlohy do budúceho stretnutia

Popis úlohy	Zodpovedný za plnenie	Stav úlohy	Dátum ukončenia
Vybrať a rozbehať issue tracker	Michal	nová	17.10.
Vybrať kde budeme mať Git repozitáre	Michal	nová	17.10.
Zistiť možnosť prepojenia medzi issue trackerom a Gitom	Michal	nová	17.10.
Vytvoriť kostry projektov v QT a backbone.js a vytvoriť repozitáre	Michal, Matúš	nová	17.10.
Poslať materiály o QT	Matúš	nová	17.10.
Poslať materiály o backbone.js	Michal	nová	17.10.
Vybrať nástroj na kontinuálnu integráciu	Michal	nová	-
Vytvoriť stránku projektu	Marek	nová	17.10.
Vybrať nástroje na tvorbu dokumentácie	všetci	nová	17.10.
Nainštalovať potrebné programy	všetci	nová	17.10.
Stiahnuť si repozitáre z Gitu.	všetci	nová	17.10.
Rozmýšľať nad funkciami, ktoré chceme implementovať, nad architektúrou riešenia	všetci	nová	17.10.