

Zápisnica zo stretnutia číslo 21

Téma stretnutia: Priebeh druhého šprintu
Dátum: 22.4.2013
Čas: 17:00 – 18:00
Miesto: Konzultačná miestnosť

Vedúci stretnutia: Bc. Tomáš Lekeň
Zapisovateľ: Bc. Filip Staňo

Zúčastnení: Bc. Michal Biroš
Bc. Tomáš Caban
Bc. Tomáš Lekeň
Bc. Tomáš Kunka
Bc. Milan Martinkovič
Bc. Filip Staňo

Zhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

Úloha	Riešiteľ	Dátum vzniku	Obtiažnosť	Stav
Výpočet akcie na serveri na základe dynamiky emócií	Kunka	4.3.2013	8	Presunutá
Dynamika emócií 2	Kunka	15.4.2013	26	Vytvorená
Dokončenie a vytlačenie posteru	Biroš	15.4.2013	8	Vytvorená
Príprava na IIT.SRC		15.4.2013	8	Vytvorená
Testovanie a vyladenie kombinácie	Staňo	15.4.2013	8	Vytvorená
Integrácia kombinácie do spúšťača	Caban	15.4.2013	2	Vytvorená
Doplniť kombináciu metód a výstup dynamiky do API	Biroš	15.4.2013	3	Vytvorená
Stránka pre API		15.4.2013	5	Vytvorená
Tvorba dokumentácie č.6	Lekeň	15.4.2013	13	Vytvorená
Návrh a vytvorenie tabuľky pre sekvencie emócií	Caban	18.4.2013	2	Vytvorená
Vytvorenie DB handler pre dynamiku		18.4.2013	8	Vytvorená
Integrácia dynamiky do spúšťača	Caban	18.4.2013	8	Vytvorená
Vyhodnocovač sekvencie emócií	Kunka	18.4.2013	8	Vytvorená

Priebeh stretnutia:

Úloha Výpočet akcie na serveri na základe dynamiky emócií je v začiatkovej fáze. O stave informoval Tomáš Kunka.

Úloha Dynamika emócií 2 je rozpracovaná a hotová na odhadovaných 80%. Pri metóde sa využíva kľzavý priemer. Sekvencia pracuje s minimálnym intervalom 30 posledných emočných stavov. O stave informoval Tomáš Kunka.

Úloha Dokončenie a vytlačenie posteru je hotová.

Úloha Príprava na IIT.SRC je rozpracovaná. Testovací projekt je pripravený na prezentáciu a dotazník je vyplnený. O stave informoval Filip Staňo.

Úloha Testovanie a vyladenie kombinácie je rozpracovaná.

Úloha Integrácie kombinácie do spúšťača. Integrácia je hotová, postupne sa odstránilo niekoľko nedostatkov spôsobených nekonzistenciou dát s testovacím projektom. O stave informoval Tomáš Caban.

Úloha Doplniť kombináciu metód a výstup dynamiky do API. Úloha je rozpracovaná, došlo k doplneniu kombinácie, dynamika bude doplnená po uzavretí úlohy Dynamika emócií 2, teda vtedy, keď budú známe výstupy. O stave informoval Michal Biroš.

Úloha Stránka pre API je hotová pre kombináciu. O stave informoval Michal Biroš. Očakáva sa doplnenie vysvetlenia k metódam.

Úloha Tvorba dokumentácie č.6 je rozpracovaná. Chýba ešte väčšie množstvo dokumentov. O stave informoval Tomáš Lekeň.

Úloha Návrh a vytvorenie tabuľky pre sekvencie emócií. Tabuľka je hotová a úloha je uzavretá. O stave informoval Tomáš Caban.

Úloha Vytvorenie DB handlera pre dynamiku je uzavretá, handler je pripravený. O stave informoval Tomáš Kunka.

Úloha Integrácia dynamiky do spúšťača a Vyhodnocovač sekvencie emócií bola opísaná v nadúlohe Dynamika emócií 2.

Úlohy:

Úloha	Riešiteľ	Dátum vzniku	Obtiažnosť	Stav
Výpočet akcie na serveri na základe dynamiky emócií	Kunka	4.3.2013	8	Rozpracovaná
Dynamika emócií 2	Kunka	15.4.2013	26	Rozpracovaná
Dokončenie a vytlačenie posteru	Biroš	15.4.2013	8	Uzavretá
Príprava na IIT.SRC	Staňo	15.4.2013	8	Rozpracovaná
Testovanie a vyladenie kombinácie	Staňo	15.4.2013	8	Rozpracovaná
Integrácia kombinácie do spúšťača	Caban	15.4.2013	2	Uzavretá
Doplniť kombináciu metód a výstup dynamiky do API	Biroš	15.4.2013	3	Rozpracovaná
Stránka pre API	Biroš	15.4.2013	5	Rozpracovaná
Tvorba dokumentácie č.6	Lekeň	15.4.2013	13	Rozpracovaná
Návrh a vytvorenie tabuľky pre sekvencie emócií	Caban	18.4.2013	2	Uzavretá
Vytvorenie DB handlera pre dynamiku	Kunka	18.4.2013	8	Uzavretá
Integrácia dynamiky do spúšťača	Caban	18.4.2013	8	Rozpracovaná
Vyhodnocovač sekvencie emócií	Kunka	18.4.2013	8	Rozpracovaná