

## Zápisnica z 14. stretnutia

Vedúci tímu: Ing. Peter Pištek	Dátum a čas konania: 19. 3. 2013 16:00
Prítomní: Bc. Ján Onder Bc. Tomáš Trávníček Bc. Dávid Urbán Bc. Lukáš Zemaník	Miesto konania: FIIT STU – 5.36
	Dĺžka konania: 3 hodiny
	Vypracoval: Bc. Tomáš Trávníček
	Overil: Ing. Peter Pištek

### Téma stretnutia

Témou stretnutia bolo z referovanie a kontrolovanie práce na webovom portáli. Na stretnutí bolo rozhodnuté že do konca marca musia byť spravené všetky zmeny v databáze a potom sa už iba bude naplňať údajmi. Prebrala sa potreba množinových operácií vo formulároch a zoznamoch. Ďalej sa preberala úprava abstraktu na IIT.SRC tak aby vyhovovala obdržaným pripomienkam.

### Opis stretnutia

1. Začiatok stretnutia.
2. Zhodnotenie úloh, ktoré mali byť do aktuálneho stretnutia ukončené.
3. Dohadovanie sa o zmenách v databáze.
4. Diskutovanie o problémov s internetom v škole a o možnosti presunúť server na inú lokáciu napríklad do Ynetu na Mladosti.
5. Diskusia o formulároch a zoznamoch, zoznamy by mohli byť dynamicky usporiadateľné.
6. Hlavné nastavenia by bolo vhodné kategorizovať.
7. Diskusia o pripomienkach v abstrakte na IIT.SRC.
8. Pridelenie nových úloh pre každého člena.
9. Vytvorenie nových bonusových úloh do našej stránky v systéme Trello.
10. Koniec stretnutia.

### Zhodnotenie a rozdelenie čiastkových úloh

V nasledujúcej tabuľke sa nachádza rozdelenie a zhodnotenie úloh jednotlivých členov tímu:

Číslo úlohy	Popis úlohy	Vypracuje	Plánované ukončenie	Stav úlohy
A	Správa informatívnej webovej stránky	Dávid	Priebežne	Priebežne
B	Správa dokumentácie	Lukáš	Priebežne	Priebežne
C	Analýza a testovanie zariadení	Tomáš	Priebežne	Priebežne
12.1	Implementovanie signalR pre prácu s mapou	Ján	12.3.2014	Priebežne
12.2	Pridanie do databázy potvrdenie o prijatí konfigurácie z SMS brány	Tomáš	12.3.2014	19.3.2014
12.3	Pridanie informácie o krádeži	Tomáš	19.3.2014	pozastavene

12.4	Optimalizácia odosielania a prijímania pozičných správ	Tomáš	12.3.2014	17.3.2014
13.1	Spracovanie slabej batérie a crash detection	Tomáš	19.3.2014	pozastavene
13.2	Nastavenie pre knihu jász (checkboxy – možnosti čo sa má zobrazovať vo výpise)	Dávid	19.3.2014	-
13.3	Naprogramovať knihu jász s minimálnou funkčnosťou (vypísanie trackov, čo majú obsahovať tracky)	Dávid	26.3.2014	priebežne
13.4	Ovládanie migrácií databázy	Dávid	2.4.2014	priebežne
13.5	Výber jazyka do nastavení a vypracovať návod k tomu	Ján	19.3.2014	19.3.2014
13.6	Úprava formulárov (rozloženie,) a dokončenie formulárov, ktoré tam chýbajú.	Lukáš	19.3.2014	priebežne
13.7	Zmena databázy podľa potreby	Dávid	31.3.2014	-
13.8	Pracovanie na SMS bráne	Martin	19.3.2014	-
13.9	Práca na mape – grafické zobrazenie	Martin	3.4.2014	-
14.1	Rozpájanie trás pomocou zoznamu a mapy	Lukáš, Martin	9.4.2014	-
14.2	Reverzný Geocoding na trasy	Tomáš	26.3.2014	-
14.3	Overovanie správnosti údajov pri formulároch, prerobenie stránky na resources	Ján	26.3.2014	-
14.4	IIT.SRC dokumenty upraviť a odovzdať	Všetci	22.3.2014	-