

Zápisnica z 21. stretnutia

Vedúci tímu: Ing. Peter Pištek	Dátum a čas konania: 14. 5. 2014 16:10
Prítomní: Bc. Ján Onder Bc. Tomáš Trávníček Bc. Dávid Urbán Bc. Lukáš Zemaník Bc. Martin Polák	Miesto konania: FIIT STU – 5.36
	Dĺžka konania: 2 hodiny
	Vypracoval: Bc. Ján Onder
	Overil: Ing. Peter Pištek

Téma stretnutia

Témou tohto stretnutia bolo zhodnotiť doterajšie úlohy, diskutovať o amortizácii vozidiel a jej zobrazení na portáli, implementáciu notifikácií na portál i príslušných tabuliek do databázy. Preberané boli aj dokumentácie na súťaž TP CUP aj projektová a riadiaca dokumentácia pre predmet Tímový projekt. Na konci stretnutia sa rozdelili úlohy na nasledujúce stretnutie.

Opis stretnutia

1. Začiatok stretnutia.
2. Zhodnotenie úloh z predchádzajúcich stretnutí.
3. Konverzácia na tému amortizácia vozidiel a ich zapracovanie do systému.
4. Konverzácia na tému implementácie a viditeľnosti notifikácie pre jednotlivé typy používateľov.
5. Diskusia na tému zobrazovania výberu jazyka pre prihláseného i neprihláseného používateľa na portáli.
6. Diskusia o vytvorení a rozdelení úvodnej obrazovky portálu pre používateľa vzhľadom na jeho typ role.
7. Diskusia na tému nastavení firmy na portály, kto a kde ich upravuje a ako budú implementované.
8. Rozdelenie vytvorenia úvodných obrazoviek pre každú rolu systému.
9. Koniec stretnutia.

Zhodnotenie a rozdelenie čiastkových úloh

V nasledujúcej tabuľke sa nachádza rozdelenie a zhodnotenie úloh jednotlivých členov tímu:

Číslo úlohy	Popis úlohy	Vypracuje	Plánované ukončenie	Stav úlohy
A	Správa inforatívnej webovej stránky	Dávid	Priebežne	Priebežne
B	Správa dokumentácie	Lukáš	Priebežne	Priebežne
C	Analýza a testovanie zariadení	Tomáš	Priebežne	Priebežne
13.7	Zmena databázy podľa potreby	Dávid	31.3.2014	Priebežne
13.9	Práca na mape – grafické zobrazenie	Martin	3.4.2014	Priebežne
14.1	Rozpájanie trás pomocou zoznamu a mapy	Lukáš, Martin	16.4.2014	Priebežne
15.2	Formulár pre vytvorenie konfiguračných SMS	Tomáš	2.4.2014	Priebežne

15.3	Spustenie „parsera“ po štarte systému	Tomáš	2.4.2014	14.5.2014
17.2	Dokončenie knihy jász	Dávid	23.4.2014	Priebežne
18.1	Pridať do databázy notifikácie k vozidlám	Martin, Dávid	23.4.2014	Priebežne
18.2	Doplniť a upraviť dáta v databáze	Všetci	23.4.2014	Priebežne
18.3	Pridávať v parsovacom programe automaticky pasažiera	Tomáš	23.4.2014	14.5.2014
20.1	Vytvoriť domácu obrazovku pre rolu vrátnika	Lukáš	14.5.2014	Priebežne
20.2	Vytvoriť domáce obrazovky pre všetky role, okrem vrátnika	Tomáš	21.5.2014	-
20.3	Implementovať notifikácie na portáli (TK, servis, výmena oleja, ... + ceny)	Ján	14.5.2014	Priebežne
20.4	Implementovať na portáli zobrazenie mapy pre vrátnika	Martin	14.5.2014	Priebežne
21.1	Vytvoriť záverečnú správu na TP CUP	Martin, Lukáš	16.5.2014	-