

Zápis zo stretnutia č. 6

Dátum a čas stretnutia: 7.11.2013, 10:30 – 13:30

Miesto stretnutia: Jobsovo softvérové štúdio (1.31a)

Vedúca tímu: Mgr. Alena Kovárová, PhD.

Prítomní: Roland Gášpár, Michal Ševčík, Martin Londák, Lukáš Cáder,
Jaroslav Dzurilla, Martin Dušek, Michal Dörner

Vedúci: Jaroslav Dzurilla, **Zapisovateľ:** Lukáš Cáder, **Overovateľ:** Martin Dušek

Priebeh stretnutia:

- Navrhnutie novej metodiky vytvárania branchov, hlavný branch pre každý šprint – úlohy šprintu budú v odvodených branchoch, merge predbežnej verzie na testovanie do pondelka večer.
- Testovanie zachytenia zvukového záznamu pre potreby usability testov.
- Hľadanie zariadenia/zariadení na využitie grantu v hodnote 5 000 eur
 - interaktívny stôl do školy, kde pobeží webová verzia aplikácie
 - Microsoft Pixel Sense – cca 6 200 eur
 - Displax – 6 500 eur
 - lacnejšie varianty – Touchpie
 - testovacie zariadenia (mobily, tablet)
- Konzultácia ohľadom usability testov, návrh metodiky pre testovanie, používatelia budú mať presné testovacie scenáre, bodové ohodnotenie od používateľov danej funkcionality, videozáznamy.
- Pridanie nového pravidla ku gitovej metodike - pri pridávaní do branchu na gite, treba pridať poznámku, či a ako je potrebné danú zmenu otestovať.
- Prezeranie a úprava predchádzajúcej zápisnice
 - úloha 3.4: prerobiť webovú stránku tak, aby podporovala scrollovanie a zoomovanie na mapách pomocou myšky -> zmena stavu na dokončená
 - úloha 3.5 Upraviť scrollovanie v aplikácii aby prebiehala hladko -> zahrnúť rýchlosť prstu do algoritmu výpočtu

- úloha 3.8 Naštudovať si Kanban v systéme JIRA a vložiť doňho product backlog -> kanban sa používať nebude

- Všeobecné pripomienky k písaniu zápisnice
 - jednotlivé body v priebehu stretnutia treba opisovať viac konkrétne
 - pri úlohách v stave „rozpracovaná“ treba podľa možnosti pridať dôvod ich nedokončenia alebo popísať ich aktuálny stav
 - pri úlohách, ktoré sú pridelené viacerím, treba písať, kto danú úlohu splnil, a kto nie

- Predvedenie výsledkov z testovania, zistené buggy:
 - cyklické zobrazovanie hlášok ohľadom nemožnosti pripojenia k internetu
 - dlhé načítavanie jedálných lístkov
 - nemožnosť prihlásiť sa do AIS
 - používatelia nevedia na čo je QR kód

Rozdelenie úloh:

ID	Popis úlohy	Zodpovedná osoba	Predpokladaný čas	Stav úlohy
6.1	Bugy v mape <ul style="list-style-type: none">nesprávne zobrazovanie čísel, napr. miestnosť č. 5.45neklikateľné čísla miestností	Všetci		pridelená
6.2	Skontrolovať preposielanie pošty z tímového mailu	Lukáš		pridelená
6.3	Bug: Cyklické zobrazovanie hlášok o nemožnosti pripojenia k internetu	Roland		pridelená
6.4	Bug: Dlhé načítavanie jedálnych lístkov <ul style="list-style-type: none">skrátit' na 2s	Michal Dorner		pridelená
6.5	Pri prihlasovaní do AIS-u nechať možnosť scrollovania obrazovky	Michal Dorner		pridelená
6.6	Spojzdnit' automatické testovanie	Roland		pridelená
6.7	Vygenerovanie QR kódov a vyriešenie problému, keď je človek v dvoch miestnostiach	Michal Dorner		pridelená
6.8	Nájsť najlepší spôsob na code review, napr. nejaký nástroj	Matej		pridelená

Úlohy z minulých týždňov:

ID	Popis úlohy	Zodpovedná osoba	Predpokladaný čas	Stav úlohy
5.1	Vytvorenie prezentácie na SCRUM panel	Jaroslav		nezačatá
5.2	Kontrola správnosti máp budovy <ul style="list-style-type: none"> splnili: Michal, Roland nesplnili: ostatní 	Všetci		rozpracovaná
5.3	Dopracovať dokumentáciu k uzavretým issues <ul style="list-style-type: none"> deadline do konca šprintu 	Všetci		rozpracovaná
5.4	Prejsť úlohy v JIRE a zistiť ktoré vyžadujú dokumentáciu.	Martin D. Lukáš C.		splnená
5.5	Reklamovať u Michala D. MHD	Matej		rozpracovaná
5.6	Upraviť text v odkazoch - skratky, gramatika	Matej		splnená
5.7	Nová grafika na názvy zastávok	Jaroslav + Matej		rozpracovaná
5.8	Úprava dizajnu jedálne <ul style="list-style-type: none"> opravené niektoré bugy dizajn zatiaľ nezmenený 	Jaroslav+ Lukáš		rozpracovaná
5.9	Testovanie rozdelenia MHD	Jaroslav		nezačatá
5.10	Testovanie usability aplikácie <ul style="list-style-type: none"> testy sú už urobené a vyhodnocujú sa 	Jaroslav		rozpracovaná
5.11	Zoradenie MHD podľa obľúbenosti	Matej	13h	rozpracovaná
5.12	Zoradenie MHD podľa času	Matej	3h	splnená
5.13	Udalosti na FIIT - webový odkaz, RSS <ul style="list-style-type: none"> funkcionalita pripravená, chýbajú dáta 	Martin L.	13h	rozpracovaná

5.14	Automatický update databázy dátami z AIS	Michal	21h	rozpracovaná
5.15	Pridať mapy k jedálňam a okoliu FIIT <ul style="list-style-type: none"> • treba doriešiť dizajn, mapu • treba otvoriť v novom okne 	Lukáš	8h	rozpracovaná
5.16	Statická mapa okolia FIIT <ul style="list-style-type: none"> • základ mapy je hotový • chýbajú ikonky 	Martin D.	16h	rozpracovaná
5.17	Odkaz na iTranzit MHD	Roland	3h	splnená
4.1	Vloženie kapitol dokumentácie do systému dokumentácie	Martin D.	2h	splnená
4.2	Konzultácia s manažérom systému JIRA z minulého roka	Martin L.	2h	splnená
2.1	Home screen ikona	Jaroslav		rozpracovaná