

Zápis zo stretnutia č. 5

Dátum a čas stretnutia: 31.10.2013, 8:00 – 11:35

Miesto stretnutia: konzultačná miestnosť (3.21)

Vedúca tímu: Mgr. Alena Kovárová, PhD.

Prítomní: Roland Gášpár, Michal Ševčík, Martin Londák, Lukáš Cáder, Matej Toma, Jaroslav Dzurilla, Martin Dušek

Vedúci: Martin Dušek, **Zapisovateľ:** Jaroslav Dzurilla, **Overovateľ:** Roland Gášpár

Priebeh stretnutia:

- Rozprávalo sa o nevyriešených úlohách v systéme JIRA, ich stave a technických problémoch súvisiacich s vývojom aplikácie.
- Diskutovalo sa o pridelení dokumentácie na vypracovanie na dokumentovom serveri.
 - K niektorým uzavretým issues chýba na dokumentovom serveri dokumentácia.
- Aplikácia sa predvádzala zákazníčkovi, diskusia, pripomienky a návrhy na zlepšenie.
 - Problém: Pred nainštalovaním novej verzie je potrebné ručne odinštalovať starú verziu.
 - ◆ Návrh na zlepšenie: Tento proces automatizovať.
- Konzultácia a pridelovanie nových úloh.
 - Začiatok testovania:
 - ◆ Roland - Unit testy
 - ◆ Jaro - Aplikačné testy
- SCRUM odhadovanie času na vypracovanie úloh. Vytvorenie šprint backlogu
- Podnet k rozmýšľaniu o využití grantu 5000-;€ (zariadenie, licencie na softvér, atď.)
 - Vedúca nás informovala o možnosti získať grant na náš projekt. Je potrebné spísať zmysluplné a súčasne dostatočne zaujímavé využitie grantu v našom projekte a podať si žiadosť.

Rozdelenie úloh:

ID	Popis úlohy	Zodpovedná osoba	Predpokl adaný čas	Stav úlohy
5.1	Vytvorenie prezentácie na SCRUM panel	Jaroslav		pridelená
5.2	Kontrola správnosti máp budovy	Všetci		pridelená
5.3	Dopracovať dokumentáciu k uzavretým issues	Všetci		pridelená
5.4	Prejsť úlohy v JIRE a zistiť ktoré vyžadujú dokumentáciu.	Martin D. Lukáš C.		pridelená
5.5	Reklamovať u Michala D. MHD	Matej		pridelená
5.6	Upraviť text v odkazoch - skratky, gramatika	Matej		pridelená
5.7	Nová grafika na názvy zastávok	Jaroslav + Matej		pridelená
5.8	Úprava dizajnu jedální	Jaroslav+ Lukáš		pridelená
5.9	Testovanie rozdelenia MHD	Jaroslav		pridelená
5.10	Testovanie usability aplikácie	Jaroslav		pridelená
5.11	Zoradenie MHD podľa obľúbenosti	Matej	13h	pridelená
5.12	Zoradenie MHD podľa času	Matej	3h	priradená
5.13	Udalosti na FIIT - webový odkaz, RSS	Martin L.	13h	pridelená
5.14	Automatický update databázy dátami z AIS	Mišo	21h	pridelená
5.15	Pridať mapy k jedálňam a okoliu FIIT	Lukáš	8h	pridelená
5.16	Statické mapy okolia FIIT	Martin D.	16h	pridelená

5.17	Odkaz na iTranzit MHD	Roland	3h	pridelená
4.1	Vloženie kapitol dokumentácie do systému dokumentácie	Martin D.	2h	pridelená
4.2	Konzultácia s manažérom systému JIRA z minulého roka	Martin L.	2h	nesplnená

Úlohy z minulého týždňa:

ID	Popis úlohy	Zodpovedná osoba	Dátum splnenia	Stav úlohy
3.1	Nainštalovať operačný systém na virtuálny server. Nahodiť Weiner. Nastaviť práva na stavba.fiit.stuba.sk aby sa vedel pripájať na iTranzit a na jedálne.	Michal	31.10.2013	splnená
3.2	Prekonzultovať s Michalom Dornerom kód. Pochopenie štruktúry kódu (jeho časti). Prerozdeliť MHD a vyhodiť smer.	Matej	24.10.2013	splnená
3.3	Úprava home screenu.	Jaroslav	30.10.2013	splnená
3.4	Prerobiť webovú stránku tak, aby podporovala scrollovanie a zoomovanie na mapách pomocou myšky.	Roland	31.10.2013	rozpracovaná
3.5	Upraviť scrollovanie v aplikácii aby prebiehala hladko. Aspoň prototyp.	Martin L.	30.10.2013	rozpracovaná
3.6	Vytvoriť metodiku a realizovať systém pre manažmentu dokumentácie. Výstupom je dokument s popísanou metodikou.	Martin D.	31.10.2013	splnená
3.7	Zladiť jedálne so zvyškom aplikácie.	Lukáš + Michal Dorner	31.10.2013	splnená

3.8	Naštudovať si Kanban v systéme JIRA a vložiť doňho product backlog.	Martin L.	31.10.2013	splnená
3.9	Napísať prihlášku do TP Cup-u. Výstupom sú dokumenty potrebné na prihlásenie sa do TP Cup-u.	Matej	31.10.2013	splnená
2.1	Home screen ikona	Jaroslav		rozpracovaná