

	Doing	Stop Doing	Start Doing
Riadenie	2 stretnutia za týždeň komunikácia pri problémoch	Nenazývať premenné podľa konvencie	Dodržiavanie harmonogramu Viac prototypovanie Dlhodobé plány
Produkt	Pamätať na koncových používateľov Dokumentovať Git commit – zlepšiť	Plytvanie časom	Začať s prípravou na odovzdanie Práca na všetkých častiach produktu