

	Doing	Stop Doing	Start Doing
<b>Riadenie</b>	<p>2 stretnutia za týždeň</p> <p>komunikácia pri problémoch</p> <p>dlhodobé plány</p> <p>krátkodobé plány</p>	<p>Prestať sa nesústreďiť na stretnutiach</p> <p>Označovať nezdokumentované a neotestované tasky ako hotové</p> <p>Písať lepšie návody</p> <p>Prestať porušovať konvencie a začať dodržiavať metodiky</p>	<p>Dochvíľnosť</p> <p>Dodržiavanie harmonogramu</p> <p>Viac prototypovanie</p> <p>Zlepšiť realizáciu Scrumu</p> <p>Zlepšiť testovanie</p>
<b>Produkt</b>	Práca na všetkých častiach produktu	Nedotiahnutá implementácia	<p>Vizualizácia dát</p> <p>Začať s prípravou na odovzdanie</p> <p>Dokumentácia</p>