

## Zápisnica č. 1.

Téma	Dátum	Čas	Miesto
Úvodné stretnutie	30.9.2013	18:00	Jobsovo softvérové štúdio
<b>Prítomní členovia</b>	Bc. Filip Bednárík Bc. Róbert Černý Bc. Marek Lenčes Bc. Miroslav Molnár Bc. Patrik Štrba Bc. Martin Toma Bc. Miroslav Vojtuš		
<b>Vedúci stretnutia</b>	Ing. Dušan Zeleník		
<b>Zapisovateľ</b>	Bc. Miroslav Molnár		

## Priebeh stretnutia

- Podrobné rozobratie témy projektu
  - Oboznámenie sa s problémovým prostredím
  - Popis štruktúry aplikácie
  - Popis podobných aplikácií a ich nedostatky
  - Možnosti využitia aplikácie v našom okolí
  - Definovanie potencionálnych používateľov a klientov
- Diskusia o projekte
  - Výber podporných nástrojov pre realizáciu projektu
  - Identifikácia prvých základných features aplikácie
  - Dohoda na dĺžke trvania šprintov
  - Dohoda na čase a mieste stretnutí
  - Rozdelenie jednotlivých rolí v tíme
  - Prediskutovanie vybraných podporných nástrojov - Rails, Github, Jira
  - Výber nástroja pre code review
  - Diskusia o problémoch pri použití code review nástrojov
- Naplánovanie akcií do prvého šprintu
  - Analýza existujúcich riešení
  - Identifikácia čo najväčšieho množstva features aplikácie
  - Vytvorenie prezentačnej stránky tímu
  - Dohodnutie sa na použití podporných nástrojov a ich inštalácia
  - Vytvorenie šablóny zápisnice
  - Vytvorenie Lean Canvas
  - Naštudovať základné konvencie jazyka Ruby a frameworku Rails
  - Dohodnúť sa na verzii týchto nástrojov, ktorá sa bude používať
  - Naštudovať konvencie používania verziovacieho systému GitHub
  - Konfigurácia podporných nástrojov pre naše potreby - Jira, Jenkins

---

## Rozdelenie úloh

ID	Popis úlohy	Pridelené členovi	Dátum zadania	Predpokl. ukončenie	Stav
0.1	Definovanie dôležitých vlastností produktu, vymenovanie features, doporučiť technológie použite v projekte.	Filip, Robo, Martin, Patrik, Miro V, Miro M, Marek	30.9.2013	13.10.2013	Riešená
0.2	Inštalácia a konfigurácia podporných nástrojov	Martin, Patrik	30.9.2013	13.10.2013	Riešená
0.3	Vytvorenie prezentačnej stránky	Miro M., Marek, Robo	30.9.2013	13.10.2013	Riešená
0.4	Vytvorenie šablóny zápisnice	Marek	30.9.2013	13.10.2013	Riešená
0.5	Analýza existujúcich riešení	Marek	30.9.2013	13.10.2013	Riešená
0.6	Vytvorenie Lean Canvas	Spoločná	30.9.2013	13.10.2013	Riešená
0.7	Vymyslenie názvu aplikácie a tímu	Spoločná	30.9.2013	13.10.2013	Riešená
0.8	Štúdium Ruby on Rails, Github	Spoločná	30.9.2013	13.10.2013	Riešená