

Téma	Dátum	Čas	Miesto
Plánovanie 4. šprintu	18.3.2014	11:30	Jobsovo softvérové štúdio
Prítomní členovia	Bc. Filip Bednárík Bc. Róbert Černý Bc. Miroslav Molnár Bc. Marek Lenčes Bc. Patrik Štrba Bc. Martin Toma Bc. Miroslav Vojtuš		
Vedúci stretnutia	Ing. Dušan Zeleník		
Zapisovateľ	Bc. Róbert Černý		

Priebeh stretnutia

- Vyhodnotenie tretieho šprintu
 - Diskutovali sme o úlohách z predchádzajúceho šprintu, prípadných problémoch pri ich riešení
 - Zhodli sme sa na tom, že chýb v systéme je veľa a potrebujeme ich vyriešiť čím skôr, aby bolo možné testovanie treťou stranou
- Diskusia na stretnutí
 - Identifikovali sme spolu v systéme chyby, ktoré treba čím skôr odstrániť
 - Profil je už v použiteľnej podobe, ešte treba upraviť pridávanie jazykových znalostí, aby bolo konzistenté s LinkedIn údajmi
 - Potrebujeme na dashboarde vedieť filtrovať úlohy podľa konkrétnych preferencií používateľa - ale teraz to nie je priorita
 - Pri vytváraní survey úlohy máme tri typy otázok - textové pole, single choice, a doplniť musíme multiple choice
 - Bolo by vhodné vytvoriť ešte viac seedov kvôli rozmanitosti používateľov a úloh - aj kvôli otestovaniu zobrazovania výsledkov
- Naplánovanie akcií do štvrtého šprintu
 - Musíme pofixovať minoritné veci z predošlého šprintu
 - Pri zobrazených úlohách na dashboarde môžeme priamo zobrazovať stav kompletnosti úlohy
 - Potrebujeme spraviť refactoring kódu, aby sme ľahšie ďalej napredovali
 - Každý dostane za úlohu odstrániť zopár chýb, bugov v systéme, aby sme boli pripravený na testovanie
 - Musíme sa stretnúť s dievčatami z marketingu a dohodnúť sa na testovaní
 - Musíme dokončiť rozšírený abstrakt na TP-CUP

Splnenie úloh z tretieho šprintu

ID	Popis úlohy	Pridelené členovi	Dátum zadania	Predpokl. ukončenie	Stav
2.1	Optimalizácia postupu pri vytvorení úlohy	Patrik	11.3.2014	18.3.2014	Splnená
2.2	Zlepšiť zobrazovanie badges	Filip	11.3.2014	18.3.2014	Splnená
2.3	Identifikovať chyby v systéme a odstrániť	Robo	11.3.2014	18.3.2014	Splnená
2.4	Vylepšenie zobrazenia výsledkov. Pridanie filtrov. Csv výstup dát.	Miro V.	11.3.2014	18.3.2014	Splnená
2.5	Vytvoriť prvú verziu transakcií	Martin	11.3.2014	18.3.2014	Splnená
2.6	HTTP autorizácia v API	Miro M.	11.3.2014	18.3.2014	Splnená
2.7	Pridanie referral do profilu, manualne pridanie skills, seedy do DB, zobrazenie aktuálnych úloh na dashboarde	Marek	11.3.2014	18.3.2014	Splnená

Rozdelenie úloh do štvrtého šprintu

ID	Popis úlohy	Pridelené členovi	Dátum zadania	Predpokl. ukončenie	Stav
3.1	Oprava chýb, refactoring	Patrik	18.3.2014	25.3.2014	Riešená
3.2	Transakčný systém v.2	Filip, Robo	18.3.2014	25.3.2014	Riešená
3.3	Vytvorenie dashboardu	Robo	18.3.2014	25.3.2014	Riešená
3.4	Vylepšenie navigačného panelu, oprava niekoľkých chýb, rozšírený abstrakt TP-CUP	Martin	18.3.2014	25.3.2014	Riešená
3.5	Úprava načítavania úrovne jazyka z LinkedIn	Miro M.	18.3.2014	25.3.2014	Riešená
3.6	Doplniť nové seedy, zrevidovať dokumentáciu a obsah doterajších zápisníc	Marek	18.3.2014	25.3.2014	Riešená
3.7	Znovupoužitelnosť výsledkov v detaile tasku	Miro V.	18.3.2014	25.3.2014	Riešená
3.8	Global grid flow design, zoznam notifikácií na hlavnej stránke	Filip	18.3.2014	25.3.2014	Riešená