
Zápisnica č. 4.

Téma	Dátum	Čas	Miesto
Plánovanie 3. šprintu	28.10.2013	18:00	Jobsovo softvérové štúdio
Prítomní členovia	Bc. Filip Bednárík Bc. Róbert Černý Bc. Marek Lenčes Bc. Miroslav Molnár Bc. Patrik Štrba Bc. Martin Toma Bc. Miroslav Vojtuš		
Vedúci stretnutia	Ing. Dušan Zeleník		
Zapisovateľ	Bc. Marek Lenčes		

Priebeh stretnutia

- Vyhodnotenie druhého šprintu
 - Vyhodnotenie splnenia zadaných úloh
 - Diskusia o problémoch pri šprinte
 - Zhodnotenie doterajšej práce
- Diskusia o projekte
 - Doplnenie produktového backlogu
 - Diskusia o zmene git klienta z GitHub-u na Bitbucket
 - Dekompozícia User Stories na úlohy
 - Dohoda na potrebe pravidiel - vypracovaním metodík
- Naplánovanie ďalšieho šprintu
 - Zjednotiť produktový backlog
 - Treba napísať všetky definované metodiky
 - Je potrebné vytvoriť tímový kalendár kvôli stretnutiam
 - Vyriešiť spustenie produkčného serveru pre hostovanie aplikácie
 - Treba zrevidovať všetky doterajšie zápisnice

Stav úloh z druhého šprintu

ID	Popis úlohy	Pridelené členovi	Dátum zadania	Predpokl. ukončenie	Stav
2.1	Štúdium Rails	Spoločná	21.10.2013	27.10.2013	Prebieha
2.2	Zjednotenie všetkých funkcionalít do jednej vetvy na GitHube	Spoločná	21.10.2013	27.10.2013	Splnená
2.3	Dokončenie detailov na každej vetve	Spoločná	21.10.2013	27.10.2013	Splnená

Rozdelenie úloh

ID	Popis úlohy	Pridelené členovi	Dátum zadania	Predpokl. ukončenie	Stav
3.1	Usporiadanie produktového backlogu	Martin, Patrik	28.10.2013	03.11.2013	Riešená
3.2	Spísanie metodík	Spoločná	28.10.2013	03.11.2013	Riešená
3.3	Vytvorenie tímového kalendáru	Robo	28.10.2013	03.11.2013	Riešená
3.4	Spustenie produkčného servera	Patrik	28.10.2013	03.11.2013	Riešená
3.5	Revízia doterajších zápisníc	Marek	28.10.2013	03.11.2013	Riešená
3.6	Vytvorenie formulára pre vyplnenie profilu	Miro M.	28.10.2013	03.11.2013	Riešená