
Zápisnica č. 5.

Téma	Dátum	Čas	Miesto
Plánovanie 4. šprintu	04.11.2013	18:00	Jobsovo softvérové štúdio
Prítomní členovia	Bc. Filip Bednárík Bc. Róbert Černý Bc. Marek Lenčes Bc. Miroslav Molnár Bc. Patrik Štrba Bc. Martin Toma Bc. Miroslav Vojtuš		
Vedúci stretnutia	Ing. Dušan Zeleník		
Zapisovateľ	Bc. Róbert Černý		

Priebeh stretnutia

- Vyhodnotenie tretieho šprintu
 - Vyhodnotenie splnenia zadaných úloh
 - Diskusia o problémoch pri šprinte
 - Zhodnotenie doterajšej práce
 - Dokončenie produktového backlogu
 - Migrácia na Bitbucket kvôli Jire
 - Rozpracované metodiky
- Diskusia o projekte
 - Riešenie názvu domény
 - Revízia integrácie projektu
 - Demo na tagovanie obrázkov
 - Testovanie Geo Lokácie
 - Prehodnotenie spôsobu komunikácie členov
 - Vytváranie sprint backlogu
- Naplánovanie ďalšieho šprintu
 - Pridanie novej funkcionality do aplikácie
 - Výpočet času, ktorý strávil pracovník plnením úloh
 - Vytvorenie filtrov pre pracovníkov
 - Vytvorenie kreditového systému pre pracovníkov
 - UI webovej aplikácie
 - Vytvorenie profilovej stránky pracovníka
 - registrácia pracovníkov cez sociálne siete
 - Migrácia na Bitbucket
 - Vytvorenie achievement systemu
 - Pridanie referral odkazov pre pracovníkov

Stav úloh z tretieho šprintu

ID	Popis úlohy	Pridelené členovi	Dátum zadania	Predpokl. ukončenie	Stav
3.1	Usporiadanie produktového backlogu	Martin, Patrik	28.10.2013	03.11.2013	Splnená
3.2	Spísanie metodík	Spoločná	28.10.2013	03.11.2013	Riešená
3.3	Vytvorenie tímového kalendáru	Robo	28.10.2013	03.11.2013	Splnená
3.4	Spustenie produkčného servera	Patrik	28.10.2013	03.11.2013	Splnená
3.5	Revízia doterajších zápisníc	Marek	28.10.2013	03.11.2013	Splnená
3.6	Vytvorenie formulára pre vyplnenie profilu	Miro M.	28.10.2013	03.11.2013	Splnená

Rozdelenie úloh

ID	Popis úlohy	Pridelené členovi	Dátum zadania	Predpokl. ukončenie	Stav
4.1	Vytvorenie filtrov a kreditového systému	Filip	04.11.2013	10.11.2013	Riešená
4.2	Vytvorenie UI dizajnu aplikácie	Robo	04.11.2013	10.11.2013	Riešená
4.3	Vytvorenie referral odkazov	Marek	04.11.2013	10.11.2013	Riešená
4.4	Vytvorenie profilovej stránky	Miro M.	04.11.2013	10.11.2013	Riešená
4.5	Registrácie cez soc.siete + Bitbucket	Patrik	04.11.2013	10.11.2013	Riešená
4.6	Registrácie cez soc.siete + vytvorenie subtaskov	Martin	04.11.2013	10.11.2013	Riešená
4.7	Vytvorenie achievement systému	Miro V.	04.11.2013	10.11.2013	Riešená