
Zápisnica č. 6.

Téma	Dátum	Čas	Miesto
Plánovanie 5. šprintu	11.11.2013	18:00	Jobsovo softvérové štúdio
Prítomní členovia	Bc. Filip Bednárík Bc. Róbert Černý Bc. Marek Lenčoš Bc. Miroslav Molnár Bc. Patrik Štrba Bc. Martin Toma Bc. Miroslav Vojtuš		
Vedúci stretnutia	Ing. Dušan Zeleník		
Zapisovateľ	Bc. Filip Bednárík		

Priebeh stretnutia

- Vyhodnotenie štvrtého šprintu
 - Vyhodnotenie splnenia zadaných úloh
 - Diskusia o problémoch pri šprinte
 - Zhodnotenie doterajšej práce
- Diskusia o projekte
 - Riešenie achievement badges
 - Identifikovanie atribútov profilu
 - Skupiny používateľov
- Naplánovanie ďalšieho šprintu
 - Integrácia s LinkedIn a Facebook - údaje do profilu
 - Dokončenie dokumentácie
 - Vymyslieť achievementy
 - Integrovanie s ďalšími sociálnymi sieťami - Google Plus, Twitter

Stav úloh zo štvrtého šprintu

ID	Popis úlohy	Pridelené členovi	Dátum zadania	Predpokl. ukončenie	Stav
4.1	Vytvorenie filtrov a kreditového systému	Filip	04.11.2013	10.11.2013	Splnená
4.2	Vytvorenie UI dizajnu aplikácie	Robo	04.11.2013	10.11.2013	Splnená
4.3	Vytvorenie referral odkazov	Marek	04.11.2013	10.11.2013	Riešená
4.4	Vytvorenie profilovej stránky	Miro M.	04.11.2013	10.11.2013	Splnená
4.5	Registrácie cez soc.siete + Bitbucket	Patrik	04.11.2013	10.11.2013	Splnená
4.6	Registrácie cez soc.siete + vytvorenie subtaskov	Martin	04.11.2013	10.11.2013	Splnená
4.7	Vytvorenie achievment systému	Miro V.	04.11.2013	10.11.2013	Riešená

Rozdelenie úloh

ID	Popis úlohy	Pridelené členovi	Dátum zadania	Predpokl. ukončenie	Stav
5.1	Vytváranie dokumentácie	Spoločná	11.11.2013	17.11.2013	Riešená
5.2	Vytvorenie UI dizajnu aplikácie	Robo	11.11.2013	17.11.2013	Riešená
5.3	Integrácia s Google účtom + referral odkazy dokončiť	Marek	11.11.2013	17.11.2013	Riešená
5.4	Integrácia s Twitter účtom	Miro M.	11.11.2013	17.11.2013	Riešená
5.5	Facebook lajky a komentáre, zmena profilu používateľa	Patrik, Martin	11.11.2013	17.11.2013	Riešená
5.6	Vymyslieť, implementovať achievmenty - merit gem	Miro V.	11.11.2013	17.11.2013	Riešená