

## Zápisnica č. 8.

<b>Téma</b>	<b>Dátum</b>	<b>Čas</b>	<b>Miesto</b>
Plánovanie 7. šprintu	25.11.2013	18:00	Jobsovo softvérové štúdio
<b>Prítomní členovia</b>	Bc. Filip Bednárík Bc. Róbert Černý Bc. Marek Lenčes Bc. Miroslav Molnár Bc. Patrik Štrba Bc. Martin Toma Bc. Miroslav Vojtuš		
<b>Vedúci stretnutia</b>	Ing. Dušan Zeleník		
<b>Zapisovateľ</b>	Bc. Martin Toma		

### Priebeh stretnutia

- Vyhodnotenie šiesteho šprintu
  - Vyhodnotenie splnenia zadaných úloh
  - Diskusia o problémoch pri šprinte
  - Zhodnotenie doterajšej práce
  - Pripomienky k zlepšeniu fungovania tímu
  - Predvedenie splnených úloh a zhodnotenie úplnosti
- Diskusia o projekte
  - Diskusia k podstatným častiam aplikácie
  - Ochrana osobných údajov používateľov v systéme
  - Definovanie nových typov úloh v systéme, a ich reálne použitie
  - Iteratívna komunikácia zadávateľa s pracovníkom o úlohe
  - Zameranie sa na vytvorenie funkčného scenára
  - Vytvorenie úloh pre použitie v primárnom prostredí - FIIT STU
  - Obmedzenie vytváraných úloh na dotazníky
  - Diskusia k dokumentácii, čo chýba, čo treba dorobiť
  - Rozdelenie používateľov do skupín v rámci systému
- Naplánovanie ďalšieho šprintu
  - Vytvorenie prezentačných materiálov aplikácie - plagát
  - Vytvorenie landing page pre aplikáciu
  - Lokalizácia do viacerých jazykov

## Stav úloh zo šiesteho šprintu

ID	Popis úlohy	Pridelené členovi	Dátum zadania	Predpokl. ukončenie	Stav
6.1	Vytvorenie viackrokových formulárov pre zadanie úlohy	Filip	18.11.2013	24.11.2013	Splnená
6.2	Home, práva na stránky	Robo	18.11.2013	25.11.2013	Splnená
6.3	Spojenie dokumentácie	Marek	18.11.2013	24.11.2013	Splnená
6.4	Youtube videá - like, komentár, možnosť pozretia celého videa	Miro M.	18.11.2013	24.11.2013	Riešená
6.5	Údaje z LinkedIn - vzdelanie, práca, zručnosti	Patrik	18.11.2013	24.11.2013	Splnená
6.6	Rebranding - web tímu, dizajn	Marek, Martin	18.11.2013	24.11.2013	Splnená
6.7	Zmena organizácie profilu, dizajn profilu	Miro V.	18.11.2013	24.11.2013	Splnená

## Rozdelenie úloh

ID	Popis úlohy	Pridelené členovi	Dátum zadania	Predpokl. ukončenie	Stav
7.1	Logovanie cez routa, id úloh/id pracovník tag	Filip	25.11.2013	01.12.2013	Riešená
7.2	Vytvorenie high chart grafov pre zobrazenie výsledkov úlohy	Robo	25.11.2013	01.12.2013	Riešená
7.3	Vytvorenie landing page obrázkov a tímového posteru	Marek	25.11.2013	01.12.2013	Riešená
7.4	Preklad lokalizačných súborov	Miro M.	25.11.2013	01.12.2013	Riešená
7.5	Vytvorenie landing page	Patrik, Martin	25.11.2013	01.12.2013	Riešená
7.6	Odmeny za vyplnenie profilu, vytvorenie reorganizovaného profilu	Miro V.	25.11.2013	01.12.2013	Riešená